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SISSEJUHATUS 

Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni  (edaspidi ÜVK ) arendamise kava  koostamise eesmärgiks on 
anda raamistik ÜVK arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele 
tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti.  

Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni  seaduse ( edaspidi ÜVVKS )  kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku 
omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel. Arendamise kava on aluseks ÜVK 

rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Saku  vallas  ÜVK arendamise kava ga piiritletud alal.  

Töö lähtepunktiks on varasemalt kehtinud Saku  valla ÜVK arendamise kava aastateks 2017 -2029 . 
Arendamise kava koostamisel on arvestatud Saku  Vallavalitsuse ja kohaliku vee -ettevõtja AS Saku 
Maja  seisukohtadega ÜVK süsteemide väljaarendamisel.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK süsteemide 
rajamise ja rekonstrueerimise maksumuste kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja 

tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  Arendamise kava koosneb 
sissejuhatusest, kokkuvõttest, olemasolevate süsteemide  hetkeolukorda analüüsivast osast, 

investeeringuprojektide kirjeldusest ja finantsanalüüsist.  

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, 
planeerimisdokumentidest, standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt ÜVVKS- le tuleb ÜVK 
arendamise kava koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja 
vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt 

kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandus tegevuses ja sotsiaalsfääris.  

Käesolevas arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi:  

¶ Lühiajalised investeeringud 202 4 - 202 7 ;  

¶ Pikaajalised investeeringud 202 8 - 203 5 . 

Projektide jaotamine lühi -  ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust 
piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile.  

Käesolev Saku  valla ÜVK arendamise kava 2024 ï2035 koostati vastavalt Keskkonnalahendused OÜ 

ja Saku Vallavalitsuse  vahel sõlmitud töövõtulepingule nr 20 -23 (04 .0 5.202 3).  
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1.  L HTEANDMED JA ALUSDOKUMENDID 

Saku  valla  ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke 
akte, kavasid ning planeeringuid.  

1.1.  ÕIGUSLIK BAAS  

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised  veevarustu s-  
ja kanalisatsiooni teenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse 
õigusaktid.  

1.1.1.   RIIGISISESED ÕIGUSAKTID  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 6 (1) järgi on kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja - teenuseid, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu -  ja kommunaalmajandust, Uveevarustust ja kanalisatsiooni U, heakorda, 
jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla -  või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 

linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

ÜVK arendamise kava koostami st reguleerib Ühisveevärgi -  ja kanalisatsiooni seadus  (ÜVVKS) . 
Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaģivee 

ning muu pinnase -  ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ÜVK kaudu ning sätestab 
riigi, kohaliku omavalitsuse, vee -ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Ainult tootmise 
vajaduseks ettenähtud veevärgile ja kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei kohaldata. ÜVK 
rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu  kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel , arendamise kava 
koostamist korraldab kohalik omavalitsus . Kui kohalikul omavalitsusel puudub ÜVK arendamise kava, 
võib ÜVK rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et 
detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid.  

Veeseadus  (VeeS)  reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi 
suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.  

Keskkonnatasude seadus reguleerib loodusvara kasutusõiguse tasu määramise aluseid, 
saastetasumäärasid (sh nende arvutamise ja tasumise korda) ning keskkonnakasutusest 
riigieelarvesse laekuva raha kasutamise aluseid ja sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või 

vähendada lo odusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete 
kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju, suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida 

riigile loodusvara kasutada andmisest tulu.  

Maaparandusseadus ( MaaParS)  sätesta b maaparandussüsteemi projekteerimise ja ehitamise 
ning maaparandushoiu nõuded, maaparandusühistu asutamise ja tegutsemise alused ja kor ra , 
riikliku ja haldusjärelevalve teostamise alused ja ulatus e ning vastutus e seaduse rikkumise eest.  
Maaparandus on vastavalt MaaParS Ä 2 maa kuivendamine ja niisutamine ning maa veereģiimi 
kahepoolne reguleerimine, samuti agromelioratiivse, kultuurtehnilise ja muu maaparandushoiutöö 

tegemine maatulundusmaa sihtotstarbega maa viljelusväärtuse suurendamis eks ja 
keskkonnakait seks.  

Ehitusseadustik u  eesmärgiks on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada ohutus, ehitatud 
keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine peab 
olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasuta da loodusvarasid. 
Muuhulgas kohaldatakse nõuded puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, 
kasutusele võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele ning määratletakse ÜVK kaitsevöönd.  

Hädaolukorraseadus  (HOS ) sätestab kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise 
ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikud alused.  

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse  (VV) , 
Sotsiaalministeeriumi  (SM)  ja Keskkonnaministeeriumi/ Kliima ministeeriumi (KM) poolt 
kehtestatud määrused  ja käskkirjad :  

¶ SM 24.09.2019  nr 6 1 ĂJoogivee kvaliteedi -  ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning 
tarbijale teabe esitamise nõuded ñ;  

¶ KM 08.11.2019  mªªrus nr 61 ĂN»uded reovee puhastamise ning heit- , sademe - , kaevandus -
, karjääri -  ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed 
ning saasteainete sisalduse piirvªªrtusedñ; 
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¶ KM 24.07.2019 mªªrus nr 28 ĂPrioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, 

prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete 
keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste 
saasteainete keskkonna kvaliteedi piirv äärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud 
tegevused ñ; 

¶ KM 16.10.2003  mªªrus nr 75 ĂN»uete kehtestamine ¿hiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 
ainete kohtañ; 

¶ KM 31.07.2019  määrus nr 3 1 ĂKanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise 

nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus ñ;  

¶ KM 31.07.2019  mªªrus nr 29 ĂHaljastuses, rekultiveerimisel ja p»llumajanduses kasutatava 
reoveesette kvaliteedi piirvªªrtused ning kasutamise n»udedñ; 

¶ KM 10.05.2016  mªªrus nr 12 ĂN»uded biolagunevatest jªªtmetest biogaasi tootmisel tekkiva 
kªªritusjªªgi kohtañ; 

¶ KM 08.04.2013  mªªrus nr 7 ĂBiolagunevatest jªªtmetest komposti tootmise n»udedñ; 

¶ KM 19.07.2017  mªªrus nr 24 ĂReoveesettest toote valmistamise n»udedñ; 

¶ KM 03.10.2019  mªªrus nr 50 ĂVeehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise n»uded ja 
nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise 
kordñ; 

¶ VV 06.12.2019  mªªrus nr 100 ĂNitraaditundliku ala mªªramine ja p»llumajandusliku 
tegevuse piirangud nitraaditundlikul alalñ; 

¶ VV 17.11.2014  määrus nr 169  ĂVee erikasutus»iguse tasumªªrad veev»tu eest veekogust 

v»i p»hjaveekihistñ; 

¶ KM 11.12.2019  mªªrus nr 67 ĂVeemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu n»udedñ; 

¶ KM 15.10.2019  mªªrus nr 55 ĂP»hjaveevaru hindamise kord, n»uded p»hjaveevaru 
hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise 
aluseks olevate andmete koosseisñ; 

¶ KM 04.09.2019  mªªrus nr 39 ĂOhtlike ainete p»hjavee kvaliteedi piirvªªrtusedñ; 

¶ KM 01.09.2019  mªªrus nr 35 ĂVesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi 

koostamise p»him»tted, meetodid ja metoodika ning rakendamise n»udedñ; 

¶ KM 09.07.2015  mªªrus nr 43 ĂN»uded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu v»i -augu 
ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, 
puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, 
lammutamise ja  konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, 
ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus -  või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu 

ehitus -  või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnar egistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormidñ; 

¶ KM 03.10.2019  määrus nr 49 ĂProoviv»tumeetodidñ;  

¶ Siseministri 21.06.2017 mªªrus nr 29 ĂElutªhtsa teenuse toimepidevuse riskianal¿¿si ja 
plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselev»tmise n»uded ja kordñ. 

Riigikogu on 14.02.2007 v»tnud vastu otsuse ĂEesti keskkonnastrateegia aastani 2030 ñ 

heakskiitmise kohta. ĂEesti keskkonnastrateegia aastani 2030ñ on keskkonnavaldkonna 

arengustrateegia, mis juhindub Eesti sªªstva arengu riikliku strateegia ñSªªstev Eesti 21ò 
põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna ala -valdkond likele 
arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud 
p»him»tetest. ñEesti keskkonnastrateegia aastani 2030ò eesmªrgiks on mªªratleda pikaajalised 
arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna 
seostest majandus -  ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja 
inimesele. Veevaldkonnas on alameesmärgiks saavuta da pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea 

seisund ning hoida veekogusid, mille seisund on juba hea või väga hea.  

1.1.2.   EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID  

Veemajanduse valdkonda reguleerivad Euroopa Liidus järgmised direktiivid:  
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¶ Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ  käsitleb asulareovee kogumist, 

puhastamist ja ärajuhtimist ning teatavate tööstusvaldkondade reovee puhastamist ja 
ärajuhtimist . Vasta vad EV õigu sakt id:  VeeS, ÜVVKS, KM 08.11.2019 määrus nr 61 , KM 
31.07.2019 määrus nr 31 . 

¶ Nitraadi direktiiv i  91/676/EMÜ  eesmärgiks on põllumajandusest lähtuvatest nitraatidest 
põhjustatud või tingitud veereostuse vähendamine ning edasise veereostuse ärahoidmine . 
Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on EV seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses 
ja  mªªruses ĂNitraaditundliku ala mªªramine ja p»llumajandusliku tegevuse piirangud 

nitraaditundlikul alalñ. 

¶ Nõukogu direktiiv i  98/83/EÜ (nn joogiveedirektiiv i )  eesmärgiks on kaitsta  inimese 
tervist olmevee (joogivee) mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades 
vee  tervislikkuse ja puhtuse . Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti s üle võetud 
peamiselt veeseaduses ja rahvatervise seaduses ning SM 24.09.2019  määruses nr 6 1.  

¶ Veepoliitika raamdirektiiv i  2000/60/EÜ  eesmärgiks on kehtestada maismaa pinnavee, 

üleminekuvee, rannikuvee ja põhjavee kaitse raamistik ning saavutada ja hoida nende head 

seisundit . Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on EV seadusandluses üle võetud peamiselt 
veeseaduses ning KM määrustes  nr 61 (08.11.2019)  ja nr 28  (24.07.2019 ) .  

¶ Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ . Direk tiiviga täiendatakse veepoliitika raamdirektiivis 
sisalduvaid sätteid saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks ning 
sätteid kõigi põhjaveekogude seisundi halvenemise ärahoidmiseks.  Direk tiivist lähtuvad 
regulatsioonid on EV seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses .  

¶ Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ  käsitleb üleujutusriski hindamist ja maandamise 
raamistikku eesmärgiga vähendada üleujutuste kahjulikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele . Direk tiivist lähtuvad regulatsioonid 
on EV seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja KM mªªruses Ă¦leujutusega 
seotud riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu 
nõuded ning üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile 
märgitavate andmete loetelu ñ.  

¶ Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ  käsitleb keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmist 
reoveesetete kasutamisel põllumajanduses . Direk tiivist lähtuvad regulatsioonid on  Eestis üle 

võetud peamiselt veeseaduses ja KM 31.07.2019  määrus es nr 29 . 

¶ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ  käsitleb keskkonnakvaliteedi 
standardeid veepoliitika valdkonnas , eesmärgiga saavutada pinnavee hea keemiline seisund . 
Direk tiivist lähtuvad nõuded on EV seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja KM 

08.11.2019  määrus es nr 61 .  

¶ Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (nn 
Helsingi konventsioon  HELCOM; vastu võetud 17.03.1992) , mille eesmärgiks on kaitsta 
rahvusvahelisi järvi ja piiriveekogusid piireületava keskkonnamõju või - reostuse eest ning 
vähendada keskkonnamõju rahvusvahelistele järvedele ja piiriveekogudele rahvusvahelises 
koostöös .  

1.1.3.   OMAVALITSUSE OLULISEMAD ÕIGUSAKTID  

¶ Saku Vallavolikogu 09.05.2002 määrus nr 16 : Saku valla ühisveevärgi ja ïkanalisatsiooni  
kasutamise eeskiri ;  

¶ Saku Vallavolikogu 09.05.2002 määrus nr 17 : Saku valla ühisveevärgi ja ïkanalisatsiooniga 
liitumise eeskiri;  

¶ Saku Vallavolikogu 14.04.2005  määrus nr 1 0: Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse 

hinna reguleerimise kord ;  

¶ Saku Vallavolikogu 1 3.0 1.20 11  määrus : Saku Vallavolikogu 14. aprilli 2005. a määruse nr 
10 ja 09. mai 2002. a  määruse nr 17 lisa punktide 6 -8 kehtetuks tunnistamine ;  

¶ Saku Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 32 : Vee -ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna 
kehtestamine ( AS Saku Maja );  

¶ Saku Vallavolikogu 10.12.2009 otsus nr 90: Vee -ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna 
kehtestamine (MTÜ Aiandusühing Kuresoo);  

https://www.riigiteataja.ee/akt/173619
https://www.riigiteataja.ee/akt/173632
https://www.riigiteataja.ee/akt/421112011013
https://www.sakuvald.ee/oigusaktid
http://delta.andmevara.ee/saku_vald/dokument/2825690
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¶ Saku Vallavolikogu 18.01.2018 otsus : Vee -ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna 

kehtestamine (MTÜ Rahula Infra );  

¶ Saku Vallavolikogu 21.04.2022  määrus nr 1 2: Saku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo 
eeskiri ;  

¶ Saku Vallavolikogu 15.12.2022  määrus nr 19 : Detailplaneeringukohaste rajatiste 
väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord . 

1.2.  LÄÄNE - EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA  2022 - 2027  

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna 
veemajanduskavas. Saku  vald jääb Lääne -Eest i vesikon da ja k äesoleva ÜVK aren damise kava  
koostamisel on arvestatud Lääne -Eesti vesikonna veemajanduskava s aastateks 20 22 -20 27 
määratletud meetmetega.  Meetmetega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel  -  
https://envir.ee/veemajanduskavad -2022 -2027 . 

Kehtivad Lääne -Eesti vesikonna, Ida -Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on 

kinnitatud VV 07.10.2022 otsusega  nr 1 -2/22/357 . Veemajanduskava de eesmärgiks on pinna -  ja 
põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee 
tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant 
vesikondade kaupa.  

 

Joonis 1 .1  Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad  ( Keskkonna ministeerium).  

1.3.  SAKU  VALLA  ARENGUKAVA 2019 - 20 30  

Saku  valla  kehtiv arengukava 2035+  koos  tegevuskava  2027+, tee hoiukava 2027+  ja 
eelarvestrateegia ga 202 1ï202 7 võeti vastu Saku  valla volikogu 17.10.201 9 määrusega nr 15  
( redaktsioon jõustunud 01 .11.2022) . Arengukava 2035+ muutmise eelnõu  on hetkel Saku 
Vallavolikogus  töös (eelnõu 1. lugemine 15.06.2023  seisuga ).     

Vastavalt a rengukav ale on  Saku valla  elamu -  ja kommunaalmajanduse põhi eesmärgiks 
loodussõbralikke, säästlikke ja innovaatilis te  lahendus te  rakendamine ja nõuetekohas te  vee -  ja 

http://www.sakuvald.ee/documents/379795/18369037/8.+Vee-ettev%C3%B5tja+m%C3%A4%C3%A4ramine+ja+tegevuspiirkonna+kehtestamine.pdf/e6f48545-5f34-4a52-9c1c-3013e190e256?version=1.0&inheritRedirect=true
https://www.riigiteataja.ee/akt/430042022007
https://www.riigiteataja.ee/akt/421122022031
https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027
https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019024?leiaKehtiv
https://www.sakuvald.ee/documents/379795/37756823/6.+Arengukava+eeln%C3%B5u+ja+seletuskiri+2023.pdf/b0d37f12-28e3-47e2-8642-8275088bbab3
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kanalisatsioonisüsteemide välja arendamine. Lisaks on arengukava ü heks k eskkonnakaitse liseks  

eesmärgi ks  vähendada reovee sattumist pinnasesse ja veekogudesse.  

Arengukava tegevuskavas 2023 -2027 on eraldi ridadel välja toodud valla väikeasulate 
veemajandusprojektide elluviimine  vastavalt ÜVK arendamise kavale , sh Tõdva reo veepuhastiga 
seotud tegevused  (300  000  ú vastavalt arengukava muutmise eelnõule ) , ning  tuletõrje 
veevõtukohtade rajamine ja korrastamine (üks veevõtukoht aastas ).  

1.4.  SAKU  VALLA  ÜLDPLANEERING  

Saku  valla üldplaneering on kehtestatud Saku Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 24 . 
Üldplaneeringu dokumendid on leitavad Saku valla kodulehel  ning üldplaneering  on  vaadeldav ka  
kaardirakendus ena  (OÜ Hendrikson  & Ko) . Üldplaneeringuga on mh määratletud tiheasustusalad, 
kinnitatud  reoveekogumisalad ning perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad  (Joonis 5. 
Teed ja tehnovõrgud) . 

Üldplaneeringuga määratud p erspektiivsed ühiskanalisatsiooniga alad on kantud ka 
käesoleva arengukava aluskaardile ning on vaadeldavad  ÜVK  piirkondade asendiplaanidel 

(Lisa 2) . 

Vastavalt ü ldplaneering ule on  reoveekogumisalal ja/või perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetaval 
alal ÜVK-ga liitumine kohustuslik. Ajutised lokaalsed lahendused  ei ole arendusalade puhul lubatud. 
Perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal on ÜVK välja ehitamise kohustus huvitatud isikul. 
Tiheasustusalal, mis on väljaspool reoveekogumiala ja perspektii vset  ühiskanalisatsiooniga ala, on 

lubatud lokaalsed reoveelahendused kuni ÜVK valmis ehitamiseni.  

Hajaasustusega alal on  ÜVK väljaarendamine soovita ta v, kui see on tehniliselt võimalik ja 
majanduslikult otstarbekas. Muul juhul tuleb re ove si juhtida lekkekindlatesse kogumismahutitesse, 
mida tühjendatakse purgimiskohta. Omapuhasti kasutamine ja heitvee suublasse juhtimine on 
lubatud aladel ja viisil, kus looduslikud tingimused ning õigus -  ja normatiivaktid seda võimaldavad.  

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks tuleb soodustada võimalusel ühiskasutatavate 

veehaarete rajamist, vältimaks igale kinnistule oma puurkaevu rajamist. Salvkaevude rajamine ei 
ole soovitatav kuna ülemise põhjaveekihi vesi on tundlik pinnase reo stuse suhtes.  

1.5.  SAKU VALLA DETAILPLANEERINGUD  

Käesoleva ÜVK arengukava koostamisel on muuhulgas arvestatud ka Saku vallas kehtivate ja 

menetluses olevate detailplaneeringutega, mis paiknevad olemasolevas või perspektiivses ÜVK 
piirkonnas ( vt  ptk  1.4 ).  

ÜVK arendamise mõistes asjakohased detailplaneeringu alad on kantud ka käesoleva 
arengukava aluskaardile ning on vaadeldavad ÜVK piirkondade asendiplaanidel (Lisa 2) . 

Alljärgnevalt on toodud kokkuvõtlik tabel  viimase 10 aasta  jooksul Saku vallas kehtestatud 
detailplaneeringutest, mis asuvad üldplaneeringuga määratud perspektiivses ÜVK piirkonnas . 

Tabel 1 .1 . Perspektiivses ÜVK piirkonnas kehtestatud detailplaneeringud Saku vallas  

Detailplaneering  Aasta  
Pindala, 

ha  

Põhiline 

siht -

otstarve  

Eluasemete arv  ÜVK  RKA  

Joogivee 

vajadus 

(m3/d)  

Saku alevik ja lähiümbrus  

Kruusivälja  2023  2,35  EP 3 korterelamut (42 + 23 + 46)  külgneb  ei 35  

Tariku, Tarikupõllu ja 

lähiala  
2022  21,4  EP 

63 üksikelamut, 10 

kaksikelamut ja 12 ridaelamut  
külgneb  ei 35  

Allika  2021  1,89  EP 2 korterelamut (2 x 32)  jah  ei 20  

Nurme 27  2020  8,7  AA/EP 
8 üksik -  või kaksikelamut ja 3 

kuni 4 -boksilist ridaelamut  
külgneb  jah  20  

Kõrgemäe ja Uus -

Kõrgemäe  
2017  1,34  EP 4 eramut ja 2 ridaelamut  jah  jah  5,8  

Lukussepa tee 11  2017  1,26  EP 3 üksikelamut  külgneb  
jah 

osaliselt  
1,5  

Kitse tee 5  2017  0,32  EP 2 üksikelamut  ei  ei  1 

Teaduse 2 ja Saku -

Tõdva mnt vaheline ala  
2015  3,25  AA -  külgneb  ei 40  

Uue - Lukusepa  2013  1,52  EP/ÄT 4 üksikelamut  külgneb  ei 4 

Tänassilma küla  

Kokatalu tee 5 mü ja 

lähiümbrus  
2023  0,55  EP 2 üksikelamut  ei  ei  7 

https://www.sakuvald.ee/saku-valla-uus-uldplaneering
https://hendrikson.ee/maps/Saku-vald/
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Detailplaneering  Aasta  
Pindala, 

ha  

Põhiline 

siht -

otstarve  

Eluasemete arv  ÜVK  RKA  
Joogivee 

vajadus 

(m3/d)  

Kivinõmme, Liivakivi, 

Väljataga, Liivanõmme, 

Vana - Väljataga ja 

lähiala  

2022  13,34  EP 
20 üksikelamut, 17 

kaksikelamut, 5 ridaelamut  

jah 

osaliselt  
ei  42  

Nõmmeliiva tee 3 ja 5  2022  1,28  EP kuni 12 korteriga elamu  külgneb  ei 6 

Tänassilma tee 20 

(Toomanurga)  
2019  4,64  EP 3 kuni 2 -korruselist elamut  ei  ei  2 

Valdmäe tn 3 ja L1  2016  2,62  ÄT -  jah  ei  13,3  

Vahe kinnistu  2014  0,93  ÄT -  külgneb  ei 2 

Jälgimäe ja Saue külad  

Pääsu mü  2020  0,4  EP 1 üksikelamu  ei ei  a.p  

Sõrmuse  2020  2,04  EP 7 eramut  ei  ei  a.p (<10)  

Mari  2018  1,27  ÄT -  ei  ei  1,2  

Lepatriinu  2018  27,21  ÄT -  jah  ei  8 

Kaili ja Jälgimäe tee 51  2017  6,18  EP 
5 üksikelamut, 1 ridaelamu, 3 

korterelamut  
ei  ei  a.p  

Tammoja  2017  2,34  EP 5 üksikelamut  ei  ei  a.p  

Aare  2017  1,03  ÄT -  ei  ei  a.p  

Mõisavahe tee 2  2016  4,6  ÄT -  ei  ei  4 

Mihkli ja Paunamäe  2013  3,21  ÄT -  külgneb  ei 32  

Mõisavahe tee 5 ja 7  2013  0,44  ÄT/EP 2 üksikelamut  ei  ei  1,2  

Keila jõe reoveekogumisala  

Saega mü  2021  1,4  EP üksikelamud  külgneb  ei 1,6  

Jänese  2020  1,18  EP 5 üksikelamut  külgneb  ei 2,5  

Põllu - Kiipsu ja lähiala  2019  3,85  EP 
3 üksikelamut ja 2 

kaksikelamut  
külgneb  ei a.p  

Veskimetsa  2014  4,84  EP 9 üksikelamut  külgneb  ei 4 

Jürmani  2013  3,25  EP/BM 
1 elamukrunt, 1 

äri/majutuskrunt  
külgneb  ei 12,5  

 

Lisaks on viimastel aastatel menetlusse võetud veel mitmeid detailplaneeringuid , mis asuvad 
üldplaneeringuga määratud perspektiivse s ÜVK piirkonnas , peamiselt Jälgimäel , Tänassilmas ning 
Saku aleviku lähiümbruses . Nendest uu emad on:  

¶ Jälgimäe  külas  Saviaugu  DP;  Mõisavahe tee 10  DP;  Ratasepa  DP;  Värava  DP;  Lepamaa  DP 

ja  Teeääre, Toominga, Küünimäe ja Metsaääre DP;  Põllu, Ojaniidu, Lepikuotsa, Lepikumetsa, 
Lepiku mü ja lähiala  DP (edaspidi Põllu DP ) ; ning Pärnu mnt 557  DP ja  Mardi  DP;  

¶ Tänassilma külas  Lauri  DP;  Lubjamäe  DP;  Karksi  DP ja Joametsa  DP;  

¶ Saku aleviku lähiümbruses  Uus-Kopli, Liina ja Liana DP; Saku katsepunkt i DP;  Kirsiõie 
tee, Kirsiõie tee 2, 4, 6 ja 8 m ü ja lähiala  DP (edaspidi Kirsiõie DP ) ; Kaljumetsa  DP; Liia, 
Juula, Augusti  DP; Juuliku  DP; Tähesära DP; Tammepargi ja Toomiku DP ;  ja Oskari  DP. 

Kõigi uuemate Saku vallas algatatud  ja kehtestatud  detailplaneeringutega saab tutvuda ka Saku valla 

kodulehel ning kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemi EVALD kaudu.  

1.6.  SAKU VALLA ÜVK  ARENGUKAVA  201 7 - 20 29  

Töö koostamise hetkel on ke htiv  Saku  valla  ÜVK arendamise kava aastateks 2017 -2029  (AS Infragate 
Eesti ja OÜ Alkranel) , kaasajastatud aastal 20 19  (Keskkonnalahendused OÜ) . Aastateks 2017 -2029 

koostatud ÜVK  arengukava  lühiajaliste investeeringute maksumuseks o li 18  122  882 ú ning 

pikaajaliste investeeringute maksumuseks 1  244  848  ú (püsihindades) . 

Kehtiva  arengukava  tegevustest on valdav osa  investeeringuid uue ÜVK arengukava koostamise  
hetkeks  teostatud ( Keila jõe veemajandusprojekti tegevused , sh Männiku peapumpla 
rekonstrueerimine  ja Männiku -Tallinn ühendustorustiku rekonstrueerimine , aga ka Lokuti  küla ÜVK 
taristu rekonstrueerimine  ning väiksemad tegevused muudes asulates ) . 

Mitmed väiksemad investeeringuprojektid on uue arengukava koostamise hetkel teostamisel või 
projekteerimisfaasis  (sh Tänassilma külas Kungla puurkaevpumpla rekonstrueerimine, Saku alevikus 
Kannikese peapumpla ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ning Kajamaa ja Tõdva ÜVK 
taristu rekonstrueerimine) . 

Lisaks juba eelpool loetletule kanduvad 2017 -2029 eelarvest uue ÜVK arengukava investeeringute 
programmi edasi ka nt Murumäe asumi ja Rahula küla investeeringute vajadused ning erinevad 

https://www.sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud
https://www.sakuvald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud
https://service.eomap.ee/sakuvald/
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tegevused Saku alevikus (nt veetorustike siibrite rekonstrueerimine ja Kannikese reoveepumpla 

elektri -  ja automaatjuhtimissüsteemi uuendamine).  

Tabel 1 .2 . 2017 - 2029 ÜVK arengukava eelarve ja teostatud projektide maht  

Asula  

2017 -2029 
arengukava 
eelarve  
kokku  

sh LA  inv  
2017 -202 1  

sh PA  inv  
2022 -2029  

Kokku 
t eostatud, 
eelarvejärgne 
maksumus *  

sh teostatud  
LA  inv  

sh 
teostatud  
PA  inv  

Saku ja 
lähiümbrus  

442 779 ú 132 923 ú 309 857 ú 106 560 ú 77 700 ú 28 860 ú 

Murumäe  178 488 ú 0 ú 178 488 ú 0 ú 0 ú 0 ú 

Tänassilma  91 742 ú 79 254 ú 12 488 ú 89 522 ú 77 034 ú 12 488 ú 

Jälgimäe  22 728 ú 22 728 ú 0 ú 2 220 ú 2 220 ú 0 ú 

Männiku  1 408 868 ú 1 374 458 ú 34 410 ú 993 728 ú 993 728 ú 0 ú 

Metsanurme  3 353 774 ú 3 353 774 ú 0 ú 3 353 774 ú 3 353 774 ú 0 ú 

Kasemetsa -
Üksnurme  

3 024 029 ú 3 024 029 ú 0 ú 3 024 029 ú 3 024 029 ú 0 ú 

Kurtna  1 283 946 ú 1 283 946 ú 0 ú 1 283 946 ú 1 283 946 ú 0 ú 

Kiisa  4 586 748 ú 4 586 748 ú 0 ú 4 586 748 ú 4 586 748 ú 0 ú 

Roobuka  4 146 780 ú 4 146 780 ú 0 ú 3 830 321 ú 3 830 321 ú 0 ú 

Saustinõmme  22 311 ú 0 ú 22 311 ú 0 ú 0 ú 0 ú 

Lokuti  287 102 ú 0 ú 287 102 ú 270 452 ú 0 ú 270 452 ú 

Kajamaa ja 

Tõdva  
369 735 ú 0 ú 369 735 ú 16 650 ú 0 ú 16 650 ú 

Saue  0 ú 0 ú 0 ú 0 ú 0 ú 0 ú 

Rahula  148 701 ú 118 243 ú 30 458 ú 0 ú 0 ú 0 ú 

KOKKU  19 367 730 ú 18 122 882 ú 1 244 848 ú 17 557 948 ú 17 229 499 ú 328 449 ú 

Märkused: LA ï lühiajaline; PA ï pikaajaline ; * teostatud projektide tegelik maksumus võib arengukava eelarve st oluliselt erineda.  

 

1.7.  SAKU  VALLA S TEOSTATUD VEEMAJANDUSE PROJEKTID  

Alljärgnevas tabelis  on toodud Saku  valla s läbi viidud veemajandusprojektide koondinfo.  

Tabel 1 .3 . Saku  valla s Keskkonnaprogrammi ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetustega  läbi 
viidud veemajandusprojektid  (SA KIK , https://kik.ee/et/projektid , 2023)  

Projekti nimi  (asulad)  
Toetuse 
saaja  

Maksumus  
Rahastus -

allikas  
Projekti nr  Aasta  

Keila jõe reoveekogumisala 
veemajandusinfrastruktuuri arendamine 
Saku vallas (Kasemetsa, Üksnurme, 
Metsanurme, Kiisa, Roobuka ja Kurtna)  

AS Saku 
Maja  21 242 100 ú ÜF 

2014 -2020.7.01.17 -
0031  2017  

AS Saku Maja veearvestite ning - taristu 
juhtimiseks vajaliku eririist -  ja eritarkvara 
soetamine  

AS Saku 
Maja  239 864 ú ÜF 2.1.0101.15 -0167  2015  

AS Saku Maja veemajandusinfrastruktuuri 
rekonstrueerimise projekt (Juuliku küla, 
Tammemäe küla ja Saku alevik)  

AS Saku 
Maja  591 034 ú ÜF 2.1.0101.14 -0132  2014  

Roobuka külale nõuetekohase joogivee 
tagamine  

AS Saku 
Maja  54 110 ú KP 3578  2012  

Saku alevikus Nurme peakraavi 
rekonstrueerimine  

Saku 
Vallavalitsus  64 545 ú KP 3485  2012  

Saku valla väikeasulate joogivee 
kvaliteedi parandamine (Männiku, Tõdva, 
Jälgimäe, Tänassilma ja Roobuka külad)  

AS Saku 
Maja  61 389 ú KP 3733  2012  

Saku aleviku ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni ehitamise ja 
rekonstrueerimise projekt  

AS Saku 
Maja  14 631 757 ú ÜF 2.1.0101.09 -0013  2009  

KP ï Keskkonnaprogramm; ÜF ï Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond  

 

https://kik.ee/et/projektid
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1.8.  OMAVALITSUSTE VAHELINE KOOSTÖÖ  

Saku vald ja vee -ettevõtja AS Saku Maja teevad ÜVK opereerimisel ja arendamisel jooksvat ja 
pidevat koostööd naaberomavalitsuste  (peamiselt Tallinna linna, Kohila valla  ja Saue vallaga )  ja 
nende kinnitatud vee -ettevõtjatega  (AS Tallinna Vesi , OÜ Kohila Maja ja AS KOVEK ) . 

1.8.1.  KOOSTÖÖ TALLINNA LINNAGA  

Tallinna linna ja Saku valla haldusterritooriume hõlmava ÜVK-ga kaetud ala ulatuse ning nimetatud 
ÜVK kasutamise tingimuste määramise haldusleping  on sõlmitud 20. oktoobril 2009 . 

Suur osa Saku valla territooriumil kanaliseeritud reoveest juhitakse AS Saku Maja ja AS Tallinna Vesi 
vahel sõlmitud lepingu alusel Tallinna linna reoveekanalisatsiooni  ning puhastatakse  Paljassaare 
reoveepuhastil.  Uute tarbi jate  liitumi se ja ÜVK piirkon dade  laiendamise tehnilised lahendused on 
otseselt sõltuvuses Tallinna kanalisatsioonisüsteemide vastuvõtuvõimest ja vee -ettevõtjate vahel 

sõlmitud tarbimislepingutest.  

1.8.2.  KOOSTÖÖ KOHILA VALLAGA  

Kohila valla  ja Saku valla haldusterritooriume hõlmava ÜVK-ga kaetud ala ulatuse ning nimetatud 
ÜVK kasutamise tingimuste määramise haldusleping  on sõlmitud 29. juunil 2017  (Saku Vallavolikogu 
20.04.2017 otsus nr 19 ).  

Eelmise arengukava perioodil teostatud Keila jõe  reoveekogumisala veemajandusprojekt viidi ellu 
paralleelselt ja käsikäes Kohila valla veemajandusprojektiga  (mõlemaid projekte rahastati  
Ühtekuuluvusfondi  2014 -2020  veemajanduse programmist ).  Projektide tulemusena  juhitakse  Kohila 
vallas Aespa alevikus ja Vilivere külas kanaliseeritud reovesi  läbi Saku valla torustike samuti Tallinna  
linna kanalisatsiooni ja sealt Paljassaare reoveepuhastile.  Nõnda on ka Saku torustikud ja pumplad 
dimensioneeritud arvestades Kohila reoveemahtudega, mistõttu on Saku valla Keila jõe 
reoveekogumisala kanalisatsioonisüsteemide toimimine  mõjutatud Kohila vallast tuleva st  

koormusest ( või selle p uudu misest).  

1.8.3.  KOOSTÖÖ SAUE VALLAGA  

Saue valla  ja Saku valla haldusterritooriume hõlmava ÜVK-ga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ÜVK 

kasutamise tingimuste määramise haldusleping  on sõlmitud 14. jaanuaril 2021  (Saku Vallavolikogu 
23.11.2017 otsus nr 83 ).  

Keila jõe veemajandusprojekti raames rajatud ÜVK on ühendatud ka Saue valla  võrguga ning 
AS Saku Maja võtab AS KOVEKilt vastu Saue valla s Maidla küla s kanaliseeritud reovett, mis juhitakse 
samuti Paljassaare reoveepuhastile.  Lisaks sellele on Tänassilma küla  veevõrk põhja poolt ühendatud 
ka Saue veevarustussüsteemidega ning AS KOVEK pakub osaliselt veeteenust ka Saku valla 
kinnistutele.  

1.9.  KINNITATUD P ÕHJAVEE VARUD  

Saku valla põhjaveevaru suurus (Tabel 1 .4 ) on määratud, tuginedes AS Maves 2016. a koostatud  
uuringule ĂHarjumaa Ordoviitsiumi -Kambriumi ja Kambriumi -Vendi veekihtide Harku, Jõelähtme, Viimsi, 
Saku valdade ning Tallinna (välja arvatud Nõmme ja Lasnamäe linnaosa) ja Maardu linna põhjaveevarude 
¿mberhindamise uuringñ 

Tabel 1 .4 . Saku valla  kinnitatud põhjaveevaru ( KM 25 .04 .2016 käskkiri nr 1 -2/16/ 379 )  

Põhjavee -

maardla  
Veekiht (geoloogiline indeks)  

Maardla 

piirkond  

Põhjavee 

varu (m 3 /d)  

Kategooria ja 

otstarve  

Kasutamise 

lõpp (a)  

Saku  

Ordoviitsium -Kambriumi (O -C) 
Saku vald  1 200  P Joogivesi  

31.12.2042  
Saku alevik  1 100  T1 Joogivesi  

Kambriumi -Vendi (C -V)  
Saku vald  2 200  P Joogivesi  

Saku alevik  3 000  T1 Joogivesi  

 

1.10.  VEELOAD  

Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutuse keskkonnaload veevõtuks põhjaveehaaretest 
Saku valla territooriumil on kirjeldatud al ljärgnevas tabelis  (Tabel 1 .5 ).  Lubadega on kaetud 
maksimaalne veevõtt kokku ca 1,7 miljonit m 3 aastas, s.o keskmiselt 4  760  m 3/d. Sealjuures on 

https://envir.ee/media/675/download
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lõastatud veevõtt Silur -Ordoviitsiumi veekompleksist kokku 446 m 3/d, Ordoviitsium -Kambriumi 

veekompleksist 883 m 3/d ja Kambrium -Vendi veekompleksist 3  431  m 3/d.  

Saue külas varemalt tegutse nud  vee -ettevõtja MTÜ Rahula Infra keskkonnaluba nr L.VV/325778  on 
arhiveeritud.  

Tabel 1 .5 . Saku valla  põhjaveehaaretele kehtestatud keskkonnaload  (KOTKAS , 2023 )  

Asula  Veehaare  Puurkaev (kat nr)  
Lubatud 

veevõtt [m 3 /a]  
Põhjavee -

kogum 1  

AS Saku Maja keskkonnaluba nr L.VV/330231, kehtiv 01.04.2018 - 31.12.2042  

Saku alevik ja 
lähiümbrus 
(Juuliku küla)  

POH0001661  Juuliku (16141)  14 400  C-V 

AS Saku Maja keskkonnaluba nr L.VV/331358, kehtiv 14.10.2021 - 31.12.2042  

Saku alevik ja 
lähiümbrus  

Saku veehaare (PKG0000053)  

Nurme (200)  

406 975  C-V Teaduse (201)  

Kannikese (202)  

Männiku küla  
Männiku küla veehaare 
(PKG000056)  

Männiku (305)  
54 750  O-C 

Männiku lasketiir (1473)  

Tänassilma küla  

Tänassilma veehaare 
(PKG0000054)  

Tänassilma I (Tehnokeskus) 
(17770)  

180 400  C-V 
Tänassilma III (Kungla) 
(20628)  

Tänassilma küla 
(POH0000820)  

Tänassilma II (811)  12 775  O-C 

Jälgimäe küla  
POH0001556  Jälgimäe (1547)  10 950  O-C 

POH0020526  Lepiku (20672)  36 500  C-V 

Lokuti küla  POH0001927  Lokuti (1610)  10 950  O-C 

Tõdva küla  POH0001290  Tõdva (1488)  9 125  O-C 

Roobuka küla  
POH0013887  Kiisa (Roobuka) (1578)  3 650  O-C 

POH0003251  Metsanurga (21816)  9 125  O-C 

Kurtna küla  POH0001800  Kurtna keskuse (1522)  60 225  O-C 

AS Saku Maja keskkonnaluba nr KL - 512235, kehtiv 28.04.2023 -31.12.2042  

Kurtna küla  
Kurtna VTJ (POH0024065, 
POH0024066)  

Kurtna 1 (59776)  91 713  C-V 

Kurtna 2 (59777)  39 306  O-C 

Metsanurme küla  
Metsanurme VTJ 
(POH0024067, POH0024068)  

Metsanurme 1 (59618)  92 390  C-V 

Metsanurme 1 (59778)  39 596  O-C 

MTÜ Kuresoo Aiandusühing keskkonnaluba nr L.VV/325760, kehtiv alates 29.12.2020 -é 

Metsanurme küla 
(Kuresoo AÜ 
piirkond)  

POH0002621  Kuresoo (1464)  8 600  S-O 

AS Saku Maja keskkonnaluba nr L.VV/332332, kehtiv alates 15.02.2019 - ...  

Saustinõmme küla  POH0000550  Saustinõmme -Õie (20692)  16 000  O-C 

Saku Õlletehase AS keskkonnaluba nr L.VV/332295, kehtiv alates 01.04.2019 -é 

Saku alevik  

Saku õlletehase veehaare 
(PKG0000022)  

Vichy (203)  

430 000  C-V 
Saku õlletehase 2 (208)  

Saku õlletehase 6 (206)  

Saku õlletehase 7 (207)  

POH0000138  Saku õlletehase 1  8 000  O-C 

AS Betoonimeister keskkonnaluba nr KL - 515207, kehtiv alates 02.04.2022 -é 

Männiku küla  POH0003268  Männiku betoon (407)  123 600  S-O 

Saku Läte OÜ keskkonnaluba nr L.VV/328442, kehtiv 31.12.2020 - 31.12.2042  

Saku alevik  POH0000646  Saku Saale (211)  48 000  O-C 

OÜ TP Invest keskkonnaluba nr L.VV/327990, kehtiv alates 12.08.2021 -é 

Kurtna küla  POH0023938  Aru talu (51114)  16 425  S-O 

AS Nurmiko keskkonnaluba nr L.VV/327067, kehtiv alates 11.12.2015 -é 

Saku alevik ja 
lähiümbrus 
(Juuliku küla)  

POH0002728  Juuliku aiand (11445)  14 000  S-O 

Märkus: S-O ï Silur -Ordoviitsium; O-C ï Ordoviitsium -Kambrium; C -V ï Kambrium -Vend . 

 

Järgnevas tabelis on toodud AS Saku Maja hallatavate puhastite ja sademeveelaskudega seotud 
keskkonnaload  (Tabel 1 .6 ) . 



Saku  vall a ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 202 4-203 5 

16  

 

Tabel 1 .6 . Saku valla puhastite  ja sademe vee laskudega seotud keskkonnaload  (KOTKAS, 2023)  

Asula ja seotud 
objekt  

Väljalase ja suubla  
Suubla 
koondseisund *  

Lubatud 
vooluhulk 
[m 3 /a]  

Saasteaine  
Piiväärtus 
[mg/l]  

AS Saku Maja kesk konnaluba nr KL - 5184548, kehtiv alates 08.03.2023 -é 

Lokuti küla puhasti  
Lokuti reoveepuhasti, HA109, 
Järve oja (VEE1095100)  

kesine  
(Vääna jõgi)  

2 484  

BHT7 40  

KHT 150  

HA 35  

AS Saku Maja kesk konnaluba nr L.VV/332332, kehtiv alates 15.02.2019 -é 

Saustinõmme küla 
puhasti  

SRV-Saustinõmme, HA538, 
Saustinõmme kraav (VEE1094512)  

kesine  
(Vääna jõgi)  

-  

BHT7 40  

KHT 150  

HA 35  

Nafta  1 

AS Saku Maja kesk konnaluba nr KL - 506952, kehtiv alates 29.01.2020 -é 

Kurtna küla 
sademeveelasud  

Tiigi 1, HA306, Koosi oja  
(VEE1015600)  

kesine  
(Keila jõgi)  

-  

BHT7 15  

Kalda, HA308, Koosi oja 
(VEE1015600)  

HA 40  

Tiigi 3, HA307, Kurtna paisjärv 

(Vee2006350)  
Nafta  5 

Märkus: Kui otsese suubla ( nt oja või kraavi) seisundit pole määratud, siis on toodud sellele järgneva veekogu  (eesvoolu)  seisundi 

hinnang vastavalt Lääne -Eesti veemajanduskavale 2022 -2027.  

1.11.  SADEMEVEE SÜSTEEMIDE AREN DAMINE  

1.11.1.  ÜVVKS KOHALDAMISALA  

Vastavalt ÜVVKS § 2 lg 1  kohaldatakse seadust sademevee, drenaaģivee ning muu pinnase-  ja 
pinnavee ärajuhtimisele, kui kohaliku omavalitsuse üksus on sademevee ärajuhtimise ehitised ja 
seadmed ÜVK arendamise kavaga määranud ÜVK osaks.  

ÜVK - na käsitletavate sademeveesüsteemide loetelu  

Saku vallas ÜVK osana käsitletavad sademeveesüsteemid  on s ademevee -  ja drenaaģitorustikud, mis 
kuuluvad vee -ettevõtjale või kohalikule omavalitsusele.   

Sademeveesüsteemid on osaliselt või täielikult ÜVK koosseisus järgmistes asulates:  

¶ Saku alevik  ja lähiümbrus ;  

¶ Tänassilma küla  ja lähiümbrus (sh Lepatriinu arendusala) ;  

¶ Saustinõmme küla;  

¶ Kurtna küla;  

¶ Metsanurm e külas Kasemetsa tee  piirkon d;  

¶ Kiisa alevikus Viljandi mnt ja Asula tn  piirkond ;  

¶ Roobuka külas Metsanurga elamupiirkond . 

Sademeveesüsteemid, mida ei käsitleta ÜVK osana, on ÜVK arengukava kaartidel tähistatud kui 
Ăkolmandatale isikuteleñ kuuluvad s¿steemid. Tegu on erinevate arendajate poolt rajatud 
torustikega, mida ei ole vee -ettevõtjale üle antud. Nt ei kuulu muuhulgas ÜV K alla Nurga 
elamupiirkonna drenaaģitorustikud Metsanurme k¿las, Kivinuka tn sademevees¿steemid Saku 

alevikus ega Nurmeniidu asumi drenaaģitorustikud Jªlgimªe k¿las. 

1.11.2.  SADEMEVEE JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMISE PÕHIMÕTTED  

HELCOM soovitused  

Üheks olulisemaks dokumendiks sademevee süsteemide reguleerimisel on Helsingi Komisjoni 
(HELCOM) soovitused  ühtlustamaks Läänemeremaade poliitikat sademevee kontrolli  osas :  

Å 1984. aastal soovitus 5/1 naftasaaduste sisalduse piiramiseks sademevees;  
Å 1996. aastal soovitus 17/7 asula territooriumilt ärajuhitava sademevee reostuse piiramiseks;  
Å 2000. aastal liideti need ühtseks soovituseks 23/5, mille eesmärgiks on veereostuse 

vähendamine asulate sademeveekanalisatsiooni kehtestatud nõuetele vastavaks 
kohendamise teel.  
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Riiklikud õigusaktid  

Å Üldiselt maaparandussüsteemi eesvooludega seotud küsimusi reguleerib Maa ParS  
(vastuvõetud 16.05.2018, redaktsioon i jõustumine 01.07.2023) . Vastavalt MaaPaS § 53 lg 1 
tuleb lisavee juhtimine maaparandussüsteemi kooskõlastada Põllumajandus -  ja 
Toiduametiga. Kui eesvoolu või kuivenduskraavi sängi ristlõike suurus ja eesvoolul või 
kuivenduskraavil paikneva rajatise ava suurus ei vasta nõuetele, rekonstrueeritakse eesvool 
ja kuivenduskraav ning nendel paiknev rajatis lisavett juhtida sooviva isiku kulul vastavalt 
MaaParS § 53 lg 3.  

Å Riigi poolt korrastatavate ühiseesvoolude loetelu on kehtestatud VV 01 .11 .20 18  korraldusega  
nr 274  ĂRiigi poolt korrashoitavate ¿hiseesvoolude loeteluñ. 

Å KM 08.11.2019 määrus nr 61  ĂN»uded reovee puhastamise ning heit- , sademe - , 
kaevandus - , karjääri -  ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 
hindamise meetmed ning saasteainete sisalduse piirvªªrtusedñ sõnastab muuhulgas 
tingimused ühisvoolsest kanalisatsioonist valinguvee ülevoolude kaudu suublasse 

juhtimiseks.  

Standardid ja juhendid  

¶ Valgalapõhise sademevee äravoolu arvutamisel  lähtutakse EVS 848:2021 standardist 
ĂVªliskanalisatsiooniv»rkñ ja Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse piirkondlikest andmetest 
(https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/sademed/ ).  

¶ Truupide  läbilaskevõime hindamisel lähtutakse Põllumajandus -  ja Toiduameti juhendist 
truupide projekteerimiseks . 

Põhiprobleemid ja üldised põhimõtted  

Sademevee  põhiprobleemid:  

¶ Ühiskanalisatsiooni suunatud sademevesi koormab kanalisatsioonisüsteeme ja 
reoveepuhasteid;  

Olukorra parendamise üldised põhimõtted:  

¶ Sademevee süsteemide üldine eesmärk on vältida üleujutuste tekkimist, seejuures tuleks 

leida lahendus, mis on ka võimalikult keskkonnasäästlik kui ka tooks kaasa võimalikult 

väikesed investeeringud ja ekspluatatsioonikulud;  
¶ Rakendada sademevee võimalikult suurt immutamist, kus see on võimalik;  
¶ Pikendada sademevee kokkuvooluaega;  
¶ Vähendada sademevee vooluhulkasid -  kasutada võimalikult palju kraave, looduslikke ja 

tehislikke üleujutusalasid, eesmärk soodustada võimalikult palju sademevee aurustumist ja 
imbumist;  

¶ Võimalusel juhtida katustelt ja tänavatelt voolav sademevesi immutusaladele, madalatesse 
imbtiikidesse;  

¶ Sademevee maksimaalne ärakasutamine, kogutud vee kasutamine suvel kastmisel kui ka 
pikemas perspektiivis osaliselt olmeveena ( tänavate pesuvesi, kastmisvesi);  

¶ Reostunud sademevee puhastamine reostuse tekke kohas  (õli -  ja liivapüüdurid);  
¶ Detailplaneeringutes sademevee osa koostamisel tuleb kindlasti tähelepanu koostajal 

pöörata kogu valgalale, kus detailplaneering asub, mitte ainult konkreetse detailplaneeringu 

valgalale, et vältida olukordi, kus ühe piirkonna probleemide lahendus põhjustab  probleeme 
kusagil mujal;  

¶ Võimalusel piirata kõvakattega alade rajamist;  

¶ Minimaliseerida keskkonnale tekitatavat kahju läbi tänavatelt ärakantava reostuse 
kontrollimise, tänavate korrapärase puhastamise, samuti kontrollida lumesulamisvett  ja 
määratleda konkreetsed lumeladustamise alad;  

¶ Vältida maksimaalselt kraavide likvideerimist ja asendamist torustikuga, sest kraavis osa 

sademeveest aurustub, toimub isepuhastus. Vajalik korrapärane hooldus;  
¶ Vajalik on tagada sademeveetorustike regulaarne hooldus  ja  läbipesu;  
¶ Vältida sademevee jõudmist reovee kanalisatsioonisüsteemi;  
¶ Sademevee kokkuvooluaja pikendamine sademevee juhtimisega üle murupindade, et 

vähendada vooluhulga tippe ja üleujutusohte.  

Juhul, kui ÜVK rajamise ja rekonstrueerimise raames rajatakse koos torustikega  ka uued 

teekonstruktsioonid ja katendid , v õib ilmneda vajadus lisaks ÜVK arengukavas 
kavandatule täiendavate sademeveesüsteemide rajamiseks, et rajatavatelt teekatenditelt 

https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid/sademed/
https://pta.agri.ee/media/2806/download
https://pta.agri.ee/media/2806/download
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takistada sademevee sattumist reoveekanalisatsiooni või teemaa kõrval olevatele 

kinnistutele.  

1.12.  VEE SÄÄSTMISE JA TAASKASUTUSE PÕHIMÕTTED  

Kastmisvee erisuse lõppemine  

Viimastel aastatel on soojade suveilmade ga osades piirkondades tekkinud probleem ohtrast 

kastmisvee kasutusest tingitud joogiveevarude ammendumisega. Varasemalt oli Saku Maja 
kehtestanud eraldi veehinna kastmisvee le, mida kanalisatsiooni ei juhita. Selleks, et suunata 
elanikkonda säästlikumale  veevarude kasutusele, kaotati 2023. aastal kastmisvee erisus.  

Sademevee maksimaalne ärakasutamine  

Kõige suurema potentsiaaliga lahendus vee säästlikuks kasutuseks Saku vallas on sademevee 
maksimaalne ärakasutamine . Soositud on kinnistusisesed lahendused hoonete katuselt ja 
kõvakattega õuealadelt kogunenud sademevee kogumiseks . ÜVK-ga liitunud elanikel soovitatakse 

vanade kogumismahutite likvideerimise asemel võtta need kasutusele sademevee kogumiseks. 

Eesmärgiks on nii kogutud vee kasutamine suvel kastmisel kui ka pikemas perspektiivis osaliselt 
olmeveena ( nt tänavate pesuvesi, autopesuvesi  jms) . 

Heitvee taaskasutuse potentsiaal  

Mujal Euroopas, eriti lõunapoolsetes riikides, kus veenappus on oluliseks probleemiks, on kasutust 
leidmas ka reovee st taaskasutuskõlbuliku heitvee tootmine.  Ka Saku  valla arengukava seab üheks 
eesmärgiks  loodussõbralikke, säästlikke ja innovaatiliste lahenduste rakendami se elamu -  ja 

kommunaalmajanduse s, mis võib põhimõtteliselt endas kätkeda ka vee taaskasutust . Saku valla 
kontekstis on jutt pigem hoonete või kinnistu te  siseselt tekkiva hallvee ( erinevate pesuvete)  
kohapealsest taas kasutamisest , nt WC lopu tuskastides. See eeldab juba kinnisvara arendajate poolt 
lokaalsete lahenduste loomist, mis sellist hallvee taaskasutust tarbeveena  võimaldaks .  

Reoveepuhasti le suunatud reoveest taaskasutusvee tootmine on Saku kontekstis küsitav, pigem 
saab tegu olla puhasti kinnistu sisesest taaskasutusest, nt filtripesuveena  vms , kuna arengukava 

koostamise hetkel puudub Eestis selge  seadusandlus  taaskasutusvee tootmiseks ja lõppkasutajatele 
üleandmiseks (müümiseks) 1. Lisaks sellele ei saa vee taaskasutus olla eesmärk omaette , mis 
õigustaks puhasti rajamist, kuna ka sellisel juhul tekiks kasutamata jääva heitvee näol vett, mis tuleb 

suublasse juhtida, ning alternatiivide analüüsid (vt ptk 6 ) 2 näitavad , et mõistlikum ja 
keskkonnasõbralikum on reovee juhtimine Tallinna kanalisatsioonivõrku, Paljassaare puhastil 
puhastamine ja heitvee süvamerelasku suunamine , et mitte koormata niigi kehvas seisundis Vääna 
jõge või Keila jõge.  

 

 

 

1 Vastavalt KM tellitud ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt koostatud analüüsile ( Heitvee taaskasutuse potentsiaali ning 

mõjude analüüs, 2023 ) on vee taaskasutust võimaldav seadusandlus Eestis alles lapsekingades. Välja on töötamata vajalikud 

siseriiklikud nõuded ja piirangud, ning defineerimata vajalikud mõisted, valdkonnad ja väärteokoosseisud. Tuleb reguleerida 
taaskasutusvee tootmise lubade  andmise täpsem kord ja kaaluda, kas taaskasutusvee hoiustamiseks, jaotamiseks ja 

kasutamiseks on vaja eriluba või registreeringut. Kui seadusandja planeerib reguleerida vee taaskasutamist laiemalt kui ainul t 

ELi vee taaskasutuse määruse 2020/741  kontekstis (põllumajanduslikuks niisutuseks), siis on vajalik ulatuslik õigusloome 

muudatus.  
2  Lisaks käesoleva arengukava raames läbi viidud analüüs ile käsitles puhasti rajamise vs transiittoru rajamise alternatiive 

põhjalikult ka Keila jõe veemajandusprojekti raames koostatud analüüs  (Infragate Eesti AS, 2016), mis on toodud ka Saku valla 

ÜVK arendamise kava 2017 -2029 lisades .  

https://kliimaministeerium.ee/media/12122/download
https://kliimaministeerium.ee/media/12122/download
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/2415036f-a6f0-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-et
https://www.sakuvald.ee/documents/379795/15628834/%C3%9CVK+arendamise+kava+2017-2029.zip/1a22627f-6ff2-48b6-bee9-ed69ab7c0acd?version=1.0&inheritRedirect=true
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2.  KESKKONNASEISUND 

2.1.  ASUKOHT  

Saku vald asub Harjumaa keskosas, külgneb põhjast Tallinna  linna , lõunast Rapla maakonna Kohila 
valla, idast Kiili ja Kose vallaga ning läänest Saue vallaga. Saku valla territoorium (170 km 2) piirneb 
läänest Tallinn -Pärnu - Ikla ja idast Tallinn -Rapla -Türi maanteega. Saku alevikku läbib Vääna jõgi, 
valla lõunapiiril voolab Keila jõgi.  

2.2.  GEOLOOGILINE EHITUS  

Saku vald paikneb Põhja -Eesti lavamaal , kus maapinna absoluutkõrgus jääb valdavalt 40 -50 m üle 
merepinna , kõikudes väga vähe  (10 -15 m piires) . Lavamaal on lamedaid paekõrgendikke ning 
õhukese pinnakattega lodusid, madalamail aladel on pinnakatteks liiv, savi või turvas. Valla 
territooriumile jääb viis suuremat sood: Pääsküla, Sausti ja Valdeku raba ning Saku ja Tõdva soo.  

2.2.1.   PINNAKATE  

Saku valla territooriumil on geoloogilisel aluspõhjal lasuv pinnakate valdavalt õhuke ja varieerub 
valla piires. Valla kesk - , lääne -  ning kaguosas on ulatuslikud alad, kus pinnakatte paksus on kuni 
5 m, üsna ulatuslikult ka vaid 1 -2 m. Esinevad ka aluspõhja avamusalad (pinnakatte paksus on alla 
1 m) või levivad õhukese kihina sorteerimata liustikusetted setted (moreen). Mujal valla 
territooriumil, kus pinnakatte paksused on vahemikus 10 -15 m, põhjapool kohati ka 20 -30 m, levivad 

jääjärvelise ja - jõelise tek kega liivad, kruusad. Põhja -  ja kirdeosas Männiku raba piirkonnas levivad 
soosetted (turvas) .3 

2.2.2.   ALUSPÕHI  

Aluskorda katavad Ediacara, Kambriumi ja Alam -Ordoviitsiumi terrigeensed (liivakivi, aleuroliit, 
savikivi) ning Kesk -  ja Ülem -Ordoviitsiumi karbonaatsed (lubjakivi, mergel, dolokivi) kivimid.  

Kvaternaarisetete all avanevad ainult Ülem -  ja Alam -Ordoviitsiumi lademete karbonaatkivimid 
(valdavalt savikad õhukesekihilised lubjakivid, kohati isegi merglid ja merglilised savid) .4 

Ediacara ladestu (Vendi kompleks) on alal esindatud Kotlini lademe purdkivimitega (argilliidid, 

aleuroliidid, liivakivid).  Kambriumi ladestu on samuti esindatud purdkivimitega (savi, aleuroliit, 
liivakivi), mis avamust ei oma, vaid kagu suunas süvenev pealispind lasub maapinnast 75 ï180 m 
sügavusel. Ordoviitsiumi ladestu , mille avamus hõlmab praktiliselt kogu ala,  on esindatud valdavalt 
karbonaatkivimitega ja tema lõunasse suurenev paksus on 71,7 kuni 179,4 m .4  

2.3.  HÜDROGEOLOOGIA JA P ÕHJAVESI  

2.3.1.   PÕHJAVEEKOMPLEKSID 

Saku vallas levivad peamiselt alljärgnevad põhjaveekompleksid 3:  

¶ Kvaternaari veekompleks (Q)  omab tähtsust põhiliselt mattunud orgude levikualal ning 
selle suurimaks puuduseks on väike reostustaluvus. Enamik Q veekihte on olulise 
põhjaveevaruta  ning Q põhjavesi leiab kasutamist vaid hajaasustuses salvkaevudega.  

¶ Siluri - Ordoviitsiumi veekompleks (S ïO)  levib kogu valla territooriumil, hõlmates 
praktiliselt kogu karbonaatkivimite lasundi. Veekompleks on survetu või nõrgalt surveline. 

S-O veekompleks on Saku vallas põhiliseks veevarustuse allikaks eratarbijatele ning 
aiandusühistutele.  

¶ Ordoviitsiumi ïKambriumi veekompleks (O ïCm)  levib kogu valla ulatuses  ning  on Saku 
valla ühisveevarustuse peamiseks allikaks (v.a Saku alevik ) . Kallavere ja Tiskre kihistu 
peeneterisest liivakivist ja jämeterisest aleuroliidist  koosneva O-Cm kompleksi paksus on 
25ï30 m. Veekompleks on surveline ja lasub keskmiselt 100 ï160 m sügavusel. Veekihi all 

 

 

3 Saku valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne . Hendrikson & Ko . Tartu, 2019/2022.  
4 Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 -2029. AS Infragate Eesti ja Alkranel OÜ, 2017.  

http://www.sakuvald.ee/documents/379795/22543434/2022_06_11_Saku+%C3%9CP+KSH+aruanne.pdf/8b970762-1779-46f3-8210-90d6580ca323
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lasub Lükati ïLontova regionaalne veepide  (40ï65 m) , mis levib kogu alal ja on esindatud 

argilliidilaadse saviga.  

¶ Kambriumi ïVendi veekompleksi (Cm ïV)  paksus kõigub 50 -65 m vahel , veekompleksi 
põhjavesi on kõrgsurveline  ning lasub keskmiselt 130 -190  m sügavusel . Veekompleks on 
jaotatud kaheks -  ülemiseks veevaesemaks (erideebitiga 0,5 l/ (s×m) ) ja alumiseks ( > 1 
l/ (s×m) ). Kohati esineb veekihtide vahel 2 ï5 m paksune savikiht . Saku alevik  kasutab 
peamisel Cm-V veekompleksi põhjavett . 

2.3.2.   PÕHJAVEE KAITSTUS  

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt asub  Saku  vald 
peamiselt nõrgalt  kaitstud põhjaveega ala l (Joonis 2 .1 ) . Põhjavesi on valdavalt kaitsmata valla lääne 
ja loodeosas. Põhja -  ja kirdeosas on põhjavesi keskmiselt kaitstud. Kiisa alevikus ning Kurtna küla 
keskuses on põhjavesi keskmiselt ning suhteliselt kaitstud . 

 
Joonis 2 .1 . Saku  valla põhjavee kaitstus ( valla piir sinisega; Maa - amet i baaskaart 1:400000 )  
 

Hajaasustuses on tavaliselt joogivee allikana kasutusel salvkaevud või madalad puurkaevud (ülemise 
põhjaveekihi vesi), mis on tundlikud pinnase reostuse suhtes. Hajaasustuse reovee 
kohtkäitlus süsteemid (kogumismahutid ja biopuhastid) on reeglina  rajatud nõuetekohaselt. Vanu 
lokaalseid kogumiskaeve , kust mahuti  kehva tehnilise seisundi  tõttu  reostus otse pinnasesse ja sealt 

põhjavette  sattuda võiks , enam Saku valla  hinnangul hajaasustuses üldjuhul  pole . Pi gem  on vallas 
palju uusehitisi ning nendega koos suht eliselt hiljuti rajatud omapuhasteid. Selle st tingituna võib 
konsultandi hinnangul tulevikus saada probleemiks omapuhastite rohkus ja  eraomanike soovimatus 
ja suutmatus neid nõuetekohaselt opereerida .  

2.4.  PINNAVESI  

Saku  valla s on kokku 52  pinnaveekogu, mille täpsem info on leitav  Keskkonnaportaalist . Kokku on 
Saku  vallas 35  vooluveekogu  (sh 3 jõge, 9 oja, 14  kraavi ja 9 allikat)  ning 17  seisuveekogu  (sh 1 
looduslik järv, 5 paisjärve ja 11  tehisjärve) . 

Veekogumite seisundiinfoga saab tutvuda ka Keskkonnaagentuuri  kaardirakenduse  vahendusel.  

2.4.1.  SEISUVEEKOGUD  

Järgnevalt on toodud Saku  valla suuremad seisuveekogud ( Tabel 2 .1 ).  

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k
https://register.keskkonnaportaal.ee/register
https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fd27acd277084f2b97eee82891873c41
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Tabel 2 .1 . Saku  valla peamised seisuveekogud (Keskkonnaportaal, 2023)  

Nimi  Registrikood  Asukoht Saku vallas  Tüüp  
Veepeegli 

pindala, ha  

Raku järv  VEE2006030  Männiku küla  Tehisjärv  229,8  

Männiku järv  VEE2006020  Männiku küla  Tehisjärv  118,5  

Tammemäe järv  VEE2006040  Tammemäe küla  Tehisjärv  40,2  

Väikejärv (Männiku Väikejärv)  VEE2005810  Männiku küla  Tehisjärv  18,8  

Liiva järv  (Valdeku karjäär)  VEE2006100  Männiku küla  Tehisjärv  8,8  

Kõrnumäe järv  VEE2006320  Kirdalu küla  Tehisjärv  5,5  

Rätsepa järv  VEE2006010  Männiku küla  Looduslik järv  4,1  

Kurtna paisjärv  VEE2006350  Kurtna küla  Paisjärv  3,7  

Roobuka järv  VEE2006380  Kiisa alevik, Roobuka küla  Paisjärv  2,1  

Kurtna tiigid  VEE2006360  Kurtna küla  Paisjärv  1,9  

Kurtna tiigid  VEE2006370  Kurtna küla  Paisjärv  1,9  

Saku tiik  VEE2006120  Saku alevik  Paisjärv  0,9  

 

Raku järv (VEE2006030) ja Männiku järv (VEE2006020) on  Tallinna linna pinnaveesüsteemi 

joogiveehaardesse kuuluvad veekogud ( KM 27.04.2021 käskkirjaga nr 1 -2/21/212  kehtestatud 
nimekiri ).  Lääne -Eesti veemajanduskava 2022 -2027 alusel  on Männiku järve koondseisund  2019. 
andmetel kesine  (tingituna kesisest ökoloogili sest  seisund ist ) ning Raku järv on ökoloogilise ja 
koondseisundi alusel halvas seisundiklassis.  Ülejäänud Saku valla seisuveekogusid veemajanduskava 
seisundihinnang ei sisalda.  

2.4.2.   VOOLUVEEKOGUD 

Järg nevas tabelis on kajastatud Saku  valla peamised  vooluveekogud (Tabel 2 .2 ) .  

Tabel 2 .2 . Saku  valla  peamised vooluveekogumid  (Keskkonnaportaal, 2023)  

Nimi  Registrikood  Asukoht  Saku vallas  Tüüp  
Pikkus 

lisaharudega 
(km)  

Keila jõgi  VEE1096100  
Saku alevik ja Juuliku, Jälgimäe, Lokuti ja 
Saustinõmme külad  

Jõgi  128,0  

Vääna jõgi  VEE1094500  
Saku alevik ja Jälgimäe, Lokuti, Saustinõmme, 
Tagadi ja Tänassilma külad  

Jõgi  72,9  

Angerja oja  VEE1091700  Tagadi küla  Oja  28,4  

Pääsküla jõgi  VEE1095500  Männiku ja Tänassilma küla  Jõgi  13,7  

Järve oja  VEE1095100  
Tõdva, Kirdalu, Lokuti, Saustinõmme ja Tagadi 
küla  

Oja  7,7  

Kivisilla peakraav  VEE1095200  Kajamaa ja Tõdva küla  Peakraav  7,0  

Üksnurme 
peakraav  

VEE1098100  Rahula ja Üksnurme küla  Peakraav  6,7  

Peetri kraav  VEE1098101  Saku alevik, Üksnurme ja Rahula küla  Kraav  6,3  

Kokasoon  VEE1094507  Kajamaa, Männiku ja Saustinõmme küla  Oja  5,8  

Sillasoo oja  VEE1097800  Kurtna küla  Oja  5,1  

Võiba oja  VEE1097900  Kurtna ja Tagadi küla  Oja  4,5  

Kulli soon  VEE1097901  Tagadi küla  Kraav  3,9  

Koosi oja  VEE1098000  Kirdalu, Kurtna ja Tagadi küla  Oja  3,8  

Ojari peakraav  VEE1098200  Rahula küla  Peakraav  3,8  

Rõõmu kraav  VEE1094517  Jälgimäe ja Saue küla  Kraav  3,6  

Roobuka soon  VEE1096108  Kiisa alevik ja Roobuka küla  Oja  3,1  

Saustinõmme 
kraav  

VEE1094512  Saustinõmme küla  Kraav  3,0  

Juuliku peakraav  VEE1095300  Juuliku, Jälgimäe ja Tänassilma küla  Peakraav  2,6  

Jaaniallika oja  VEE1095501  Männiku küla  Kraav  2,4  

Rabadikukraav  VEE1095505  Männiku ja Tänassilma küla  Kraav  2,3  

Jaagu soon  VEE1096105  Kiisa alevik ning Kirdalu ja Kurtna külad  Oja  2,3  

Arusta kraav  VEE1094510  Tagadi küla  Kraav  2,1  

Kiisa soon  VEE1096106  Kiisa alevik ning Kirdalu ja Tõdva külad  Oja  2,0  

Soone kraav  VEE1094501  Lokuti ja Saustinõmme küla  Kraav  1,4  

Sprindi kraav  VEE1096116  Roobuka küla  Kraav  0,7  

Väljaotsa kraav  VEE1097902  Tagadi küla  Kraav  0,6  
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Lääne -Eesti veemajanduskava 2022 -2027 alusel on  nii  Keila jõe kui Vääna jõe koon dseisund  2019. 

andmetel kesine (tingituna kesisest ökoloogilisest seisundist) ning Pääsküla jõgi  on ökoloogilise ja 
koondseisundi alusel halvas seisundiklassis. Angerja oja  seevastu on märgitud heasse seisundiklassi. 
Rohkem Saku valla voolu veekogusid veemajanduskava seisundihinnang us ei kajastata . 

 

 
Joonis 2 .2 . Saku  valla pinnaveekogud ja reoveekogumisalad  (Keskkonnaportaal, 2023)  
 

Täiendav info Saku valla asulareoveepuhastite ja sademevee väljalaskude ja suublate kohta on 
toodud ka vee erikasutuslubade peatükis ( ptk  1.10 ).  

2.5.  REOVEEKOGUMISALAD  

Vastavalt KM 15.02.2019. aasta käskkirjale nr 1 -2/19/131 ĂReoveekogumisalad reostuskoormusega 
alla 2000 ieñ ja KM 08.09.2021 aasta käskkirjale nr 1 -2/21/377 ĂReoveekogumisalad 
reostuskoormusega ¿le 2000 ieñ on Saku  vallas kinnitatud alljärgnevad reoveekogumisalad ( Tabel 

2 .3 ).  

Tabel 2 .3 . Reoveekogumisalad Saku  vallas (Keskkonnaportaal, 2023)  

Registrikood  
Kogumisala 
nimetus  

Asukoht Saku vallas  
Reostus -
koormus, ie  

Pindala, 
ha  

ie/ha  

RKA0370010  
Tallinn ja 

ümbrus  
Männiku, Tammejärve ja Tänassilma küla  499 581  16 431,1  30,4  

RKA0370017  Saku  
Saku alevik, Juuliku, Kasemetsa ja Üksnurme 
küla  

28 981  309,0  93,8  

RKA0370072  Keila jõe  
Kiisa alevik ja Kasemetsa, Üksnurme, 
Metsanurme, Kurtna ja Roobuka küla  

12 219  967,3  12,6  

RKA0370016  Männiku  Männiku küla  250  20,1  12,4  

RKA0370579  Kajama -Tõdva  Kajamaa ja Tõdva küla  116  5,3  21,9  

RKA0370607  Murumäe  Murumäe tiheasustusala (Juuliku küla)  112  9,2  12,2  
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Murumäe reoveekogumisala kinnitati 22.09.2022 KM käskkirjaga nr  334  ĂKeskkonnaministri 08. 

septembri 2021 käskkirja nr 1 -2/21/377 "Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie" ja 
15. veebruari 2019 käskkirja nr 1 -2/19/131 "Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie" 
muutmine ñ. Võrreldes varasema ÜV K arengukava seisuga, on ära kaotatud Lokuti reoveekogumisala.  

Võttes aluseks KM koostatud Reoveekogumisala määramise või muutmise taotluse koostamise 
juhendi  analüüsiti ÜVK arengukava koostamise raames ka teisi reoveekogumisalast välja jäävaid 
piirkondi , kus ÜVK teenust osutatakse :  

Å Jälgimäe  piirkonnas ei ole käesolevaga  reoveekogumisala moodustamine põhjendatud, 

kuna Nurmeniidu piirkonna arvutuslik  reostuskoormus ( 66 ie; 10,7 ha; 6,2 ie/ha) jääb  alla 
nõutud koormuse (10 ie/ha nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega  aladel). Jälgimäe küla 
korterelamute piirkonna pindala on  aga kõigest  0,7 ha ( nõutud vähemalt 5 ha).  

Å Rahula küla tiheasustusalal ei ole käesolevaga reoveekogumisala moodustamine 
põhjendatud , kuna  piirkonna arvutuslik reostuskoormus ( 70 ie; 13,4 ha; 5,2 ie/ha) jääb alla 
nõutud koormuse (10 ie/ha nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel).  

Å Saustinõmme  küla elamupiirkonnas ei ole käesolevaga reoveekogumisala moodustamine 

põhjendatud, kuna  piirkonna arvutuslik reostuskoormus ( 203 ie; 17,7 ha; 11,5  ie/ha) jääb 
alla nõutud koormuse (1 5 ie/ha keskmiselt  kaitstud põhjaveega aladel).  

Å Tänassilma  elamu piirkonnas ei saa planeerida uue reoveekogumisala rajamist, kuna Kungla 
piirkond jääb Tallinna ja üm bruse reoveekogumis alast ca 100 m kaugusele. Tallinna ja 
ümbruse reoveekogumisala  piiride laiendamine  ei ole käesoleva seisuga siiski põhjendatud , 
kuna nimetatud Kungla elamupiirkonna arvutuslik reostuskoormus ( 145  ie; 1 5 ha; 9,7  ie/ha) 

jääb alla nõutud koormuse (10 ie/ha nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel).  

Keila jõe veemajandusprojekti raames jäi ühiskanalisatsioon välja ehitamata Kasemetsa küla Kiipsu 
ja Vesiroosi tee piirkonnas ning Roobuka külas Metsanur ga piirkonnas . Tegu on olemasolevate 
elamupiirkondadega, mis jäävad reoveekogumisalalt välja . Käesoleva ÜVK arengukavaga on plaanis 
taotleda Keila jõe reoveekogumisala  laiendamist , kuna tegu on nõrgalt kaits tud põhjaveega alaga, 
nimetatud piirkonnad külgnevad Keila jõe reoveekogumisalaga ning ühiskanalisatsiooni  teenuse 
piirkonnaga ning vastavad KM nõuetele reoveekogumisala moodustamise mõistes  (10 ie/ha nõrgalt 

kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel).  

2.6.  LOODUS E KAITSE  

Saku  valla s on kokku 33  kaitstavat loodusobjekti, 29  vääriselupaika, 311  kaitsealuste liikide leiukohta 
ja 19  võõrliigi leiukohta. Täpsem info nende kohta on leitav Keskkonna portaalist . Olulisemad alad ja 

objektid  on toodud järgmises tabelis ( Tabel 2 .4 ).  

Tabel 2 .4 . Kaitstavad loodusobjektid ja rahvusvahelise tähtsusega alad  Saku  valla s 
(Keskkonna portaal, 2023 )  

Nimetus  Registrikood  
Asukoht 
Saku vallas  

Maismaa 
pindala 

(ha)  

Veeosa 
pindala 

(ha)  

Pindala 
kokku 
(ha)  

Natura loodusalad  

Rahaaugu loodusala  RAH0000338  Tagadi küla  473,1  -  473,1  

Kurtna -Vilivere loodusala (kattub 
samanimelise hoiualaga)  

RAH0000344  Kurtna küla  67  4,1  71,1  

Tammiku loodusala  RAH0000356  Tagadi küla  381,2  0,1  381,3  

Hoiu -  ja kaitsealad  

Nabala -Tuhala looduskaitseala  KLO1000634  

Sookaera -
Metsanurga, 
Kirdalu ja 
Tagadi küla  

4621,3  7,4  4628,7  

Kurtna -Vilivere hoiuala  KLO2000144  Kurtna küla  37,9  0 37,9  

Saku mõisa park  KLO1200457  Saku alevik  8,9  2,3  11,2  

Üksikobjektid  

Saku paekivipaljand  KLO4000145  Saku alevik  -  -  -  

Koosi kivid (rändrahn ja kivikülv)  KLO4000921  Tagadi küla  -  -  -  

Püsielupaigad  

Männiku kõre ja kivisisaliku 
püsielupaik  

KLO3000592  
Tammemäe  ja  
Männiku küla  

320,8  7,2  328  

Laagri nahkhiirte püsielupaik  KLO3000563  
Tänassilma 

küla  
56,8  -  56,8  

https://registerdok.keskkonnaportaal.ee/api/dokid/-926834340
https://kliimaministeerium.ee/media/1001/download
https://kliimaministeerium.ee/media/1001/download
https://keskkonnaportaal.ee/et
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Nimetus  Registrikood  
Asukoht 
Saku vallas  

Maismaa 
pindala 

(ha)  

Veeosa 
pindala 

(ha)  

Pindala 
kokku 
(ha)  

Männiku kalakotka püsielupaik  KLO3001801  Männiku küla  12,5  -  12,5  

Rahula väike -konnakotka püsielupaik  KLO3001292  Rahula küla  6,3  -  6,3  

Saustisoo väike -konnakotka 
püsielupaik  

KLO3001823  Lokuti küla  3,1  -  3,1  

Tõdva väike -konnakotka püsielupaik  KLO3001915  Tõdva küla  3,1  -  3,1  

Kaitstavate liikide leiukohad  

9 I kategooria kaitsealuse liigi 
leiukohta (väike -konnakotkas, 
merikotkas, kalakotkas, must -
toonekurg, rohe -kärnkonn, kõre)  

KLO9126840, KLO9128970, 

KLO9119416, KLO9128969, 

KLO9130668, KLO9124589, 

KLO9127631, KLO9101954, 

KLO9128603  

Männiku, 
Tammemäe, 
Saustinõmme, 
Lokuti, Tõdva, 
Tagadi ja 
Rahula küla  

-  -  -  

102 II kategooria kaitsealuse liigi 
leiukohta (kaunis kuldking, laanerähn, 
kivisisalik, põhja -nahkhiir, veelendlane 
jm)  

-  -  -  -  -  

200 III kategooria kaitsealuse liigi 
leiukohta  

-  -  -  -  -  

 

Kui  ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, 
hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv 

dokumentatsioon (ehitusteatis, projekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) tulenevalt 
looduskaitseseadu se § -st 14 lg  1 kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Kaitseala valitseja on 
looduskaitseseadus e § 21 lg 1 kohaselt Keskkonnaamet.  
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3.  SOTSIAALMAJANDUSLIK ¦LDISELOOMUSTUS 

Peatükis antakse ülevaade elanikkonna arvu muutustest lähiminevikus, hetkeolukorrast ning 
esitatakse tuleviku nägemus, võttes aluseks elamuehituse, tootmis -kaubandussfääri ja muude 
elualade edasise arengu plaanid. Kirjeldatakse ka piirkonna vee -ettevõt teid  koos oma 
üldiseloomustusega.  

3.1.  ELANIKKOND  

3.1.1.   RAHVAARV JA ASUSTUS  

Saku  valla rahvaarv on 11  510  in imest  (01 .01. 20 23 seisuga ;  Statistikaamet, RV0291U ) . Valla 
pindala on ca  170  km 2 ning  asustustihedus ligi  68  in/ km 2. Vallas on 2 alevikku (Saku ja Kiisa) ja 19 

küla.  Asustus on valdavalt koondunud põhja - lõunateljel valla keskossa, äärealadele on iseloomulik 
pigem hajus asustusmuster. Asustusmustri kujunemist on tugevasti mõjutanud valda läbiv taristu ï 
raudtee ja maanteed. 5 

Saku  valla  rahvaarv on  viimastel aastatel püsivalt kasvanud  (Tabel 3 .1 ) P, seda nii tänu elanike 
sisserändele kui ka positiivsele loomulikule iibele.  Lähiaastatel võib eeldada , et  positiivne rändesaldo 
jätkub ning rahvaarv jätk ab tõusutrendis. 5 

Tabel 3 .1 . Saku  valla  elanike arvu muutus viimase 6  aasta jooksul  (Statistikaamet, RV02 91U )  

Näitaja/Aasta  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Rahvaarv , in  9 742  10 095  10 435  10 722  11 002  11 510  

Asustustihedus , in/km 2  57,2  59,2  61,4  63,1  64,7  67,7  

Rahvaarvu muutus, %   3,62%  3,37%  2,75%  2,61%  4,62%  

3.1.2.   ÜVK TEENUSEGA LIITUNUD ELANIKKOND  

ÜVK teenusega liitunud ja liitumisvõimalusega elanikkond on toodud  alljärgnevas tabelis.  Teenuse 
tarbijate  arv on arvutuslik, võttes arvesse AS Saku Maja hinnanguid, liitumispunktide arvu ja 
keskmist leibkonna  suurust. Keskmiselt on teenusega liitunud ca 60% elanikest , kusjuures 
liitumisprotsent on suurem Saku aleviku s ning Tänassilma s, Männiku l, Saustinõmme l ja Lokutis.   

Tabel 3 .2 . Saku vallas ÜVK teenusega liitunud elanikkond 2023. a seisuga  

Asula  
Elanike 

arv 
[in] 1  

Ühisveevärgi teenus 3  Ühiskanalisatsiooni teenus 3  

Liitunud  Liitumisvõimalusega  Liitunud  Liitumisvõimalusega  

[in]  [%]  [in]  [%]  [in]  [%]  [in]  [%]  

Saku alevik  4893  4141  85%  550  11%  4047  83%  658  13%  

Tammemäe  36  28  78%  5 14%  28  78%  5 14%  

Juuliku  447  245  55%  19  4%  241  54%  24  5%  

Üksnurme 2  868  486  56%  267  31%  493  57%  278  32%  

Kasemetsa 2  942  401  43%  470  50%  399  42%  422  45%  

Metsanurme  1798  882  49%  781  43%  743  41%  920  51%  

Kurtna 2  329  286  87%  40  12%  276  84%  40  12%  

Kiisa alevik 2  1138  477  42%  670  59%  465  41%  654  57%  

Roobuka 2  1298  592  46%  663  51%  500  39%  666  51%  

Männiku  313  279  89%  34  11%  279  89%  34  11%  

Tänassilma  448  376  84%  72  16%  362  81%  86  19%  

Jälgimäe  306  81  26%  19  6%  0  0%  0 0%  

Saue  156  0  0%  0 0%  0  0%  0 0%  

Rahula  157  70  45%  0 0%  0  0%  0 0%  

Saustinõmme  261  203  78%  0 0%  203  78%  0 0%  

Lokuti  88  83  94%  0 0%  74  84%  0 0%  

Kajamaa  72  7  10%  0 0%  0  0%  0 0%  

Tõdva  156  101  65%  2 1%  0  0%  0 0%  

 

 

5 Saku valla üldplaneering u seletuskiri. Hendrikson & Ko, 2023.  
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Asula  
Elanike 

arv 
[in] 1  

Ühisveevärgi teenus 3  Ühiskanalisatsiooni teenus 3  

Liitunud  Liitumisvõimalusega  Liitunud  Liitumisvõimalusega  

[in]  [%]  [in]  [%]  [in]  [%]  [in]  [%]  

Kirdalu  91  0  0%  0 0%  0  0%  0 0%  

Tagadi  215  0  0%  0 0%  0  0%  0 0%  

KOKKU  14 012  8 738  62%  3 592  26%  8 110  58%  3 787  27%  

Märkus 1: Saku valla registreeritud elanike arv 07.2023 seisuga, v.a Keila jõe reoveekogumisala .  

Märkus 2: Keila jõe reoveekogumisala puhul on konsultandi leitud arvutus liku väärtusega, lähtudes kinnistuüksuste arvust ja 

keskmisest leibkonna suurusest .  

Märkus 3:  Tarbijate arv on arvutuslik,  arvestades  vee -ettevõtja  hinnanguid, liitumispunktide arvu ja keskmist leibkonna  suurust . 

Märkus 4: Keila jõe reoveekogumisalal ei kattu kinnistuüksuste alusel leitud hinnanguline elanike arv Saku valda registreeritud 
elanike arvuga, mistõttu on ka kogusumma suurem kui ametlik rahvaarv vallas. Võib eeldada, et kõik liitunud ja potentsiaalsel t 

liituvad el anikud ei ole Saku valda sisse kirjutatud.  

 

Piirkondades, kus puudub ühisveevärk, võetakse vett lokaalsetest madalatest salvkaevudest ja 

erapuurkaevudest. Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsiooni kasutamise võimalus, kasutavad 
kohtlahendustena kogumismahuteid  ja omapuhasteid . Vanu lokaalseid süsteeme, mille seisukorra ja 
veepi davuse kohta info puuduks, Saku vallas enam olulises mahus ei ole. Piirkonnas on palju 

uusehitisi ja nende juurde suhteliselt hiljuti rajatud omapuhasteid ja kogumismahuteid, mille kohta 
on vallal info olemas ja toimub ka järelevalve. Lokaalsed süsteemid vastavad reeglina nõuetele . 

3.2.  LEIBKONNAD JA VEETEENUS  

3.2.1.   LEIBKONNA SUURUS JA SISSETULEK  

Harju  maakonna keskmine leibkonna suurus on 2,1 1  in , kusjuures Harjumaakonnas ilma Tallinna 
linnata on  keskmine leibkonna suurus  2,36 in  (SA KIK andmetel 2021. a seisuga).  

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee -  ja kanalisatsioonitariifide taseme 

prognoosimisel. Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta omavalitsuste lõikes, 
kuid on olemas maakondade kohta  (Tabel 3 .3 ) . Statistikaameti andmetel oli leibkonnaliikme 
netosissetulek  Harju  maakonnas 2021. aasta l 1 115,7  ú. 

Tabel 3 .3  Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek , ú/kuus (Statistikaamet, ST08)  

Aasta  2017  2018  2019  2020  2021  

Harju maakond  778,0  861,1  924,8  952,9  1 115,7  

Harju maakond ilma Tallinnata  751,2  856,9  929,8  964,8  1 118,2  

Eesti keskmine  680,8  756,7  814,6  847,7  1 001,3  

3.2.2.   TARIIFIDE JÕUKOHASUS  

Vee-  ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Rahvusvaheliste 
soovituste järgi  ei tohiks vee -  ja kanalisatsiooniteenuste kulu ületada 4% leibkonnaliikme 

netosissetulekust. Eestis on lisaks soovituslik, et keskmine  veeteenuse kulu ei ületaks 2,5%  
leibkonna  sissetulekust .  

Järgnev tabel  näitab majapidamiste vee -  ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet leibkonnaliikme 
keskmisesse netosissetulekusse AS Saku Maja  olemasolevate veehindade  (2022 seisuga)  ja 
Harju maa keskmise leibkonnaliikme sissetuleku juures . 

Tabel 3 .4   Veeteenuse osakaal leibkonnaliikme sissetulekust  

Teenusepiirkond  
Joogivesi 
(ú/m3 

+KM)  

Reovesi 
(ú/m3 

+KM)  

Hind 
kokku 

(sh KM)  

Leibkonnaliikme 
kulutus ÜVK 

teenusele 
(ú/kuus) 

Kulutuse 
osakaal 

sissetulekust 
(%)  

Saku piirkond  (Saku alevik, Männiku, 

Jälgimäe, Lokuti, Tõdva -Kajamaa, Juuliku ja 
Tänassilma küla)  

1,88  2,56  4,44  13,42  1,20%  

Kurtna piirkond  (Kurtna, Kiisa ja 

Roobuka vana piirkond)  
1,88  2,36  4,25  12,84  1,15%  

Uus piirkond  (Saustinõmme, Tänassilma 

tehnopark, Roobuka, Kiisa, Kaseme tsa, 
Üksnurme ja Metsanurme)  

1,93  2,68  4,61  13,92  1,25%  

 

https://www.sakumaja.ee/vesi/hinnakiri/
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Arvestades Saku valla keskmise ühiktarbimisega (99,8 l/ööp joogivett ja 99,0 l/ööp reovett inimese 

kohta),  on veeteenuse osakaal leibkonnaliikme sissetulekust ca  1 ,2  %  (Tabel 3 .4 ). Seega , kehtivad  
tariifid jäävad  oluliselt madalamale  rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiri st  (4%).  

Leibkonnaliikme netosissetuleku ja elanikkonna maksevõimeprognoos arengukava investeeringute 
perioodil on toodud edaspidi finantsanalüüsis ( ptk 8 ).  

3.3.  SAKU  VALLA SUURIMAD VEETEENUSE TARBIJAD  

Allolevas tabelis on toodud suurimad vee -  ja kanalisatsiooni teenuse  tarbijad 2022. aasta seisuga .  

Tabel 3 .5 . Suurimad vee -  ja kanalisatsiooni tarbijad Saku  vallas  2022. aastal ( AS Saku Maja )  

Ettevõtte nimi  Asukoht  Tegevusala  
Veetarbimine, 
m 3 /a  

Reovee 
ärajuhtimine , 
m 3 /a  

Saku Õlletehase AS  Saku alevik  õlletootmine  0 181 029  

Saku Vallavalitsus  Saku vald  vallavalitsus  18 834  18 191  

Compass Group FS 
Estonia OÜ  

Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

valmistoitude tootmine  12 680  12 680  

Tanassilma Logistics OÜ  
Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

(kinnisvaraalane tegevus)  6 051  6 051  

Saku Läte OÜ  Saku alevik  joogivee tootmine  1 172  6 244  

PUUHAMAA OÜ Kurtna küla  lõbustuspark  3 294  3 294  

Bonus Invest OÜ  
Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

(kinnisvaraalane tegevus)  2 689  2 689  

Lindenline OÜ  
Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

(kinnisvaraalane tegevus)  3 083  1 561  

Kurtna Varad OÜ  Kurtna küla  (kinnisvaraalane tegevus)  2 464  1 605  

AutoHalle OÜ  
Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

autoremont ja - rent  2 000  2 000  

Eesti Talleks AS  
Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

kinnisvaraalane tegevus  1 975  1 975  

Saku Ärikeskuse OÜ  Saku alevik  (kinnisvaraalane tegevus)  1 646  1 646  

DSV Estonia AS  
Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

logistikateenused  2 883  0 

Stoneridge Electronics 
AS 

Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

mootorsõidukite elektri -  ja 
elektroonikaseadmete 
tootmine  

0 2 752  

Alexela AS  Saku alevik  mootorikütuste müük  2 180  388  

Tallinna Jahimeeste 
Selts  

Männiku küla  jahipidamine ja kalapüük  1 209  1 209  

Stora Enso Packaging 
AS 

Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

paber -  ja papptoodete 
tootmine  

1 222  1 189  

Selver AS  Saku alevik  
jaemüügi kauplused 
(toidukaubad, joogid ja 
tubakatooted)  

1 127  1 127  

Rocco OÜ  Saku alevik  
jaemüügi kauplused 
(toidukaubad, joogid ja 
tubakatooted)  

918  918  

Valdmäe Tööstuspark 
OÜ 

Tänassilma tehnopark 
ja lähiümbrus  

(kinnisvaraalane tegevus)  0 1 030  

3.4.  VEE- ETTEVÕTLUS  

Saku vallas on 3 kinnitatud vee -ettevõtjat : AS Saku Maja, MTÜ Aiandusühing Kuresoo  ja MTÜ Rahula 
Infra.  Lisaks osutab Männiku piirkonnas Saku valla territooriumil ÜVK teenust üksikutele 

majapidamistele ka AS Tallinna Vesi.  

3.4.1.   AS SAKU MAJA 

Saku  valla  peamine vee -ettevõtja  on AS Saku Maja  (Saku  Vallavolikogu 15.06.2017  otsus nr 32 ).  

AS Saku Maja tegevuspiirkonna d ühisveevärgi ja ïkanalisatsiooniteenuse osutamisel  on :  

¶ Saku reoveekogumisala Saku alevik, Juuliku küla, Üksnurme küla ja Tammemäe küla;  
¶ Männiku reoveekogumisala Männiku küla;  
¶ Tänassilma tehnopark ja Tänassilma küla;  
¶ Keila jõe reoveekogumisala Kurtna küla, Kiisa alevik, Roobuka küla, Metsanurme küla, 

Kasemetsa küla ja Üksnurme küla;  

¶ Saustinõmme küla  Nõmme tee, Risti tee ja Õie tee piirkond.  

https://www.sakumaja.ee/wp-content/uploads/2022/10/32.doc
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Lisaks osutab AS Saku Maja ainult ühisveevärgiteenus t järgmistes piirkondades :  

¶ Jälgimäe küla  (Jälgimäe 1 ja Jälgimäe 2 piirkonnad) ;  
¶ Kajama -Tõdva reoveekogumisala l Tõdva ja Kajamaa küla d;  
¶ Lokuti küla;  
¶ Roobuka küla Metsanurga tee piirkon d. 

AS Saku Maja  ainuaktsionäriks on Saku  Vallavalitsus.  Seisuga 31.12.202 2 on AS Saku Maja  
aktsiakapitali suuruseks 6 374  200  eurot.  Ettevõtte juhatus on kahe liikmeline ja nõukogu 
viieliikmeline. 2023. aasta seisuga on ettevõttes tööl 24  inimest.  

AS Saku Maja põhitegevuseks on soojusenergia tootmine, elektrienergia müük ja võrguteenuste 
osutamine, vee tootmine ja müük, heitvee -  ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, haldus -  ja 
hooldusteenuste osutamine ning kinnisvara haldamine. AS Saku Maja osutab teenuseid Saku valla 
elanikele ning valla territooriumil asuvatele ettevõtetele ja asutustele .  

AS Saku Maja  veemajanduse müügitulud olid 2022. aastal kokku 1 567  395  ú ning tegevuskulud 
(tööjõu - , majandamis -  jm kulud ilma põhivara amortisatsioonita) olid 933  416  ú. 

Kokkuvõte elanikkonnale ja ettevõtetele osutatud vee -  ja kanalisatsiooniteenuse müügimahtudest 
on toodud allpool ( Tabel 3 .6 ).  

Tabel 3 .6 . AS Saku Maja  ÜVK teenuse müügimahud ( AS Saku Maja )  

Müügimaht (m 3)  2018  2019  2020  2021  2022  

joogivesi -  elanikud  218 685  221 360  243 832  259 049  282 547  

joogivesi -  juriidilised isikud  77 984  79 012  71 960  71 420  81 622  

reovesi -  elanikud  189 851  196 834  216 063  230 081  257 809  

reovesi -  juriidilised isikud  293 817  288 037  275 489  297 569  289 640  

 

Konkurentsiameti 23 .09 .2022 otsuse ga nr 9 -3/2022 -032  kehtivad AS Saku Maja  teen usepiirkonnas 
alates 01 .11 .20 22  järgmised vee -  ja kanalisatsiooniteenuse  hinnad (Tabel 3 .7 ) .  

Tabel 3 .7 . AS Saku Maja  teenusehinnad ( hinnakiri  01.11.2022  seisuga)  

Teenusepiirkond  

Füüsilised isikud  Juriidilised isikud  

Joogivesi 
(ú/m3 )  

Reovesi 
(ú/m3 )  

Hind kokku 
(ilma KM)  

Joogivesi 
(ú/m3 )  

Reovesi 
(ú/m3 )  

Hind kokku 
(ilma KM)  

Saku piirkond  (Saku alevik, Männiku, 
Jälgimäe, Lokuti, Tõdva -Kajamaa, 
Juuliku ja Tänassilma küla)  

1,57  2,13  3,70  1,84  2,69  4,53  

Kurtna piirkond  (Kurtna, Kiisa ja 
Roobuka vana piirkond)  

1,57  1,97  3,54  1,72  2,64  4,36  

Uus piirkond  (Saustinõmme, 
Tänassilma tehnopark, Roobuka, Kiisa, 
Kaseme tsa, Üksnurme ja Metsanurme)  

1,61  2,23  3,84  1,61  2,23  3,84  

Suurtarbijad  (üle 120 000 m 3/a)      1,94   

 

3.4.2.   MTÜ AIANDUSÜHING KURESOO  

MTÜ Aiandusühing Kuresoo on määratud vee -ettevõtjaks Saku vallas AÜ Kuresoo territooriumil Saku 
Vallavolikogu 10.12.2009 otsus ega  nr 90 . Mittetulundusühingu põhitegevusalaks on Äriregistris 
mªrgitud ĂAiandus -  ja suvilaühistu te jms  haldus ñ. 2022. aastal oli aiandusühingu põhiliseks 
tegevusalaks veevarustuse tagamine ümberkaudsele elanikkonnale.  

Aiandusühingu  juhatus on kolm eliikmeline , juhatusliikmetele tasu ei maksta . Aiandusühingul puudub 

palgaline tööjõud.  Joogiveeteenuse müügitulu aastal 2022. oli 2 961  ú ning tegevuskulu ilma 
kulumi ta  5 154  ú. 

Joogiveeteenuse hind AÜ Kuresoo piirkonnas on 0,41 ú/m3  (ei ole käibemaksukohuslane).  

https://www.sakumaja.ee/vesi/hinnakiri/
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Tabel 3 .8 . MTÜ Aiandusühing Kuresoo joogivee  müügimahud ( MTÜ Aiandusühing Kuresoo )  

Müügimaht (m 3)  2020  2021  2022  

joogivesi -  elanikud  6 809  6 642  6 385  

Varasemalt osutas vee -ettevõtja veeteenust ka AÜ Kaseoksa piirkonnas, kuid peale Keila jõe 
reoveekogumisala projekti anti sealne teenus üle AS - le Saku Maja.  Kanalisatsiooniteenust MTÜ 
Aiandusühing Kuresoo ei paku, ühiskanalisatsiooni haldab ja teenust pakub piirkonnas AS Saku Maja.  

3.4.3.   MTÜ RAHULA INFRA  

Kuni 2022. aasta augustini osutas Saku vallas Rahula külas veevärgiteenust MTÜ Rahula Infra, kes 
oli piirkonnas määratud vee -ettevõtjaks Saku Vallavolikogu 18.01.2018 otsu sega . 
Mittetulundus¿hingu p»hitegevusalaks on  riregistris mªrgitud ĂHoonete ja üürimajade haldus ñ. MTÜ 
Rahula Infra poolt varasemalt pakut ud  joogiveeteenuse hinna ja müüdud teenuse mahu kohta 
arengukava koostajal info puudub. Majandusaasta aruandeid Äriregistris saadaval ei ole.  

15.06.2022 on MTÜ Rahula Inf ra esitanud avalduse, et seoses tegevuse lõpetamisega paluvad Saku 

Majal võtta üle vee müük Rahula külas alates 01.08.2022.  MTÜ Rahula Infra keskkonnaluba 
nr  L.VV/325778  on arhiveeritud . Käesolevaga (2023. a lõpu seisuga) ei ole Rahula külas uut vee -
ettevõtjat määratud ning Saku Maja AS ega ükski teine teenuse pakkuja ei ole ametlikult veeteenuse 
osutamist üle võtnud. Konsultandil puudub info, kes Rahula veevärgisüsteeme käesoleval hetkel 
opereerib  ï tõenäoliselt t egelevad süstee mide haldamise ja hooldamisega kohalikud elanikud ise oma  
jõududega.  Kuna veevärgisüsteeme kasutab Rahulas üle 50 inimese, siis on ÜVVKS § 3 lg 1 mõistes 

tegu ühisveevärgiga  ning Saku vald peab leidma ja kinnitama piirkonnas uue vee -ettevõtja.  
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4.  ¦HISVEEV RK JA -KANALISATSIOON 

Käesolevas peatükis k irjeldatakse  Saku  valla  olemasolevate veevarustuse  ja 
kanalisatsioonisüsteemide  seisukorda , hinnatakse tarbitava vee  koguseid ja kvaliteeti  ning  
ärajuhitava reovee  koguseid  ning suublasse juhitava  heitvee  kvaliteeti.  

Andmed Saku  valla  ÜVK süsteemi de olemasoleva seisukorra ja arengu perspektiivide kohta pärinevad 
vee -ettevõttelt, Saku  valla valitsuselt ja Konsultandi poolt läbiviidud ülevaatustelt.  

Kokkuvõte olemasoleva ÜVK taristu ning teenuse  tarbijate arvu  kohta reoveekogumisalade, asulate 
ja võrgupiirkondade alusel on toodud järgmises tabelis:  

Tabel 4 .1 . ÜVK taristu ja teenuse tarbijate arv Saku vallas  2023. a seisuga  (AS Saku Maja)  

RKA 1  Asula  
Olemasolev ÜVK taristu  

Olemasolevad 
tarbijad 2023 [in]  

Veevärk  Puhasti  ÜV 1  ÜK 1  

Saku  

Saku alevik  

Saku aleviku veevärk  
Paljassaare 2 
(Männiku -Tallinn  
survetoru )  

4141  4047  

Saku aleviku lähiümbrus 
(Pähklimäe, Tammemäe, 
Üksnurme ja Juuliku küla Saku 
RKA- le jääv ala)  

470  469  

Murumäe  Murumäe asum (Juuliku)   -  (Murumäe pk)   -   0 0 

Keila - Jõe  

Üksnurme ja Kasemetsa  

Metsanurme VTJ  

Paljassaare 2 (Saku -
Männiku -Tallinn)  

690  692  

Metsanurme küla -  Saku Maja 
veepiirk  

722  

743  
Metsanurme küla -  MTÜ AÜ 
Kuresoo veepiirk  

AÜ Kuresoo veevärk  160  

Kurtna küla  
Kurtna veevärk + 
Metsanurga VTJ  

286  276  

Kiisa alevik  477  465  

Roobuka küla  592  500  

Männiku  Männiku küla  
Männiku küla ja 
Lasketiiru VTJ  

Paljassaare 2 (Männiku 
peapumpla -Tallinn)  

279  279  

-  Tänassilma küla  

Tänassilma tehnopark  
Paljassaare 2 (Saue -
Tallinn  survetoru )  

0 0 

Tänassilma küla II  ja 
Kungla VTJ  

Paljassaare 2 
(Männiku -Tallinn)  

376  362  

-  Jälgimäe küla  
Jälgimäe küla ja 
Lepiku VTJ  

 -  81  0 

-  Saue küla   -  (Kanama pk)  
 -  (Kanama 
biopuhasti)  

0 0 

-  Rahula küla  Rahula pk   -  70  0 

Kajamaa -
Tõdva  

Kajamaa ja Tõdva küla  Tõdva VTJ   -  (Tõdva biotiik)  108  0 

-  Saustinõmme küla  Saustinõmme VTJ  Saustinõmme puhasti  203  203  

-  Lokuti küla  Lokuti VTJ  Lokuti puhasti  83  74  

-  Tagadi küla   -  (Tagadi pk)   -  0 0 

Märkus  1:  RKA-  reoveekogumisala; ÜV ïühisveevärk; ÜK ïühiskanalisatsioon  (vee -ettevõtja poolt osutatav teenus)  

Märkus 2: Reovesi antakse puhastamiseks üle  AS- le Tallinna Vesi.  

 

Arengukava koostamise seisuga on Saku vallas  hinnanguliselt 8 738 ühisveevärgiteenuse tarbijat , 
sh 8  508 AS Saku Maja klienti, 160  MTÜ Aiandusühing Kuresoo klienti ning 70 MTÜ Rahula Infra 
klienti.  Kanalisatsiooniteenuse tarbija id on Saku vallas arvutuslikult 8  110, neist kõik AS Saku Maja 
teenin duspiirkonnas.  

4.1.  OLEMASOLEVAD JA PERSPEKTIIVSED TARBIMISMAHUD  

Perspektiiv sed vee, reovee ja heitvee kogused  on arvutatud lähtuvalt ÜVK-ga liitunud perspektiivsest 
elanike arvust, vee -ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest.  Vooluhulga 
mõõtmisandmete puudumisel on müüdud reoveekogused arvestatud tarbitud veekoguste alusel . 

Madalama eritarbega piirkondades on prognoositud elanikkonna vee -  ja kanalisatsiooni tarbimise 
suurenemist kuni Eesti keskmiseni ( ca 75 l/ööp in kohta).  

Arvestamata joogi vee (lekete jms) kogus on perspektiivis arvestatud kõikjal 10%, veetöötlusjaama 
piirkonna omatarve on jäetud samaks (viimaste aastate keskmine).  Perspektiivselt on puhastile 
jõudva reovee arvestamata vee (sademevee, infiltratsiooni jms) osakaaluks võetud  25% . 
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Tabel 4 .2 . Saku valla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi teenusemahud piirkonniti  

  
Saku 
alevik ja 
lähiümbrus  

Murumäe  
Üksnurme, 
Kasemetsa, 
Metsanurme  

Kurtna, 
Kiisa, 
Roobuka  

Männiku  Tänassilma  Jälgimäe  Saue  Rahula  
Kajamaa 
ja Tõdva  

Sausti -
nõmme  

Lokuti  KOKKU  

Olemasolevad veekogused (2022)  

Toorvee 
pumpamine, m 3 /d  

632,6    76,9  125,7  48,9  194,9  10,6    6,2  8,4  37,4  5,1  1146,8  

Joogivee tarbimine, 
m 3 /d  

560,8    67,0  104,7  44,5  168,3  8,7    5,6  8,3  30,4  5,0  1003,3  

sh elanike tarbimine, 
m 3/d  

484,4    66,6  80,7  36,8  58,4  8,3    5,6  4,7  29,5  4,6  779,7  

sh jur isikute 
tarbimine, m 3/d  

76,3    0,3  24,0  7,7  110,0  0,4     0,0  3,6  0,9  0,3  223,6  

Arvestamata vesi, 
m 3 /d  

40,6    4,9  8,1  0,1  21,8  1,1    0,6  0,0  5,5  0,0  82,7  

Arvestamata vesi, 
%  

6,4%    6,4%  6,4%  0,3%  11,2%  10,5%    10,0%  0%  14,6%  0%  7,2%  

Ühiktarbimine, 
l/d/in  

107,6    66,7  71,0  135,1  159,0  102,7    80,0  44,5  148,8  55,8  99,8  

Tarbijate arv, in  4500    999  1137  272  367  81    70  105  198  83  7813  

Perspektiivsed veekogused (2035)  arengukava investeeringute järgselt  

Toorvee 
pumpamine, m 3 /d  715,7  14,8  232,9  255,1  57,8  219,4  11,3    6,7  12,8  38,8  8,0  1573,4  
Joogivee tarbimine, 
m 3 /d  608,2  13,4  204,4  221,5  48,5  184,9  9,4    6,1  11,4  33,9  7,0  1348,6  

sh elanike tarbimine, 
m 3/d  537,1  13,4  204,0  197,5  40,8  64,7  9,0    6,1  8,8  32,7  6,7  1120,7  

sh jur isikute 
tarbimine, m 3/d  71,1    0,3  24,0  7,7  120,2  0,4      2,6  1,2  0,3  227,9  

Arvestamata vesi, 
m 3 /d  71,6  1,5  23,3  25,5  5,8  21,9  1,1    0,7  1,3  3,9  0,8  157,3  

Arvestamata vesi, 
%  10,0%  10,0%  10,0%  10,0%  10,0%  10,0%  10,0%    10,0%  10,0%  10,0%  10,0%  10,0%  

Ühiktarbimine, 
l/d/in  107,6  100,0  75,0  75,0  135,1  159,0  102,7    80,0  75,0  148,8  75,0  95,2  

Tarbijate arv, in  4989  134  2720  2633  302  407  88    76  117  220  90  11775  
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Tabel 4 .3 . Saku valla olemasolevad ja perspektiivsed ühiskanalisatsiooni teenusemahud piirkonniti  

  
Saku 
alevik ja 
lähiümbrus  

Murumäe  
Üksnurme, 
Kasemetsa, 
Metsanurme  

Kurtna, 
Kiisa, 
Roobuka  

Männiku  Tänassilma  Jälgimäe  Saue  Rahula  
Kajamaa 
ja Tõdva  

Sausti -
nõmme  

Lokuti  KOKKU  

Olemasolevad reo veekogused (2022)  

Reovee kogus 
puhastile, m 3 /d  1346,8    113,2  189,2  59,3  166,8          37,4  5,0  1917,7  
Reovesi tarbijatelt, 
m 3 /d  1034,7    71,5  166,6  38,4  159,2          28,4  4,8  1503,5  

sh elanike tarbimine, 
m 3/d  455,5    71,0  66,4  31,7  53,0          27,5  4,8  709,9  

sh jur isikute 
tarbimine, m 3/d  579,1    0,5  100,2  6,7  106,2          0,8  0,0  793,5  

Liigvesi ja 
infiltratsioon, m 3 /d  284,6    37,2  10,5  20,9  7,6          7,5  0,2  368,4  
Liigvesi ja 
infiltratsioon, %  21,1%    32,8%  5,5%  35,3%  4,5%          20,0%  3,7%  19,2%  

Ühiktarbimine, 
l/d/in  103,4    71,0  76,9  116,4  150,1          138,8  64,9  99,0  

Tarbijate arv, in  4408    999  864  272  353          198  74  7168  

Perspektiivsed reo veekogused (2035)  arengukava investeeringute järgselt  

Reovee kogus 
puhastile, m 3 /d  1563,8  17,8  290,0  724,5  55,7  220,0        11,7  43,2  8,0  2934,7  
Reovesi tarbijatelt, 
m 3 /d  1140,9  13,4  212,8  535,2  41,8  165,0        8,8  31,3  6,0  2155,1  

sh elanike tarbimine, 
m 3/d  505,0  13,4  212,3  192,1  35,1  58,8        8,8  30,5  6,0  1061,9  

sh jur isikute 
tarbimine, m 3/d  635,8    0,5  343,1  6,7  106,2          0,8    1093,2  

Liigvesi ja 
infiltratsioon, m 3 /d  391,0  4,5  72,5  181,1  13,9  55,0        2,9  10,8  2,0  733,7  

Liigvesi ja 
infiltratsioon, %  25,0%  25,0%  25,0%  25,0%  25,0%  25,0%        25,0%  25,0%  25,0%  25,0%  

Ühiktarbimine, 
l/d/in  103,4  100,0  75,0  76,9  116,4  150,1        75,0  138,8  75,0  92,7  

Tarbijate arv, in  4887  134  2830  2499  302  392        117  220  80  11460  
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4.2.  SAKU  ALEVIK  JA LÄHIÜMBRUS  

Saku aleviku  ÜVK-ga  on liitunud lisaks Saku aleviku le ka Juuliku  ja  Tammemäe  külad, Pähklimäe 

asum ning Üksnurme ja Kasemetsa küla de Saku reoveekogumisala piirkonda jääv ala . ÜVK teenust 
osutab AS Saku Maja , teenusega seotud varad kuuluvad vee -ettevõtjale .  

Arengukava koostamise seisuga on Saku aleviku  ühisveevärgiga liitunud 4 611  elanikku  ja 
ühiskanalisatsiooniga 4 516  elanikku.  202 2. a oli Saku aleviku  ühisveevärgis  müüdud veekogus 
kokku 204  690  m³/a .  Kanalisatsiooni teenuse müügimaht oli 2022. a kokku 377  652  m³ , kusjuures  
olulise osa  vastuvõetavast reoveekogusest moodustab AS Saku Õlletehase  reovesi . 

Perspektiivis ÜVK teenuse tarbimine piirkonnas suureneb seoses positiivse rahvastikuprognoosiga.  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide , sh tuletõrjevee ja sademeveesüsteemide,  
asukohad ja reoveekogumisala  piirid on esitatud Lisas 2  Joonistel  2 - 1 , 2 - 1 - SK  (sademevesi) ja 
2 - 2  (Saku -Tallinn survekanalisatsioon) .  

4.2.1.  PUURKAEVPUMPLAD JA VEETÖÖTLUS 

Puurkaevpumplad  

Saku aleviku  ja lähiümbruse (sh Juuliku, Tammemäe , Pähklimäe  ning  Kasemetsa korterelamute 
piirkonna ja Üksnurme küla Saku reoveekogumisala piirkon da jääva te alade)  veega varustamine 
toimub kolmest puurkaevust, mis kõik paiknevad Saku alevikus : Teaduse pk  (Juubelitammede 19, 
71801:005:0642), Nurme pk  (Nurme tn 21, 71801:005:0641) ja  Kannikese pk  (Pumbamaja 4, 
71801:010:0250) . Kaevude päised ja pump lad on rekonstrueeritud 2013. aastal . 2022. a pandi 
Nurme pumplasse uus puurkaevupump.  

Puurkaevud paiknevad tehnohoonetes, mille seisukord on üldjoontes hea  (tehnoruumide 

põrandakate vajab värsken dust) . Kõigi  puurkaevude sanitaarkaitseala on 50 m.  Sanitaarkaitsealad 
on tähistatud, pumplad on ümbritsetud aiaga , olemas on juurdepääsutee ja teenindusplats . Pumplad 
on ühendatud kaugjälgimis -  ja - juhtimissüsteemiga.  

Lisaks asub  piirkonnas ka Juuliku puurkaevpumpla, mis on arengukava koostamise seisuga  reservis.  
Juuliku puurkaev paikneb eramaal, Kasemetsa maaüksusel. Sanitaarkaitseala raadiusega 50 m on 
tagatud, ala on tähistamata ja pumpla aiaga piiramata. Puurkaevule puudub juurdepääsutee. Pumpla 

põrand paikneb maapinna tasandis, mistõttu on oht sulamisvee sisse pääsuks hoonesse. 

Veetöötlusseadmed ning kaugjälgimise ja ïjuhtimise süsteem  puuduvad . 

Puurkaevpumplate, sh veetöötlusseadmete ja II -astme pumplate parameetrid on toodud  Tabel 4 .4 . 

Tabel 4 .4 . Saku aleviku  ühisveev ärgi  puurkaev pumplate parameetrid  (Veka, AS Saku Maja )  

PK nimi/  
kat nr  

Sügavus 
(m) / 

veekiht  
Aasta  

Lubatud 
veevõtt 
(m 3 /d)  

Tegelik 
veevõtt 

2022 
(m 3 /d)  

PK p umba 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Veetöötluse 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Mahutid 
(m 3)  

II -astme 
pumpla 
(m 3 /h)  

Teaduse/201  235/C -V 1965  

1115  

143  40  36  2 x 150  43,5  

Nurme/200  220/C -V 1970  143  30  30  2 x 100  43,5  

Kannikese/202  225/C -V 1967  143  15  10  2 x 15  21,5  

Juuliku/16141  220/C -V 2002  39  reservis  a.p.  -  -  -  

* C-V ï Kambrium -Vend  

 

Varasemalt kasutusel olnud Tammemäe puurkaevpumpla  (pk kat nr 210 )  on kasutusest väljas ning 
tuleks likvideerida.  

Veetöötlus  

Teaduse pumplas  toimub radionukliidide, raua -  ja mangaaniühendite ärastus paarissurvefiltriga 

ARS 1800 Duplex  (filtermaterjal vahetatud 2022) . Süsteem koosneb oksüdatsioonipaagist Ø1400 
mm, 2 filtripaagist Ø1800 mm, filtrimaterjalist, elektriajamiga klappidest filtri töö juhtimiseks, 
automaatikaplokist, pesuveepumbast ning õhupuhurist. Radionukliidide eraldusprotsess põhineb 
toorvee aereerimisel, KMnO4 lisamisel radionukliidide sidumiseks ja välja sadenenud ühendite 
filtreerimisel . 
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Nurme pumplas  toimub raua -  ja mangaaniärastus keemiavabal põhimõttel paarissurvefiltriga  

ARS 1250  Duplex  (filtermaterjal vahetatud 2022) . Süsteem koosneb oksüdatsioonipaagist Ø650 
mm, 2 filtripaagist Ø1250  mm, filtrimaterjalist, elektriajamiga klappidest, automaatikaplokist , 
filtripesu pumbast  ja puhurist . 

Kannikese pumplas  toimub radionukliidide, raua -  ja mangaaniühendite ärastus paarissurvefiltriga 

ARS 1000 Duplex  (seadmed paigaldatud 2013) . Süsteem koosneb oksüdatsioonipaagist ( Ø1000 
mm), 2 filtripaagist ( Ø1000 mm), filtrimaterjalist, elektriajamiga klappidest, automaatikaplokist, 
pesuveepumbast ning õhupuhurist. Radionukliidide eraldusprotsess põhineb toorvee aereerimisel, 
KMnO 4 lisamisel radionukliidide sidumiseks ja välja sadenenud ühendite filtreerimisel.  

    
Fotod 4 .1 . Saku aleviku Teaduse veetöötlusjaam  (Juubelitammede 19, 71801:005:0642)  
 

   
Fotod 4 .2 . Saku aleviku Nurme veetöötlusjaam ( Nurme tn 21, 71801:005:0641 )  
 

    
Fotod 4 .3 . Saku aleviku Kannikese  veetöötlusjaam ( Pumbamaja 4, 71801:010:0250 )  
 

II - astme pumplad ja mahutid  

Puhastatud vesi suunatakse veereservuaaridesse  (vt Tabel 4 .4 ). Veereservuaaridest võetava ja 
veevõrku pumbatava vee nõutava surve ja koguse kindlustab II -astme pumpla.   
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Teaduse ja Nurme puurkaevpumpla juures on betoonmahutid, mille seisukord on hea. Teaduse 

puurkaevpumpla reservuaar asub eraldi hoones ning suviti tekitab aeg -ajalt probleeme mahutite ja 
veetöötlusjaama vahelisse torustikku kogunev õhk.  

Kannikese mahutid on metallist ja ajale jalgu jäänud.  Kannikese pumpla varumaht ei ole piisav 
olukorras, kus Teaduse ja Nurme pumplast ei ole võimalik Kannikese pumpla piirkonda täiendavat 

vett anda.  Kannikese pu mpla l on puudu  teine elektritoide, mis lõhuti Saku ringtee ehitustööde ajal , 
ning mille taastamine on mõistlik varustuskindluse tagamise seisukohalt.   

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames  nähakse ette  Kannikese 
puurkaevpumpla rekonstrueerimine (betoonmahutite paigaldamine , elektrivarustuse 
rekonstrueerimine )  ja Tammemäe puurkaevpumpla likvideerimine . 

4.2.2.  JOOGIVEE KVALITEET  

Saku aleviku ü hisveevärgi puurkaevude toorve tt  iseloomustab  vähesel määral joogivee piirnorme  
ületav raua sisaldus.  Mangaani sisaldus jääb üldjuhul normi piiridesse  (Tabel 4 .5 ) .  

Joogiveekvaliteet peale veetöötlust vastab piirnormidele  nii radioloogiliste näitajate poolest (Tabel 

4 .6 )  kui mikrobioloogilis te  ja keemilis te  kvaliteedinäitaja te  ning organoleptilisi omadusi mõjutava te , 
üldist reostust iseloomustava te  näitaja te poolest (Tabel 4 .7 ).  

Koondtabelites on toodud olulisemate kvaliteedinäitajate sisaldused. Lisaks teostatakse kord aastas 

joogivee põhjalikum analüüs, mille käigus mõõdetakse naftasaaduste, raskmetallide ja 
pestitsiidijääkide sisaldust. Joogivesi vastab kõigile kehtestatud kval iteedinõuetele, detailsem info on 
leitav Terviseameti kodulehelt . 

Tabel 4 .5 . Saku aleviku  ühisveevärgi  puurkaevude toorveeanalüüsid ( AS Saku Maja )  

Puurkaev  

(kuupäev)  
Teaduse pk  Nurme pk  

Kannikese 

pk  Piirnorm  

Näitaja  10.05.22  10.05.22  10.05.22  

Oksüdeeritavus, mgO 2 /l  1,7  1,4  1,6  5 

Elektrijuhtivus, ȉS/cm 576  346  694  2500  

Üldkaredus, mmol/l  1,16  0,95  1,52    

pH  8,1  8,2  8,1  6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  <1  <1  6,6  tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloom . 

muutusteta  

Lõhn, lahjendusaste  2 1 2 

Värvus, mgPt/l  6 3 7 

Raud, µg/l  270  66  380  200  

Mangaan, µg/l  38  29  47  50  

Coli - laadsed bakterid, 
PMÜ/100ml  

0 0 0 0 

E. coli,  PMÜ/100ml  0 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml  <3  0 0 
ebaloom. 

muutusteta  

Enterokokid, PMÜ/100ml  0 0 0 0 

Ammoonium, mg/l  0,18  0,14  0,16  0,5  

Fluoriid, mg/l  0,65  0,68  0,6  1,5  

Kloriid, mg/l  105  35  137  250  

Naatrium, mg/l  50,8  28,8  62,7  200  

Nitraat, mg/l  <0,5  <0,5  <0,5  50  

Nitrit, mg/l  <0,010  <0,010  <0,010  0,5  

Sulfaat, mg/l  17  19  16  250  

 

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Tabel 4 .6 . Saku aleviku  ja lähiümbruse  joogivee radioloogilised näitajad  (AS Saku Maja)  

Asukoht  
(kuupäev)  

Teaduse VTJ  Nurme VTJ  Kannikese VTJ  
Piirnorm  

Näitaja  28.03.23  20.11.13  06.03.14  29.09.15  21.05.15  

Ra - 226, mBq/l  74           

Ra - 228, mBq/l  76           

Ra - 226 efektiivdoos, mSv/a  0,015  0,031  0,012  0,018  0,032   

Ra - 228 efektiivdoos, mSv/a  0,038  0,039  0,037  0,016  0,018   

Efektiivdoos, mSv/a  0,053  0,026  0,05  0,069  0,085  0,1  

 

Tabel 4 .7 . Saku aleviku  ja lähiümbruse  joogivee analüüsid ( AS Saku Maja )  

Asukoht  

 
(kuupäev)  

Teaduse veevõrk  Nurme veevõrk  Kannikese veevõrk  

Piirnorm  
Lasteaed 

Väike 
Terake  

Saku 
mõis  

Lasteaed 
Päiksekild  

Nurme 
VTJ  

Tariku 
17  

Saku 
Gümn . 

Saku 
Gümn . 
Algkool  

Lasteaed 
Terake  

Näitaja  13.09.22  14.04.22  09.02.22  27.10.22  23.08.22  20.02.23  22.11.22  13.09.22  

Oksüdeeritavus, 
mgO 2 /l  

  1,2      0,8  1     5 

Elektrijuhtivus, 

ȉS/cm 
522  520  548    350  642  704  569  2500  

Üldkaredus, 

mmol/l  
2,28  1,64  1,52    1,18  1,8  1,9  1,94    

pH  7,9  7,9  8,1    8,0  7,6  7,9  7,7  6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  <1  <1  <1    <1  <1  <1  <1  
tarbijale 

vastuvõetav, 
eba -

loomulike 
muutusteta  

Lõhn, 
lahjendusaste  

1 1 2   1 1 1 1 

Maitse, 

lahjendusaste  
1 1 2   1 1 1 1 

Värvus, mgPt/l  <2  3 <2    <2  <2  3 3 

Raud, µg/l  <30  17  <30    <12  16  <30  <30  200  

Mangaan, µg/l  <10  <3  <10    <3  <3  <10  <10  50  

Coli - laadsed 

bakterid, 
PMÜ/100ml  

0 0 0 0   0 0 0 0 

E. 
coli , PMÜ/100ml  

0 0 0 0   0 0 0 0 

Kolooniate arv 
22°C, PMÜ/1ml  

0 <3  0 0   0 6 7 
ebaloom. 

muutusteta  

Enterokokid, 
PMÜ/100ml  

  0       0     0 

Alumiinium µg/l    <8      <8  <8      200  

Ammoonium, 
mg/l  

  <0,05      <0,05  <0,05      0,5  

Boor, mg/l    0,17      0,17  0,12      1 

Fluoriid, mg/l    0,72      0,63  0,66      1,5  

Kloriid, mg/l    85      37  135      250  

Naatrium, mg/l    48,1      30,4  64,8      200  

Nitraat, mg/l    0,73      <0,5  1,8      50  

Nitrit, mg/l    <0,01      <0,01  0,013      0,5  

Sulfaat, mg/l    18      19  18      250  

 

4.2.3.  ÜHISVEEVÄRGI  TORUSTIKUD  

Saku aleviku  ja lähiümbruse külade veevõrgud on ehitatud kokku ühtseks veevarustuspiirkonnaks . 
Ühisveevärgi tänava torustike pikkus on ca  4 9,5  km . Torustike materjaliks on plast  (De32 -160 mm ). 

Veetorustikud on valdavalt uued, ehitatud  eelnevate veemajandusprojektide raames  (2002 -2015) , 
viimane projekt viidi ellu Juuliku ja Tammemäe piirkonnas 2015. aastal.  Lisaks on uusi torustikke 
välja ehitatud aleviku lähiümbruse arenduspiirkondades arendajate poolt (nt Juuliku 
uuselamupiirkond).  Juuliku küla elamupiirkond jaguneb kaheks : Juuliku uuselamupiirkond  ja nn 

Juuliku aiand . 
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ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette veetorustike 

siibrisõlmede rekonstrueerimine  ning siibrite automaatjuhtimise võimaldamine . 

4.2.4.  TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Saku aleviku, Pähklimäe ja Üksnurme tulekustutusvesi on lahendatud veevõrgule paigaldatud 

hüdrantide ning alevikus paiknevate veemahutite ja II -astme pumplate baasil.  Juuliku 
elamupiirkonna tulekustutusvesi on lahendatud veevõrgule paigaldatud hüdrantidega.  

Tuletõrje hüdrandid  

Tuletõrjehüdrandid on tähistatud nõuetekohaselt ning nende korrashoiu eest vastutab AS Saku Maja. 
Vajaliku tulekustutusvee kogusega varustavad Saku  alevikku, Pähklimäe, Juuliku ja Üksnurme 
piirkonda Teaduse ja Nurme pumplad. Kannikese pumplas puudub piisava varumahuga veemahuti. 

Pumpla toetab Nurme pumplat aleviku vee tarbimise tagamisel avarii olukorras, kui Teaduse pumpla 
ei ole töökorras. Kogu ale viku ühisveevärk töötab ühise võrguna.  

Tuletõrje veevõtukohad  

Saku  aleviku ja lähiümbruse  tuletõrje veevõtukohtade andmed on toodud alljärgnevas tabelis.  Tegu 
on Saku vabatahtlike päästjate poolt heaks kiidetud veevõtukohtadega.  

Tabel 4 .8 . Tuletõrje veevõtukohad Saku alevikus ja lähiümbruses  (Saku valla GIS, 2023) *  

Piirkond  Asukoht  Tüüp  
Ehitus -
aasta  

Maht , 
m 3  

Vastavad nõuetele  

Saku alevik  Tiigi -Põllu  veehoidla/mahuti  2012  2x50  JAH 

Üksnurme  Tammetõru tänav  tiik  a.p  a.p  
EI. Puudub nõuetekohane märgistus. 
Samuti puudub korralik juurdepääsutee. 
Talvel esineb külmumisoht.  

Üksnurme  
Männikäbi -
Vahtramäe (AÜ 
Vahtramäe)  

tiik  2012  2x50  

EI. Veekogu viit puudub, tiigi sügavus ja 
veekogus on teadmata. Talvel esineb 
külmumisoht. Juurdesõidutee tiigile ei 
vasta kehtivatele nõuetele. Vaja on 
rajada nõuetekohane juurdesõidutee 
ning paigaldada märgistus  

Üksnurme  Lukusepa tee 1a  veehoidla/mahuti  2012  2x50  JAH 

Üksnurme  

Reinu (Saku -Rahula 
tee vasakpoolses 
ääres enne 
Üksnurme 
karjalauta)  

veehoidla/mahuti  a.p  a.p  

Mahutil puudub märgistus. Samuti 
puudub juurdepääs mahutile. Vee kogust 
ning mahuti tehnilist seisukorda ei olnud 
vaatlemisel võimalik tuvastada.  

Murumäe 
(Juuliku)  

Murumäe tee 47  veehoidla/mahuti  a.p  54  a.p  

* Märkus: Saku vabatahtlike päästjate poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud  veevõtukohad, mis on kantud Saku valla GIS süsteemi  

 

Lisaks tabelis toodule on üldplaneeringu ja/või vana ÜVK arengukava kohaselt veevõtukohad ka 
Pähklimäe teel, Karjavärava tee 6, Üksnurme tee 12 (Parma), Üksnurme tee 16a (Saku ait), 
Üksnurme pargis ning Tammemäe päästekeskuse juures . L oetletud veevõtukoh tade  kasutamine ei 
ole enam primaarne , sest nende läheduses asub AS Saku Maja hüdrant  (eelistatud lahendus) või on 

tiigid/mahutid kasutuskõlbmatud, kuna  neil e puudub ligipääs,  nad  on eraomanduses või on ligipääs  
päästetehnikaga  takistatud . 

4.2.5.  KANALISATSIOON IVÕRK JA -PUMPLAD 

Saku aleviku, Pähklimäe, Juuliku ja Üksnurme kanalisatsioon on kokku ehitatud üheks valgalaks, 

mille reovesi juhitakse kokku Kannikese pumplasse. Pumplast pumbatakse vesi edasi Männiku 
peapumplasse  ja sealt Tallinna kanalisatsioonisüsteemi . Tammemäe piirkonna reovesi suunatakse 

Tammemäe reoveepumplasse ning sealt samuti  Männiku reoveepumplasse.  Kog u piirkonna reovesi 
puhastatakse Paljassaare reoveepuhastis.  

Kanalisatsioonitorustikud  

Saku aleviku  ja lähiümbruse ühis kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on  ca 63  km , millest on 
ca 42  km  isevoolset kanalisatsioonitorustikku  ja ca 21  km  survekanalisatsioonitorustikku  
(s h Saku -Tallinn surveline ühendustorustik ca 15  km , 2×De400mm ). 

Torustik on valdavalt plastikust (isevoolne PVC, survetoru PEH),  rekonstrueeritud  või rajatud  

erinevate vee majandusprojektide käigu s aastail 20 05-202 1. Viimaste projektidena viidi ellu Juuliku 
ja Tammemäe piirkonna  torustike ehitus  2015 . a  ja Saku -Tallinn ühendus e reoveekollektori 
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rekonstrueerimine  aastal 2021  375  m ulatuses , sh siibrisõlmede rekonstrueerimine  (12 tk) . Samuti 

on rekonstrueeritud suure viadukt alt läbiviik ja hülsid.  

Ülejäänud mahu s on Saku -Tallinn  paralleelne survetorul iin  rekonstrueerimata . Tegu on veneaegse te  
torud ega , torud ise on vee -ettevõtja hinnangul rahuldavas seisus, kuid põlvedele -muhvide - liitmike 
juures esineb lõigul lekkeid , mis on potentsiaalseks  keskkonnaohuks.  Arendamise kava tegevuste 

raames  on plaanis torustik ku jooksvalt  parandada (siibrisõlmi jms rekonstrueerimine).  

Tulevikus on vajalik  täiendava (kolmanda) survetoru rajamine olemasoleva Saku -Tallinn  paralleelliini 
kõrvale , et täiendavate tarbijate ja piirkondade liitumisel tekkivad vooluhulgad vastu võtta ja 
Tallinnasse juhtida . 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  Saku -Tallinn 
olemasoleva paralleelse survetorustiku siibrisõlmede iga -aastane parandamine ning 
täiendava survetoru rajamine suurenevate vooluhulkade vastuvõtu tagamiseks.  

Reoveepumplad  

Piirkonnas  on kokku 2 8  reoveepumplat , mis on samuti rajatud erinevate  veemajandusprojektide 

käigus  (Tabel 4 .9 ).  

Tabel 4 .9 . Saku aleviku  ja lähiümbruse  reoveepumplad  ( AS Saku Maja )  

Pumpla nimi  Ehitatud  
Max  tootlikkus 

(m 3 /h)  

H- max  
(m)  

RP- Kannikese (peapumpla)  1980, rek 2012  290  1,4  

RP- Kannikese 2 (peapumpla)  2012  300  1,4  

RP-Mõtuse  2012  19,5  19,5  

RP-Kraavi tee  2012  43,4  16,1  

RP-Kalda tee  2012  36,1  14  

RP-Ülase 1  2012  84  12,7  

RP-Ülase 2  2012  80  24,9  

RP-Kooli  2012  84  12,7  

RP-Tuule  2012  19,8  11,5  

RP-Tariku  2012  19,6  11,5  

RP-Nurme  2012  19,8  11,5  

RP-Metsatuka  2012  19,7  11,5  

RP-Pähklimetsa  2012  21,5  7,36  

RP-Männituka  2012  12,7  7,1  

RP-Mõisapark  2012  84  12,7  

RP-Üksnurme tee 1  2012  80  24,8  

RP-Üksnurme tee 2  2012  84  12,7  

RP-Vahtramäe  2012  84  12,7  

RP-Kivisalu  2015  18  a.p  

RP-Pähklimäe  2006  a.p  a.p  

RP-Jaama  2012  84  a.p  

RP-Juuliku aiand  2015  63  a.p  

RP-Juuliku küla  2015  50  a.p  

RP-Talu  2015  68,4  a.p  

RP-Uusmäe  2015  79,9  a.p  

RP-Uusmäe põik  2022  a.p  a.p  

Tammemäe suur RP  2015  55,4  a.p  

Tammemäe küla  RP 2015  70,2  a.p  

Tammemäe purgla RP  2015  55,4  a.p  

 

Kannikese peapumpla  

Saku aleviku Kannikese peapumpla pumbad on heas seisus, välise pumpla pumbad vahetatud 2022. 
aastal, kuid peapumpla juures on probleeme lõhnahäiringutega ning pumpla mahuti konstruktsioonid 

lagunevad. Lisaks puudub Kannikese peapumplas võimalus tagada pumpla töö elektrikatkestuse 
korral. Pumpla paikneb Vääna jõe vahetus lähenduses, mistõttu on pumpla seiskumisel risk Vääna 
jõe reostumiseks.  
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Fotod 4 .4 . Kannikese peapumpla  

Tammemäe purgimissõlm  

Tallinna ringtee vahetus lähenduses asub Tammemäe purgimissõlm . Purgla on rekonstrueeritud  

2015. a astal . Purgla on kokku ehitatud pumplaga ï reovesi pumbatakse otse purgimismahutist Saku -

Männiku peatorustikku. Lisaks juhitakse purglasse reovesi Kraavi tänava pumplast ja Tammemäe 
küla pumplast.  

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  Kannikese 
peapumpla rekonstrueerimine (ventilatsioon ja haisulahendus, varugeneraatori soetamine, 
võreprahi käitlus ning elektri -  ja automaatjuhtimissüsteemi uuendamine) . 

Liitumispunkt ja ühendustorustik Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemiga  

Saku aleviku, Keila jõe reoveekogumisala asulate, Männiku küla ja Tänassilma küla elamupiirkonna 
reovesi juhitakse Saku -Männiku -Tallinn survetoru (2×De400mm) pidi Nõlvaku tänaval asuvasse 
liitumispunkti (K -1). Tänassilma tehnopargis kanaliseeritud reovesi juhitakse Saue -Tallinn 
survetorustikku Piirimäe liitumispunktis (K -2).  Vastavalt AS -ga Tallinna Vesi 08.11.2021 sõlmitud 
hulgilepingule on piirtingimused liitumispunktides K -1 ja K -2 järgmised:  

Tabel 4 .10 . Reovee piirkogused liitumispunktis AS Tallinna Vesi kanalisatsioonivõrguga  

Liitumis -
punkt  

Nimetus/ 
piirkond  

Max kogus  
(kuu keskmine)  

Hetkeline kogus  

K-1 
Laagri  
(Nõlvaku tn)  

3000 m 3/ööp  
58 l/s ööpäeva maksimaalne keskmine, 90 l/sek lühiajaliselt 
(kestusega kuni 15 min/ööp)  

K-2 
Piirimäe 
(Jälgimäe tee)  

160 m 3/ööp  
5 l/s ööpäeva maksimaalne keskmine, 17 l/s lühiajaliselt 
(kestusega kuni 15 min/ööp)  

KOKKU    3160 m 3 /ööp  63 l/s või 107 l/sek lühiajaliselt (kuni 15 min/ööp)  

 

Vastavalt 2022. a vooluhulga mõõtmistele o li maksimaalne kuu keskmine Tallinnasse suunatud 

vooluhulk ca 23 20  m 3/d  (veebruar), sh Nõlvaku liitumispunkti K -1 suunatud kogus  u 2190 m 3/d ja 
Tänassilma tehnopargis  liitumispunkti K -2 suunatud kogus u 130  m 3/d . Mõlemas liitumispunktis on 
tulevikus oodata mahtude suurenemist, punktis K -1 eelkõige  Keila jõe reoveekogumisala  arvelt, kus  
veel kõik kinnistud ühiskanalisatsiooniga  liitunud ei ole , ning  punktis K -2 Tänassilma tehnopargi  
lähiümbruse ja Jälgimäe arendusalade arvelt.  Männiku piikkoormuste  ühtlustamiseks on juba rajatud 
(reserv)ühtlustusmahuti Männiku peapumpla juurde  ning käesoleva arengukava lühiajaliste 
investeeringute raames nähakse ette ka reservühtlustusma huti rajamine Tänassilma tehnoparki (vt  

ptk 4.6.5 ) .  

Arengukava koostamise seisuga on AS Tallinna Vesi läbi viimas  Männimetsa pumplasse suubuva  

Nõlvaku tänava kollektori laiendamise projekteerimise hanget . Kuna nimetatud  investeeringu puhul 
ei ole arengukava koostamise seisuga teada investeeringu täpne maht, suurus ega AS Saku Maja 
võimalik osalus investeeringus, siis ÜVK arengukava investeeringute programmis ega veehinna 
arvutuses nimetatud tegevusi ei kajastata.  

4.2.6.  SADEMEVEESÜSTEEMID  

Lahkvoolne sademevee ja drenaaģivee ªrajuhtimise s¿steem on osaliselt vªlja ehitatud Saku alevikus 
ning Üksnurme ja Juuliku külas.  Sademeveesüsteemid , mis on  rajatud koos erinevate 
veemajandusprojektide raames koos vee -  ja reoveetorustikega , kuuluvad vee -ettevõtjale, kes 
vastutab ka nende hooldamise eest.  Sademeveesüsteemid, mis kuuluvad vee -ettevõtjale või 
kohalikule omavalitsusele, on ÜVK osa.  Sademeveesüsteemid, m ida ei käsitleta ÜVK osana, on ÜVK 
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arengukava kaartidel tªhistatud kui Ăkolmandatale isikuteleñ kuuluvad (peamiselt erinevate 

arendajate  poolt rajatud ) süsteemid.  

Kokku on piirkonnas  ca  22  km sademevee -  ja drenaaģitorustikke, mi s on valdavalt ehitatud 
aastail 20 11 -2015 , Juuliku küla  drenaaģ (1,5 km) on rajatud aastail 2002 -2005 . Torustikud on 
plastikust (PP).  Piirkondades, kuhu sademeveekanalisatsiooni rajatud ei ole, on sademevee 

ärajuhtimine lahendatud haljasalade, kraavide, tiikide jms abil.   

Sademevee põhilisteks eesvoolu deks o n Vääna jõgi  (otse või läbi kraavide) , Juuliku peakraav  ja 
Saku tiik , lisaks on S taadioni tänava sademevee valgalale välja ehitatud kaks settetiiki . Tiigid on 
aiaga ümbritsemata, settest puhastamata  ja võsastunud , kuid arengukava koostamise seisuga 
viiakse ellu tiikide rekonstrueerimise projekteerimistöid . 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette settetiikide 
renoveerimine ja rasvapüüduri paigaldamine.  

4.3.  MURUMÄE ASUM  

Arengukava koostamise seisuga Murumäe asumis (Murumäe reoveekogumisalal) ÜVK puudub . 

4.3.1.  OLEMASOLEVAD LOKAALSED LAHENDUSED  

Murumäe asumisse rajatud puurkaevu (kat nr 1496) ja  veevarustustorustik ku kasutatakse vaid 
suviseks  veevarustuseks ning ei süsteemid ei kvalifitseeru ühisveevärgina. Kinnistutele on rajatud 
24 madalat puurkaevu, mida kasutatakse aastaringseks veevõtmiseks. Vee kvaliteet ei pruugi olla 
tagatud.  

Murumäe piirkonnas puuduvad tuletõrje hüdrandid , kuid asumis (Murumäe tee 47) on üks 
vabatahtlike päästjate poolt heaks kiidetud  ja Saku valla GISi kantud  vee hoidla (54 m 3) . 

Murumäe asumis kanalisatsioon isüsteemid  puudu vad . Reovesi kogutakse kinnistutele paigaldatud 
mahutitesse, mille tühjendamise eest vastutab iga kinnistuomanik ise.  

4.3.2.  PERSPEKTIIVNE ÜVK TARISTU  

Arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette Murumäe asumisse ÜVK taristu 

rajamine . Tehn iliste lahenduste alternatiivide analüüs on toodud edaspidi ptk 6.3 .  

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames ehitatakse välja ÜVK 

torustikud  Murumäe elamurajooni . 

Perspektiivsete  ÜVK süsteemide  asukohad on esitatud Lisas 2  Joonis el  3 .  

4.4.  KEILA JÕE REOVEEKOGUMISALA  

Keila jõe reoveekogumisala moodustavad Üksnu rm e, Kasemetsa, Metsanurme, Kurtna ja Roobuka 

külad ning Kiisa alevik . ÜVK teenust osutab AS Saku Maja, teenusega seotud varad kuuluvad vee -
ettevõtjale.  Metsanurme küla  AÜ Kuresoo piirkonnas  osutab lisaks ühisveevärgi teenust  MTÜ 
Aiandusühing Kuresoo.  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide , sh tuletõrjevee ja sademeveesüsteemide,  
asukohad ja reoveekogumisala  piirid on esitatud Lisas 2  Joonis tel  4 -1é4 - 5 .  

Arengukava koostamise seisuga on Keila  jõe reoveekogumisala  ühisveevärgiga liitunud 2 927  

elanikku  ja ühiskanalisatsiooniga 2 676  elanikku. 2022. a oli piirkonnas müüdud veekogus kokku 
69  056  m³/a  (sh AÜ Kuresoo piirkond) . Kanalisatsiooni teenuse müügimaht oli 2022. a kokku 
86  883  m³ , kusjuures  üle 30%  vastuvõetavast reoveekogusest moodusta s Kohila valla  Aespa -
Vilivere piirkonna reovesi (AS - le Kohila Maja  osutatav kanalisatsiooniteenus Roobuka 
liitumispunktis) . 

Valdav osa Keila jõe reov eekogumisala ÜVK taristust on rajatud aastail 2017 -2022 Ühtekuuluvusfondi 
projekti raames.  Perspektiivis  tarbimis mahud lähiaastail kasvavad seose s uute liitujate  

lisandumise ga äsja lõppenud veemajandusprojekti  raames rajatud  vee -  ja kanalisatsioonivõrguga.  

4.4.1.  PUURKAEVPUMPLAD JA VEETÖÖTLUS 

Keila jõe reoveekogumisala asulate  veevõrgud on ühendatud ning  kogu piirkonna  ühisveevärk  
baseerub  Metsanurme , Kurtna ja Roobuka veehaaretel . Metsanurme veetöötlusjaam varustab 
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põhiliselt Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme küla ;  Kurtna veetöötlusjaam  peamiselt  Kurtna  küla  

ja Kiisa alevikku ;  ning Roobuka Metsanurga pumpla peamiselt Roobuka küla.  Kiisa (Roobuka) 
puurkaev on reservis ning Kurtna küla puurkaev on plaanis samuti reservi jätta. AÜ Kuresoo kasutab 
oma puurkaevu.  

Puurkaevpumplate, sh veetöötluse ja II -astme pumplate parameetrid on toodud all (Tabel 4 .11 ).  

Tabel 4 .11 . Keila jõe RKA ühisveevärgi puurkaevpumplate parameetrid (Veka, AS Saku Maja)  

Asula  
PK nimi/  
kat nr  

Sügavus 
(m)/ 

veekiht *  
Aasta  

Lubatud 
veevõtt 
(m 3 /d)  

Tegelik 
veevõtt 

2022 
(m 3 /d)  

PK 
pum p 

(m 3 /h)  

Vee -
töötlus 
(m 3 /h)  

Mahutid 
(m 3 )  

II - a . 
pumpla 
(m 3 /h)  

Metsanurme  

Metsanurme 1/ 
59618  

207,5/C -V 2019  253  85  20,2  

22  2 x 125  23  
Metsanurme 2/ 
59778  

109/O -C 2019  108  20,9  20,2  

Kuresoo/1464  45/ S-O 1971  40  17,5  a.p.  -  -  -  

Kurtna  

Kurtna k üla /  
1522  

120/O -C 1953  165  3,5  a.p.  5,5  -  -  

Kurtna 1/59776  206/C -V 2019  251  195  20,6  
20  125+150  23  

Kurtna 2/59777  123/O -C 2019  108  72  20,6  

Roobuka  

Metsanurga/  
21816  

117/O -C 2006  25  25,4  8,6  2 x 4  2 x 54  6-20  

Kiisa (Roobuka)/ 
1578  

115/O -C 1988  10  reservis  6 -  -  -  

* S-O ï Silur -Ordoviitsium; O -C ï Ordoviitsium -Kambrium; C-V ï Kambrium -Vend  

Metsanurme ja Kurtna uu ed  veetöötlusjaamad  

Metsanurme ja Kurtna veetöötlusjaamad  on rajatud 2019. a Ühtekuuluvusfondi projekti raames  
põhimõtteliselt sarnase projekti alusel . Peamine veevõtt toimub  C-V puurkaevudest  (kat nr 59618, 
59776) , mis asuvad tehnohoone te s sees (täiendavad O -C puurkaevud asuvad  tehnohoone te  kõrval ;  
kat nr 59778, 59777 ).  Veetöötlusjaamadesse  on paigaldatud joogiveemahuti d ja II -astme pump la 

(Tabel 4 .11 ) , mille abil joogivesi võrku suunatakse . Puurkaevpumpla d on varustatud 
membraanhüdrofooriga ( 300 L)  ning desinfitseerimise võimalusega (NaOCl doseerimine) . 

Raua -  ja m angaaniärastus  toimub  keemiavabal põhimõttel paarissurvefiltriga Vesitech VTR 1100 

Duplex. Veetöötlussüsteem koosneb kahest paralleelselt töötavast filtripaagist ja ühest 
aeratsioonipaagist filtrite ees. Õhuhapniku vette lisamise ks kasutatakse õlivaba kompressorit . 
Filtripesuvesi juhitakse kanalisatsiooni.  

Tehnohoonete seisukord on üldjoontes väga hea (v.a siseviimistluse probleemid seoses seinte 

tolmamisega). Kõigi puurkaevude sanitaarkaitseala on 50 m. Pumplad on ümbritsetud aiaga, olemas 
on juurdepääsutee ja teenindusplats. Pumplad on ühendatud kaugjälgimis -  ja - juhtimissüsteemiga.  
Mõlemas pumplas on statsionaarne varugeneraator.  

   
Fotod 4 .5 . Metsanurme veetöötlusjaam ( Rehemetsa puurkaev , 71801:001:1367 )  
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Fotod 4 .6 . Kurtna veetöötlusjaam ( Lillemäe tee 1 , 71901:001:0126 )  
 

Kurtna küla vana veetöötlusjaam   

Kurtna vana puurkaevpumpla (pk kat  nr 1522 )  on osaliselt rekonstrueeritud 2001. aastal, mille 
käigus paigaldati pumplasse veetöötlusseadmed . Puurkaevu päis asub pumpla hoones  
põrandapinnast madalamal  (v õimalik mikrobioloogili ne  oh t) . Puurkaevpumpla sisene toruarmatuur 

on amortiseerunud. Olemasolev hüdrofoor tuleks likvideerida ja asendada väikesemaga.  II -astme 
pumpla puudub.  

Veetöötlusseadmena  on puurkaevpumplas kasutusel täisautomaatsed aereeritavad paarissurvefiltrid 
Kemic PDA -50 2 (filtri sisu on vahetatud 2020. a seisuga ) . Filtripesuvesi juhitakse 
sademeveekanalisatsiooni ja sealt tiiki.  

Tehnohoone vajab rekonstrueerimist  (hoone praguneb) . Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 m  ei 
ole tagatud ning pumpla territoorium pole aiaga piiratud.  Pumpla on ühendatud kaugjälgimis -  

ja - juhtimissüsteemiga . Puurkaevpumpla  on tulevikus planeeritud reservi jätta.  

   
Fotod 4 .7 . Kurtna küla veetöötlusjaam  ( Tiigi tn 2, 71801:001:1876 )  
 

Metsanurga veetöötlusjaam  

Metsanurga puurkaev pumpla  (pk  kat  nr 21816)  asub Roobuka küla Metsanurga elamupiirkonnas. 
Puurkaevu päis asub pumpla hoones. Puurkaevpumpla on rajatud 2006. aastal, mille käigus 
paigaldati uude pumplahoonesse veetöötlusseadmed, 0,2 m 3 hüdrofoor, veemõõtjad, toruarmatuur, 

II -astme pumpla ning elektri -  ja automaatikaseadmed.  Puurkaevpumpla on tehnoloogia on heas 
seisukorras, astm epumbad on vahetatud . 

Veetöötlusseadmena on puurkaevpumplas kasutusel rauaeralduseks aeratsioonimahuti ning kaks 
kvartsliivafiltrit.  Täiendavalt kasutatakse desinfitseerimisseadmena UV - lampi Sanitron.  

Tehnohoone ehituskarkass tuleks üle vaadata (mulle vastu seina) ning väljavoolu settemahuti on 
amortiseerunud.  Puurkaevpumplal on tagatud 50 -meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid pumpla 

territoorium pole aiaga piiratud.  
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Fotod 4 .8 . Metsanurga  veetöötlusjaam ( Metsanurga puurkaev, 71814:001:0425 )  
 

Kiisa (Roobuka) puurkaev pumpla  

Kiisa (Roobuka) pk  nr 1578 asub Maidla tee ääres Kiisa aleviku ja Roobuka küla piiril. Puurkaevu päis 
asub pumpla hoones. Puurkaevpumplasse on paigaldatud 0,3 m 3 suurune hüdrofoor ja veemõõtjad. 
Samuti on rekonstrueeritud puurkaevpumpla toruarmatuur ning elektri -  ja automaatikaseadmed.  
Veetöötlusseadmed puurkaevpumplas puudavad. Puurkaevpumpla hoone on ehituslikult rahuldavas 
seisukorras . Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning pumpla territoorium 
on aiaga piiratud. Käesoleval ajal puurkaev ust vett ei võeta ning puurkaevpumpla on reservis.  

AÜ Kuresoo puurkaev pumpla  

Kuresoo pk nr 1464 asub Kuresoo aiandusühistu territooriumil Kuresoo tee ääres. Puurkaevu päis 
asub pumpla hoones. Veetöötlusseadmed ning kaugjälgimise ja ïjuhtimise süsteem puuduvad.  
Andmed puurkaevpumpla armatuuri seisukorra kohta puuduvad. Puurkaevpumplal pole tagatud 50 -
m eetrine  sanitaarkaitsetsoon. Pumpla territoorium on a iaga piiratud.   

4.4.2.  JOOGIVEE KVALITEET  

Keila jõe reoveekogumisala ühisveevärgi puurkaevude toorvett iseloomustab joogivee piirnorme 
ületav raua sisaldus. Mangaani sisaldus jääb üldjuhul normi piiridesse ( Tabel 4 .12 ).  Joogivesi vastab 
kõigile kehtestatud kvaliteedinõuetele  (Tabel 4 .13 ).  Detailsem info on leitav Terviseameti 
kodulehelt . 

Tabel 4 .12 . Keila jõe RKA  ühisveevärgi puurkaevude toorveeanalüüsid (AS Saku Maja)  

Puurkaev  
(kuupäev)  

Metsa -
nurme  

pk 1  

Metsa -
nurme  

pk 2  

Kurtna  

pk 1  
Kurtna 

pk 2  
Kurtna 
küla pk  

Metsa -
nurga 

pk  Piirnorm  

Näitaja  22.02.23  22.02.23  10.05.22  10.05.22  26.01.22  26.01.22  

Oksüdeeritavus, mgO 2 /l  1,6  1,6  1,7  1,6  1,6  0,72  5 

Elektrijuhtivus, ȉS/cm 509  554  544  341  599  466  2500  

Üldkaredus, mmol/l  3,6  1,8  2,28  0,78  3,18  1,66    

pH  7,9  8 7,8  8,2  7,5  7,9  6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  48  3,7  <1,0  <1,0  2,1  3,9  tarbijale vv, 

ebal oom . 

muutusteta  Lõhn, lahjendusaste  2 2 4 1 2 2 

Raud, µg/l  <2  3 4 3 7 6 200  

Mangaan, µg/l  430  3800  100  120  261  229  50  

Coli -bakterid, PMÜ/100ml  21  86  11  32  16  21  0 

E. coli,  PMÜ/100ml  0 0 0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml  0 0 0 0 0 0 
ebaloom. 

muutusteta  

Enterokokid, PMÜ/100ml  119  117  11  22  6 0 0 

Ammoonium, mg/l  0 0 0 0 0 0 0,5  

Kloriid, mg/l  0,25  0,25  0,21  0,1  0,05  0,26  250  

Nitraat, mg/l  0,73  0,69  0,81  0,8  0,35  0,9  50  

Nitrit, mg/l  29  94  13  36  10  42  0,5  

Sulfaat, mg/l  45,8  50,5  20,9  35,6  10,7  48,5  250  

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Tabel 4 .13 . Keila jõe RKA joogivee analüüsid (AS Saku Maja)  

Peamine varustuspiirkond  
Metsanurme, Kase -
metsa , Üksnurme  

Kurtna küla  ja  Kiisa alevik  
(Roobuka)  

Roobuka 
küla  

Piirnorm  Asukoht  

(kuupäev)  
Metsanurme VTJ  Kurtna VTJ  Kurtna kool  

Metsanurga 
VTJ  

Näitaja  13.09.22  07.06.22  22.11.22  20.01.22  13.04.22  

Oksüdeeritavus, mgO 2 /l     1,2  1,2  5 

Elektrijuhtivus, ȉS/cm 507  484  497  547  485  2500  

Üldkaredus, mmol/l  2,68  2,26  2,2  0,94  2,26    

pH  7,8  7,9  7,8  7,8  8,1  6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  <1,0  <1  <1,0  <1  1,1  tarbijale 
vastuvõetav, 

eba -
loomulike 

muutusteta  

Lõhn, lahjendusaste  1 1 2 2 2 

Maitse, lahjendusaste  1 1 2 2 2 

Värvus, mgPt/l  <2  2 5 2 2 

Raud, µg/l  <30  <30  <30  <3  38  200  

Mangaan, µg/l  14  <10  19  4,2  3,2  50  

Coli - bakterid, PMÜ/100ml  0 0 0 0 0 0 

E. coli , PMÜ/100ml  0 0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, 
PMÜ/1ml  

25  13  15  14  26  
ebaloom. 

muutusteta  

Enterokokid, PMÜ/100ml     0 0 0 

Alumiinium µg/l     8 <8  200  

Ammoonium, mg/l     <0,05  <0,05  0,5  

Boor, mg/l     0,407  0,51  1 

Fluoriid, mg/l     0,75  0,9  1,5  

Kloriid, mg/l     20  40  250  

Naatrium, mg/l     64,6  51,1  200  

Nitraat, mg/l     <0,5  0,88  50  

Nitrit, mg/l     <0,01  0,01  0,5  

Sulfaat, mg/l     19  10  250  

4.4.3.  ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIKUD  

Keila jõe reoveekogumisala asulate  veevõrgud on ehitatud kokku ühtseks veevarustuspiirkonnaks . 
Ühisveevärgi tänava torustike pikkus on ca 68,8  km , sh :  

¶ Kasemetsa -Üksnurme piirkond  u 12,8 km ;  
¶ Metsanurme piirkond u 16,9 km ;  
¶ Kiisa piirkond ca 17,2 km ;  

¶ Roobuka  piirkond ca 17,9 km;  
¶ Kurtna piirkond u 4,0 km . 

Torustike materjaliks o n plast, läbimõõduga  De32 -160mm.  Veetorustikud on valdavalt uued, 
ehitatud  Keila jõe  veemajandusprojekti raames  (2017 -2022).  Roobuka küla Metsanurga 
uuselamupiirkon nas on  ühisveevärk  (ca 1,2 km)  rajatud arendaja poolt 2007. aastal.  Metsanurme 
külas AÜ Kuresoo veevõr k (ca  2,1 km ) on rajatud  2010. a astal . 

Veemajandusprojekti käigus jäi välja ehitamata Kasemetsa küla Kiipsu ja Vesiroosi tee piirkonna . 

ühisveevärgi torustik . Tegu on olemasoleva elamupiirko nna ga, mis jää b reoveekogumisalalt välja , 
kuid vastab  KM nõuete mõistes reoveekogumisala nõuetele  ja külgneb ÜVK teenuse piirkonnaga . 

ü Käesoleva ÜVK arengukavaga nähakse ette Keila jõe reoveekogumisala laiendamine ning 
ühis veevärgi  rajamine Kiipsu ja Vesiroosi tee piirkonda . 

4.4.4.  TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Tuletõrje hüdrandid  

Keila jõe piirkonna  tulekustutusvesi on lahendatud veevõrgule paigaldatud hüdrantide ning 
Met sanurme, Kurtna ja Roobuka (Metsanurga) veetöötlusjaamade  veemahutite ja II -astme pumplate 
baasil.  Tuletõrjehüdrandid  on valdavalt uued, rajatud Keila jõe veemajandusprojekti raames. 
Hüdrandid  on tähistatud nõuetekohaselt ning nende korrashoiu eest vastutab AS Saku Maja.  

Tuletõrje veevõtukohad  
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Saku vabatahtlike päästjate poolt heaks kiidetud tuletõrje veevõtukohtade andmed Keila jõe 

piirkonnas  on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 4 .14 . Tuletõrje veevõtukohad Keila jõe reoveekogumisalal  (Saku valla GIS, 2023)*  

Piirkond  Asukoht  Tüüp  
Ehitus -
aasta  

Maht , 
m 3  

Vastavad nõuetele  

Üksnurme  AÜ Trelli - I  tiik  a.p  a.p  
EI.  Puudub nõuetekohane märgistus. 
Talvel esineb külmumisoht  

Kasemetsa  AÜ Aprill  tiik x 2  a.p  a.p  EI. Puudub nõuetekohane märgistus ja 
korralik juurdepääsutee. Talvel 
külmumisoht.  

Kasemetsa  AÜ DSK  tiik  a.p  a.p  

Metsanurme  Nirgiuru tee  veehoidla  a.p  a.p  Jah/Ei. Puudub nõuetekohane märgistus, 
vaja paigaldada uus. Seisukord rajatisel 
on hea, juurdepääs päästetehnikaga on 
tagatud. Talvel esineb külmumisoht.  

Metsanurme  
Ilmarise tee 2 // 
Ilmarise tee 
(Ilmarine AÜ)  

tiik  a.p  400  

Metsanurme  
Annekese tee 36 
vastas  

tiik  a.p  a.p  
JAH. Tähistatud. Aiaga piiratud, kuid aed 
vajaks kohendamist. Veele ligipääs hea . 

Metsanurme  
Kuresoo tee (AÜ 
Päevalill)  

tiik 
eelkaevuga  

a.p  200  JAH 

Metsanurme/  
Kiisa  

AÜ Kiisa  jõgi  -  -  
EI. Puudub nõuetekohane märgistus. 
Samuti puudub korralik juurdepääsutee.  

Kiisa  AÜ Saare  jõgi  -  -  a.p  

Kiisa/Roobuka  
Roobuka paistiik 
(Kiisa tehisjärv)  

tehisjärv  a.p  -  
EI. Puudub nõuetekohane märgistus  ja 
korralik juurdepääsutee. Eelkaev on prügi  
täis  ja v ajalik on rekonstrueerida.  

Roobuka  
Tervise tee, AÜ 
Tervis Kiisa (Ankru 
pood)  

tiik  1970/2003  
ca 600 

m3  

Jah/Ei. Puudub nõuetekohane märgistus. 
Talvel külmumisoht. Juurdepääs 
päästetehnikaga on tagatud.  

Kurtna  Kurtna paisjärv V1  pais tiik  a.p  a.p  JAH 

Kurtna  
Kurtna haljak 
(Vembu -Tembumaa 
läheduses)  

veehoidla  a.p  a.p  
Jah/Ei. Puudub korralik juurdepääsutee. 
Vajalik kaevusüsteemi soojustamine 
külmumisohu vältimiseks.  

*Märkus: Saku vabatahtlike päästjate poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud  veevõtukohad, mis on kantud Saku valla GIS süsteemi  

4.4.5.  KANALISATSIOON IVÕRK JA -PUMPLAD 

Keila jõe reoveekogumisala ühis kanalisatsioon on kokku ehitatud ning terve piirkonna  reovesi 
juhitakse Saku aleviku  Kannikese reoveepumplasse ning sealt koos Saku reoveega edasi  läbi Männiku 

peapumpla Tallinna linna ühiskanalisatsiooni . Kogu piirkonna reovesi puhastatakse Paljassaare 
reoveepuhastis.  Lisaks Saku valla Keila jõe piirkonna reoveele juhitakse ka Kohila vallas Aespa 
alevikus ja Vilivere külas kanaliseeritud reovesi läbi Saku torustike Tallinna linna kanalisatsiooni . 

Kanalisatsioonit orustikud  

Saku valla Keila jõe reoveekogumisala  ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on  ca 9 1,5  km , 
millest on ca  4 1,9  km isevoolset torustikku , ca  3 1 ,3  km survetorustikku  ning ca  18 ,3  km 
vaakumtorustikku  (Tabel 4 .15 ) . Vaakumkanalisatsioon on  kasutusel Kiisa alevikus ja Roobuka 
külas . Kanalisatsioonit orustik on plastikust (isevoolne PVC, survetoru  ja vaakumtoru  PE), ehitatud 
valdavalt 2017 -2022  Keila jõe veemajandusprojekti raames . 

Tabel 4 .15 . Keila jõe RKA ühiskanalisatsiooni torustikud 1  

Piirkond  
Isevoolne 

kanalisatsioon, 
km  

Surve -
kanalisatsioon , 

km  

Vaakum -
kanalisatsioon, 

km  

Kanalisatsiooni -
torud kokku, 

km  

Üksnurme ja Kasemetsa 2  9,7  9,5  0,0  19,2  

Metsanurme  13,4  9,3  0,0  22,7  

Kiisa  11,8  7,6  6,5  25,9  

Roobuka  4,5  2,9  11,8  19,2  

Kurtna  2,6  2,0  0,0  4,6  

Keila jõe RKA kokku  41,9  31,3  18,3  91,5  

Märkus 1 : tänava peatorustikud ilma kinnistuühendusteta , pikkused mõõdetud joonistelt ;  

Märkus 2: kanalisatsiooni survetorustik u pikkus koos ühendustorustikuga kuni Saku Kannikese pumplani.  

 

Tabel 4 .16 . Keila jõe reoveekogumisala reoveepumplad (AS Saku Maja)  

Piirkond (valgala)  Pumpla nimi  Q (m 3 / d )  Q- max (m 3 /h)  H- max (m)  

Kasemetsa ja 
Üksnurme  

RP-Talve tee  7,8  a.p  a.p  
RP-Krookuse  81  a.p  a.p  

RP-Aasa 203,6  a.p  a.p  

RP-Liilia  110,9  a.p  a.p  
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Veemajandusprojekti käigus jäi välja ehitamata Kasemetsa küla Kiipsu ja Vesiroosi tee piirkonna 
ning Roobuka küla Metsanurga piirkonna ühiskanalisatsioon. Tegu on olemasolevate 
elamupiirkondadega, mis jäävad reoveekogumisalalt välja , kuid  vastavad reoveekogumisala loomise  
mõistes KM nõuetele ja külgne vad  olemasoleva ÜVK teenuse piirkonnaga . Kiipsu piirkonnas 
kanalisatsiooni puudub, Metsanurgas on küll torustikud olemas (plasttorud, ca 1,4 km, rajatud 2006. 
a arendaja poolt), kuid  torustike ehituskvaliteet on teadmata ning  ühiskanalisatsioon on lõpuni välja 

ehitamata, pumplates puuduvad pumbad ja elekter -automaatika ning puuduvad ka kanalisatsiooni 
liitumised, mistõttu toimub Metsanurga piirkonnas reovee kogumine jätkuvalt kogumismahutitesse. 
Kogumismahutite seisukorra ja n ende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise 
kohta andmed puuduvad.  Arendajapoolne lahendus nägi pla neeringukohaselt ette lokaalse puhasti, 
mistõttu on olemasolevad torustikud rajatud selliselt, et reovesi kogutaks asumi taha nurka, 
ülejäänud asula ühiskanalisatsioonist eemale. Selleks, et reovett teisele poole juhtida, peaks igal 

juhul täispikkuses uue kanalisatsioonitoru ehitama. Keila jõe veemajandusprojekti 

projekteerimistööde käigus antud esialgsel hinnangul oleks selle asemel mõistlikum ka Metsanurga 
piirkonda vaakumkanalisatsioon paigaldada ja ülejäänud võrguga ühendada.  

ü Käesoleva ÜVK arengukavaga nähakse ette Keila jõe reoveekogumisala laiendamine ning 
ühiskanalisatsiooni rajamine Kiipsu ja Vesiroosi tee ning Metsanurga piirkondadesse . 

Reoveepumplad  

Keila jõe p iirkonnas on kokku 43  reoveepumplat  (sh 2 vaakumpumplat)  (Tõrge! Ei leia v
iiteallikat. ).  Kõik pumplad on uued, ehitatud Keila jõe veemajandusprojekti raames (2017 -2022) . 

Kõik pumplad on ühendatud kaugjälgimis -  ja - juhtimisüsteemiga.  

Kasemetsa ja Üksnurme küla reovesi kogutakse kokku Väikemetsa pumplasse ning selle kaudu  Saku 
poole  jooksvasse peasurvetorusse. Metsanurme küla reovesi kogutakse kokku Nirgiuru, Lehekese ja 

Piirkond (valgala)  Pumpla nimi  Q (m 3 / d )  Q- max (m 3 /h)  H- max (m)  
RP-Liblika  340,3  a.p  a.p  

RP-Mesilase  35,7  a.p  a.p  

RP- Väikemetsa  408,6  42,8  15  

Metsanurme  

RP-Käopesa  27,1  18,0  10,0  

RP-Kuuseheki  51,3  a.p  a.p  

RP-Käokõrva  122,3  21,6  12,0  

RP-Kõivu  8,0  a.p  a.p  

RP- Nirgiuru  141,5  27,0  16,0  

RP-Sõnajala  33,8  a.p  a.p  

RP-Nurga  18,9  a.p  a.p  

RP-Annekese  131,9  a.p  a.p  

RP-Rehemetsa  4,4  18,0  7,5  

RP-Keraamika  10,9  a.p  a.p  

RP- Lehekese  228,6  36,0  18,0  

RP-Sookäpa  60,8  18,0  7,5  

RP-Kuresoo 3  67,6  18,0  10,0  

RP-Metsavahi  18,0  12,6  10,0  

RP-Kuresoo 2  211,9  27,0  12,0  

RP- Kuresoo 1  227,0  36,0  12,0  

RP- Metsanurme  3325,6  144,0  36,0  

Kurtna ja Kiisa  

VP Kiisa  240,0  250,0  a.p  

RP- Kasemetsa  2929,5  250,2  a.p  

RP-Kurtna keskuse  8 12,6  a.p  

RP-Kurtna puhasti  38  18,0  a.p  

RP-Kurtna Aasu  5 12,6  a.p  

RP-Piiri  32,4  33,9  a.p  

RP-Kurtna tee  163,3  28,8  a.p  

RP-Männimetsa  11,4  30,6  a.p  

RP-Lepa  39,3  28,5  a.p  

RP-Jaama  105,5  24  a.p  

RP-Pargi  21,7  36  a.p  

RP-Laulu  18  12,6  a.p  

RP-Suvila põik  48,4  12,6  a.p  

RP-Maasoola  20,2  12,6  a.p  

RP-Elupuu  29,2  12,6  a.p  

RP- Viljandi mnt  443,6  72,0  a.p  

Roobuka  

VP Roobuka  147,0  a.p  a.p  

Roobuka purgla  400,0  a.p  a.p  

RP- Hageri  2198,0  161,6  a.p  
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Kuresoo  pumplatesse ja sealt  samuti peatorustikku . Kiisa  Kasemetsa tee  piirkonna  reovesi kogutakse 

kokku  Kiisa vaakumpumplasse  ning suunatakse sealt Kasemetsa peapumplasse. Ü lejäänud Kiisa 
aleviku ja Kurtna küla reovesi kogutakse kokku Viljandi mnt pumplasse  ning suunatakse samuti  
Kasemetsa peapumplasse . Kasemetsa pumplasse suunatakse ka kogu Roobuka suunalt  (Hageri 
pumplast) tulev reovesi.  Hageri tee reoveepumplasse suunatakse nii Roobuka küla (vaakumpumpla), 

Roobuka purgla kui  Kohila valla reovesi.  Kasemetsa peapumplast juhitakse  kogu  reovesi Metsanurme 
peapumplasse ja sealt peasurvetorustikku  pidi Saku Kannikese pumplasse.  

 

   

Fotod 4 .9 . Metsanurme ja Kasemetsa peapumplad  
 

   
Fotod 4 .10 . Kiisa vaakumpumpla  
 

Roobuka purgimissõlm  

Roobuka vaakumpumpla juurde tehnohoonesse on Keila jõe veemajandusprojekti raames rajatud ka 
Roobuka purgimissõlm, kust piirkonna kogumismahutite reovesi suunatakse nn Hageri pumpla kaudu 
Kasemetsa peapumplasse. Purgimise mahud kasvavad ï 2022. aastal purgiti Roobuka purglasse ca 
230 m 3 reovett ja 2023. a I pooles ca 280 m 3 reovett.  

 

    
Fotod 4 .11 . Roobuka  vaakumpumpla  ja purgla  
 

Keila jõe piirkonna ühiskanalisatsiooni põhiprobleemiks on lõhnaprobleem peamiselt Metsanurme ja 
Kasemetsa peapumplates  (sooja ilmaga häiringuid esinenud ka nt Väikemetsa pumplas ja Roobuka 
vaakumpumplas -purglas ).  Haisuprobleem on tingitud vähesest infiltratsioonist, suurest reoainete 
sisaldusest ja pikast viibeajast. On võimalik, et lähiaastatel liitujate lisandumisel ja vooluhulkade 
kasvamisel olukord paraneb. Lisaks Saku valla enda vooluhulkadele on kanalisatsioonisüsteemide 
toimimine mõjutatud ka Kohila vallast tulevast koormusest (või selle puudumisest) , kuna Saku valla 
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Keila jõe reoveekogumisala peatorustikud ja -pumplad on dimensioneeritud arvestades Kohila 

reoveem ahtudega.  

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  Metsanurme ja 
Kasemetsa pea reoveepumplatesse nn haisulahenduse rajamine  ning  Kasemetsa külas 
Väikemetsa  reoveepumplale juurdepääsetee rajamine . 

4.4.6.  SADEMEVEESÜSTEEMID  

Lahkvoolne sademevee ja drenaaģivee ªrajuhtimise s¿steem on osaliselt vªlja ehitatud Kurtna külas , 
Roobuka küla Metsanurga asumis, Kiisa aleviku s peamiselt  Kasemetsa tee piirkonnas  ja Asula 
tänaval,  ning Metsanurme külas Nurga uuselamupiirkonnas.  Kokku on piirkonnas ca 6,3  km 
sademevee -  ja drenaaģitorustikke (Tabel 4 .17 ) . Torustikud on plastikust (PP).  Nurga ja 

Metsanurga elamupiirkondade torustikud on rajatud arendajate poolt (2006 -2007) . Metsanurga 
torustikud Roobuka külas on üle antud AS - le Saku Maja  ja on käsitletavad ÜVK -na. Kurtna ja Kiisa 
sademeveesüsteemid on rajatud ja rekonstrueeritud Keila jõe veemajandusprojekti raames  ning 
kuuluvad samuti vee -ettevõtjale, kes vastutab ka nende hooldamise eest . Sademeveesüsteemid, mis 
kuuluvad vee -ettevõtjale või kohalikule omavalitsusele, on ÜVK osa.   

Tabel 4 .17 . Keila jõe RKA sademeve ekanalisatsioon ja drenaaģ 

Piirkond  Torustik  Pikkus, km  Rajatud  

Metsanurme  (Nurga)   Drenaaģ 0,52  2007  

Kiisa  
Sademevesi  0,65  2018 -2021  

 Drenaaģ 2,37  2018 -2021  

Roobuka (Metsanurga)  
Sademevesi  0,32  2006  

 Drenaaģ 1,03  2006  

Kurtna  
Sademevesi  0,84  2018  

 Drenaaģ 0,55  2018  

Keila jõe RKA kokku  Sademevesi + drenaaģ 6,28    

 

Metsanurme sademevee valgala, mille eesvooluks on maaparanduskraav  

Metsanurme küla Nurga elamupiirkonna  drenaaģitorustiku kaudu juhitakse liigvesi elamupiirkonna 

põhja -  ja idaosas  maaparandusehitise Kurtna, TTP -213 (4109610030380/001) kuivenduskraavi, mis 

suubub Kurtna, TTP -243 (4109610030380/001) eesvoolu valgalaga alla 10 km² . Kraavid on heas 
korras ja sademeveest tingitud probleeme esinenud ei ole.  

Nurga elamupiirkonna valgala suurus on 5,9  ha, millest ca 10% on kõvakattega pind. Vastavalt 
EVS 848:2021 ja piirkonna keskmisele sademete hulgale on elamupiirkonnast ära juhitav 
sademeevee kogus keskmiselt ca 25  m 3/d ja a asta päevakeskmine maksimum on ligi 550  m 3/d ehk 

ca 0,0 06  m 3/s. Kirjeldatud valgala ja koguste juures on truubi läbimõõt 300 mm  enam kui piisav . 
Esimene truup (Nurga tee all) on 400 mm.  

Kui arvestada kogu piirkonna valgalaga  (ca 30 ha) , st ka ülejäänud kinnistutega, kus 
sademeveesüsteeme ei ole rajatud, on teoreetiline max äravool , mis jõuab kokku Annekese  tee ja 
Kasemetsa tee risti ligi  2 800  m 3/d  ehk ca 0,03 m 3/s  (tegelikkuses on mahud infiltratsiooni ja 
aurumise tõttu oluliselt väiksemad ) . Kirjeldatud valgala ja koguste juures on vajalik truubi läbimõõt 
500 mm . Kasemetsa teega ristuva plasttruubi läbimõõt on 600 mm . Kasemetsa teega paralleelselt 

jooksva kraavi betoontruubi läbimõõt on 8 00 mm.   

Ülejäänud sademeveesüsteemide eesvoolud   

Kasemetsa tee sademe veesüsteemide kaudu  juhitakse liigvesi kraavide kaudu  Keila jõkke. Kiisa 
alevik us on s ademevee eesvooluks Kiisa soon  (Viljandi mnt ja Asula tn valgala ) . Roobuka küla 
Metsanurga elamupiirkonna s ademevee süsteemide  kaudu juhitakse liigvesi elamupiirkonna 
põhjaosas asuvasse kraavi.  Kurtna  küla  sademevee  eesvooluks on  Kurtna paisjärv ja Koosi oja.  
Detailsem i nfo Kurtna sademeveelaskude kohta on toodud ptk - s 1.10 .  

Mujal Keila jõe piirkon nas  on sademeprobleemid lahendatud eelkõige kraavitusega. Lisaks 
kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

4.5.  MÄNNIKU KÜLA  

Männiku külas osutab  ÜVK teenust AS Sak u Maja, teenusega seotud varad kuuluvad vee -ettevõtjale.  

Piirkond asub Männiku reoveekogumisalal.  
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Arengukava koostamise seisuga on Männiku  ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni ga liitunud 279  elanikku . 

2022. a oli piirkonnas müüdud veekogus kokku 16  246  m³/a . Kanalisatsiooni teenuse müügimaht 
oli 2022. a kokku 14  001  m³ . 

Perspektiivis ÜVK teenuse tarbimine piirkonnas suureneb seoses positiivse rahvastikuprognoosiga.  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide , sh tuletõrjevee ja sademeveesüsteemide,  

asukohad ja reoveekogumisala  piirid on esitatud Lisas 2  Joonis el 5 .  

4.5.1.  PUURKAEVPUMPLAD JA VEETÖÖTLUS 

Männiku  ühisveevärk  baseerub  Männiku küla (pk kat nr 350) ja Männiku Lasketiiru (pk kat nr 1473) 
puurkaevpumplatel -veetöötlusjaamadel . Mõlemad puurkaev pumplad on esialgselt algselt rajatud 
piirkonnas paiknenud sõjaväeosade veega varustamiseks  ning on  osaliselt rekonstrueeritud 2013. 

aastal, mil paigaldati veetöötlusseadmed ning rekonstrueeriti pumplahoonete välisseinad. Pumplad 
on ühendatud kaugjälgimis -  ja  juhtimissüsteemiga (2015).  

Puurkaevpumplate, sh veetöötluse ja II -astme pumplate parameetrid on toodud all (Tabel 4 .18 ).  

Tabel 4 .18 . Männiku küla  ühisveevärgi puurkaevpumplate parameetrid (Veka, AS Saku Maja)  

PK nimi/  
kat nr  

Sügavus 
(m) / 

veekiht  
Aasta  

Lubatud 
veevõtt 
(m 3 /d)  

Tegelik 
veevõtt 

2022 
(m 3 /d)  

PK p umba 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Veetöötluse 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Mahutid 
(m 3)  

II -astme 
pumpla 
(m 3 /h)  

Männiku 
Lasketiiru/1473  

90/O -C 1972  

150  

24,4  6-21,6  10  3 x 4,2  6-21  

Männiku 
küla/350  

53/O -C 1968  24,5  4,0  2,4  - *  - *  

*Märkus: teisaldatav mahuti  (20 m 3)  ja pumpla ühendamisel  arengukava koostamise seisuga . 

 

Männiku lasketiiru  veetöötlusjaam  

Lasketiiru pumpla o lemasolevad II astme mahutid  on rajatud klaasplastist ning ei vasta nõuetele ega  
taga nõutud tulekustutusvee varu (3 h x 20 l/s).  II astme pumbad ei taga nõutud tulekustutusvee 
vooluhulka (72 m 3/h).  Tarvis oleks tõsta nii veetöötluse kui II astm e pumpla võimsust. Puurkaevu 
tootlikkus on väike ja puurkaev vajab rekonstrueer imist . 

Lasketiiru pumplasse on veetöötlusseadmetena paigaldatud Eur -Air 75 Duplex survefilter, milles 

toimub rauaühendite, väävelvesiniku ja mangaani -ühendite eraldamine. Veetöötlusseadmete filtrite 
uhtevesi juhitakse pinnasesse. Desinfitseerimise võimalus pumpla s puudub.  

Pumpla tehnohoone on rahuldavas seisus. Elektri ja automaatika süsteem on amortiseerunud. 
Pumpla piirdeaed on amortiseerinud, puudub värav. Lasketiiru puurkaevu sanitaarkaitse ala (50 m) 
ei ole tagatud, puurkaevust 35 m kaugusel paikneb korterelamu hoone.  

   
Fotod 4 .12 . Männiku Lasketiiru  veetöötlusjaam ( Lasketiiru pumpla, 71801:001:1941 )  
 

Männiku küla veetöötlusjaam  

Männiku küla puurkaevu tootlikkus on väike, puurkaevu manteltoru on rajatud vaid 20 m pikkuses 
osas, edasi on ilma filtrita osa liivakivi pinnases. Sellest tulenevalt on veevõtt puurkaevust hoitud 
võimalikult madalana.  Pumplas  puudub  II aste, torustiku rõhk tagatakse puurkaevu pumba ja 0,5  m 3 
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hüdrofooriga. Ajutise lahendusena on lähiajal plaanis paigaldada puurkaevpumpla juurde mobiilne II 

astme pumpla ja mahuti (20 m 3).  

Veetöötlusseadmetena on pumplasse paigaldatud Eur -Air 40  Duplex survefilter, milles toimub 
rauaühendite, väävelvesiniku ja mangaani -ühendite eraldamine. Veetöötlusseadmete filtrite uhtevesi 
juhitakse pinnasesse. Desinfitseerimise võimalus pumplas puudub.  

Tehno hoone katus ning siseviimistlus on amortiseerunud , p umpla elektrivarustus on amortiseerunud . 
Pumpla seadmed paiknevad hoone keldrikorrusel. Pumplat ümbritsev aed on halvas seisukorras, 
puudub värav. Puurkaevu sanitaarkaitseala, raadiusega 50 m on tagatud.  

 

   
Fotod 4 .13 . Männiku küla veetöötlusjaam ( Männiku tee 138a, 71801:001:1875 )  
 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  uue 
puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rajamine Männiku küla ja Lasketiiru puurkaevpumpla 
asemele (puurkaev,  II -astme pumpla ja mahuti, elekter  ja automaatika , hoone, piirdeaed).  

4.5.2.  JOOGIVEE KVALITEET  

Männiku küla  ühisveevärgi puurkaevude toorvett iseloomustab joogivee piirnorme ületav raua 
sisaldus. Mangaani sisaldus jääb üldjuhul normi piiridesse . Joogivesi vastab kõigile kehtestatud 
kvaliteedinõuetele ( Tabel 4 .19 ). Detailsem info on leitav Terviseameti kodulehelt . 

Tabel 4 .19 . Männiku küla  ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsid (AS Saku Maja)  

Toorvesi/Joogivesi  Puurkaevude vesi  Võrku suunatav j oogivesi  

Piirnorm  
Asukoht   

(kuupäev)  
Männiku küla 

pk  
Lasketiiru pk  

Männiku 
VTJ  

Lasketiiru VTJ  

Näitaja  18.08.22  18.08.22  07.09.22  23.08.22  

Oksüdeeritavus, mgO 2 /l  3,4  1,8    0,8  5 

Elektrijuhtivus, ȉS/cm 360  425  454  423  2500  

Üldkaredus, mmol/l  1,9  1,62  1,38  1,32    

pH  7,7  8 8 7,9  6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  <1,0  8,2  <1  <1  
tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloom . 

muutusteta  

Lõhn, lahjendusaste  8 2 1 1 

Maitse, lahjendusaste      1 1 

Värvus, mgPt/l  9 5 <2  <2  

Raud, µg/l  305  155  33  <12  200  

Mangaan, µg/l  <10  17  <5  <3  50  

Coli - laadsed bakterid, 
PMÜ/100ml  

0 0 0   0 

E. coli,  PMÜ/100ml  0 0 0   0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml  54  <3  0   
ebaloom. 

muutusteta  

Enterokokid, PMÜ/100ml  0 0     0 

Alumiinium µg/l        <8   

Ammoonium, mg/l  0,26  0,23    <0,05  0,5  

Boor, mg/l        0,52   

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Toorvesi/Joogivesi  Puurkaevude vesi  Võrku suunatav j oogivesi  

Piirnorm  
Asukoht   

(kuupäev)  
Männiku küla 

pk  
Lasketiiru pk  

Männiku 
VTJ  

Lasketiiru VTJ  

Näitaja  18.08.22  18.08.22  07.09.22  23.08.22  

Fluoriid, mg/l  0,24  0,79    0,77  1,5  

Kloriid, mg/l  <5  27    28  250  

Naatrium, mg/l  12  38,3    38,3  200  

Nitraat, mg/l  <0,5  <0,5    <0,5  50  

Nitrit, mg/l  <0,010  <0,010    0,013  0,5  

Sulfaat, mg/l  <3  10    8 250  

Tabel 4 .20 . Männiku küla joogivee radioloogilised näitajad (AS Saku Maja)  

Asukoht  
(kuupäev)  

Männiku  
VTJ  

Lasketiiru 
VTJ  Piirnorm  

Näitaja  13.07.22  13.07.22  

Ra - 226, mBq/l  40  115   

Ra - 228, mBq/l  <16  <20   

Ra - 226 efektiivdoos, mSv/a  0,008  0,023   

Ra - 228 efektiivdoos, mSv/a  <0,008  <0,01   

Efektiivdoos, mSv/a  0,008  0,023  0,1  

 

4.5.3.  ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIKUD  

Männiku küla ü hisveevärgi tänava torustike pikkus on ca 3,72  km . Torustike materjaliks o n plast, 
läbimõõduga  De32 -110 mm.  Osa küla veetorustikke on 2012. aastal vahetatud uute vastu  (PEH, 
PVC), kuid suur osa torustikest (amortiseerunud metalltorustik) on endiselt asendamata ning kuju tab  
endast riski veevõrgu töökindlusele.  

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  
joogiveetorustike, sh majaühenduste, rekonstrueerimine ja rajamine  Männiku külas . 

4.5.4.  TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Männiku külas  on küll veevõrgul 7 maapealset hüdranti, kuid kuna  Lasketiiru pumpla veemahutid ja 
II astme pumbad ei ole piisava jõudlusega, et tagada nõuetekohast tulekustutusvee kogust , siis ei 

saa tegelikkuses  hädaolukorras  hüdrantidega arvestada . 

Olukorda leevendab kahe pumpla vahel metsatukas paiknev tuletõrjevee mahuti.  Lisaks on Saku 
valla üldplaneeringus ära toodud täiendava veehoidla asukoht Tooma tee 5.  

Tabel 4 .21 . Tuletõrje veevõtukohad Männiku külas  ( Saku valla üldplaneering , 2023)  

Asukoht  Tüüp  
Ehitus -
aasta  

Maht , 
m 3  

Vastavad nõuetele  

Tiiva (Männiku tee 138)  

-  küla ja lasketiiru pumplate vahel  
veehoidla/mahuti  a.p  a.p  EI  

Tooma tee 5  veehoidla/mahuti  a.p  a.p  EI  

 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  koos 

joogiveetorustike ga tuletõrjehüdrantide rekonstrueerimine ning uue tuletõrjevee mahuti 

rajamine Männiku külla . 

4.5.5.  KANALISATSIOON IVÕRK JA -PUMPLAD 

Männiku küla reovesi kogutakse kokku Männiku küla reoveepumplasse, mis paikneb Nõlvaku teel, 
ning pumbatakse Männiku peapumplasse. Peapumplasse juhitakse lisaks Männiku reoveele ka 

reovesi Saku  ja Keila jõe reoveekogumisala delt. Männiku tööstuspiirkonnast juhitakse reovesi 
peapumplasse isevoolselt. Männiku p eapumplast pumbatakse reovesi mööda kahte survetoru 
(De400mm ) Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemi Laagri piirkonnas. Reovee mõõdusõlm paikneb 
survetorustikul.  Kogu piirkonna reovesi puhastatakse Palj assaare reoveepuhastis.  

Kanalisatsioonit orustikud  

Männiku küla  ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on  ca 5,0  km , millest on ca  3,3  km 
isevoolset torustikku  ja  ca  1,7  km survetorustikku . Osa küla kanalisatsioonitorustikke on 2012. 
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aastal vahetatud uute plastikust torustike vastu  (PVC) , kuid suur osa torustikest on endiselt 

asendamata (amortiseerunud ASB) ning kujutavad endast riski süsteemi töökindlusele.  Lisaks  
asuvad Männiku küla torustikud suures osas erakinnistutel, mistõttu on juurdepääs piiratud.  

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  
kanalisatsioonitorustike, sh majaühenduste, rekonstrueerimine ja rajamine Männiku külas.  

Reoveepumplad  

Männik u küla  reoveepumplatek s on Männiku küla pumpla  ja Männiku peapumpla  (Tabel 4 .22 ).  

Tabel 4 .22 . Männiku küla ühiskanalisatsioonipumplad (AS Saku Maja)  

Pumpla nimi  Ehitatud /rekonstr.  Q- max (m 3 /h)  H- max (m)  

RP-Männiku küla  a.p/2015  39  15  

RP-Männiku 1 (peapumpla sisemine 
osa)  

2012/2021  251  9,3  

RP-Männiku 2 (peapumpla väline 
pumpla)  

2012  239  7, 3 

RP-Männiku ühtlustusmahuti pumpla  2021  2 × 225*  a.p   

*Märkus: seadistatud  180 m 3/h peale  (lepingul ised piirangud Tallinna kanalisatsioonivõrku juhtimisel)  

Männiku küla pumpla  

Männiku  küla reoveepumpla juures on tegelikult kaks ühe -pumbalist pumplat kõrvuti. Pumpla on 
amortiseerunud, pumpla mahuti on hoolduseks liiga väikeste mõõtmetega, puudub varupump. 
Elektri -  ja automaatikasüsteem on amortiseerunud, puudub kaugvalve -  ja jälgimise süsteem . 

Männiku peapumpla  

Peapumpla juures on tegelikkuses 3 pumplat, vana pumpla sisemine osa ja sinna kõrvale rajatud 
väline osa ning uus ühtlustusmahuti pumpla.  Et rekonstrueerida RP -Männiku 1 seadmeid ja 
mahuteid, rajati 2012. a selle  kõrvale teine pumpla RP -Männiku 2. Keila jõe veemajandusprojekti 
raames  rajati  2021. a  peapumpla juurde ühtlustusmahuti ja sellele eraldi pumpla  (4 pumpa) . 
Täiendavalt vahetati välja  olemasoleva peapumpla pumbad  (4 tk) , paigaldati statsionaarne 
varu generaator ja sissepuhke -väljatõmbe ventilatsioonisüsteem . Peapumpla on ühendatud 
kaugjälgimis -  ja - juhtimisüsteemiga . 

¶ Männiku peapumpla põhiosa (RP -Männiku 1) betoonkamber laguneb ning mahuti alussein 

lekib. Automaatikakilbi sisu vajab uuendamist. Murekohaks on ka haisuprobleem.  Peapumpla 
välise osa (RP -Männiku 2)  torustikus tuleks siibrid välja vahetada (3 tk) . Veemõõdukaevu 
läbilaset oleks tarvis suurendada.  

¶ Ühtlustusmahutiga on olnud  peale rajamist mitmeid tehnilisi probleeme . Algselt paigaldatud 
segurid ei toiminud ja tuli välja vahetada.  Ühtlustus mahuti põhi on tarvis ümber ehitada, 

sest täna se põhjakonstruktsiooni  (kuju)  juures on  mahuti käitamisel olulised probleemid 
sette kogunemisega.     

    
Fotod 4 .14 . Männiku peapumpla  ( Männiku fekaalipumpla, 71801:001:1103 )  
 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  Männiku küla 

reoveepumpla rekonstrueerimine  (korpus, pumbad, elekter -  ja automaatika, sh 
kaugjälgimine ja - juhtimine)  ning  asulasse  täiendava reoveepumpla rajamine . 
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4.5.6.  SADEMEVEESÜSTEEMID  

Sademevee kogumise ja ärajuhtimise torustikud Männiku piirkonnas  puuduvad. Tulenevalt pinnase 
omandustest (liiv) on sademevee kogumine ja käitlemine lahendatud kinnistupõhiselt.  

4.6.  TÄNASSILMA KÜLA  

Tänassilma külas  osutab ÜVK teenust AS Saku Maja, teenusega seotud varad kuuluvad valdavalt 
vee -ettevõtjale.  Küla jaguneb asustustüübilt kaheks ï Tänassilma tehnopargiks ning Tänassilma küla 
ja selle lähiümbruse  elamupiirkonnaks. Piirkondade vee -  ja  kanalisatsioonivõrgud ei ole ühendatud.  
Kinnitatud reoveekogumisala piirkonnas puudub.  

Arengukava koostamise seisuga on Tänassilma  külas ühisveevärgi ga liitunud  376 elanikku  ning 
ühiskanalisatsiooni ga 362 elanikku . 2022. a oli piirkonnas müüdud veekogus kokku 61  437  m³/a . 
Kanalisatsiooni teenuse müügimaht oli 2022. a kokku 58  126  m³ .  Perspektiivis on oodata 
tarbimismahtude kasvu.  

Tänassilma  külas  ja tehnopargi lähiümbruses  on väga palju arenduspiirkondi ja planeeringualasid. 

Vastavalt Saku valla üldplaneeringule on tegu  suures ulatuses perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga 

kaetav a ala ga, kus ajutised lokaalsed lahendused ei ole arendusaladel lubatud ning  ÜVK välja 
ehitamise kohustus lasub huvitatud isikul.  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide , sh tuletõrjevee ja sademeveesüsteemide,  
asukohad on esitatud Lisas 2  Joonis el  6 .  

4.6.1.  PUURKAEVPUMPLAD JA VEETÖÖTLUS 

Tänassilma tehnoparki varustab veega puurkaev Tänassilma I. Tänassilma -Kungla elamupiirkonnas 

on kaks veeallikat ï puurkaevud Tänassilma II (Tänassilma küla) ja Tänassilma III (Kungla). Viimaste 
veevõrgud on omavahel ühendatud.  

Puurkaevpumplate, sh veetöötluse ja II -astme pumplate parameetrid on toodud all (Tabel 4 .23 ).  

Tabel 4 .23 . Tänassilma  küla ühisveevärgi puurkaevpumplate parameetrid (Veka, AS Saku Maja)  

PK nimi/kat nr  
Sügavus 

(m) / 
veekiht  

PK 
rajatud  

Lubatud 
veevõtt 
(m 3 /d)  

Tegelik 
veevõtt 

2022 
(m 3 /d)  

PK 
p um p  

(m 3 /h)  

Veetöötlu s 
(m 3 /h)  

Mahutid 
(m 3)  

II -a 
pumpla 
(m 3 /h)  

Tänassilma I 
(Tehnopark) /  
17770  

150/C -V a.p  

494  

95  20,7 -36  -  2 ×  75  8,3 -80  

Tänassilma III (Kungla)/  
20628  

178/C -V 2004  95  27  5,7  2 ×  75  8,3 -80  

Tänassilma II (Tänassilma 
küla)/811  

80/O -C 1967  35  6,3  6*  3,5  -  -  

*Märkus: Puurkaevu t egelik tootlikkus on < 5 m 3/h .  

Tehnopargi puurkaevpumpla  (Tänassilma I)  

Tänassilma tehnopargi puurkaevpumpla  (sh tehnohoone  ning  II -astme pumpla  ja mahutid )  on 
rekonstrueeritud 2020. aastal . Hoone ja seadmed on heas tehnilises seisus . Pumplasse on 
paigaldatud diiselgeneraator varutoite tagamiseks elektrikatkestuse korral. Pumpla  on ühendatud  
kaugjälgimise ja ïjuhtimise süsteem iga . Puurkaevu 50 m sanitaarkaitsetsoon  ei ole  tagatud, ca 35  m 
kaugusel pumplahoonest paikneb Piirimäe tänav. Piirdeaed on olemas.  

Tänassilma I p uurkaevul puuduvad veetöötlusseadmed raua -  ja mangaaniärastuseks, kuid olemas 
on desinfitseerimise võimalus.  Kuigi puurkaevu vesi  vastab kvaliteedilt joogivee nõuetele, siis 
täiendavate tarbimispiirkondade lisandumisel ta suks veekvaliteedi kindlustamise huvides paigalda  
pumplasse ka veetöötlusseadmed. Lisaks on perspektiivsete täiendavate  tarbimiskoguste valguses 
ja teenuse toimepidevuse huvides mõistlik kaaluda lisapuurkaevu rajamist .  
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Fotod 4 .15 . Tehnopargi puurkaevpumpla  ( Jälgimäe tee 13 a, 71801:001:1870 )  
 

Tänassilma küla veetöötlusjaam (Tänassilma II)  

Tänassilma II (Tänassilma küla) puurkaevpumpla hoone on rekonstrueeritud 2013. aastal. Tööde 
käigus paigaldati pumplasse veepuhastuseks Eur -Air  50 Duplex  survefiltrid , mis  on mõeldud 

rauaühendite, väävelvesiniku ja mangaani -ühendite eraldamiseks  (sh paranevad ka vee värvus ja 
hägusus ) . Filtripaagid töötavad  paralleelse tººreģiimiga. F iltrite uhtevesi immutatakse pumpla 
läheduses.  

Puurkaevpumpla hoone on rahuldavas seisus, p umpla  on ühendatud  kaugjälgimise ja ïjuhtimise 
süsteem iga . Tänassilma II puurkaevu tegelik tootlikkus on madal ( < 5 m 3/h) , puurkaev on vana ja 
amortiseerunud . Puurkaevpumpla asub erakinnistul  keset põllumajandustehnika hoidmise ja 
hooldamise platsi , ca 25 m kaugusel pumpla hoonest paikneb tööstushoone  ja puurkaevu 50 m 

sanitaarkaitsetsoon ei ole tagatud. Sanitaarkaitseala ei ole tähistatud, puudub piirdeaed.  

   
Fotod 4 .16 . Tänassilma  küla veetöötlusjaam  ( Tänassilma tee 63a, 71801:001:1895 )  
 

Kungla veetöötlusjaam (Tänassilma III)  

Tänassilma III (Kungla) puurkaevpumpla on rekonstrueeritud aastail 2022 -2023 , mil olemasolevasse 

hooneosasse rajati survetõstepumpla ning pumpla kõrvale joogi -  ja tarbevee ning tulekustutusvee 
reservuaarid.  Puurkaevpumpla hoone on heas seisukorras, p umpla  on ühendatud  kaugjälgimise ja ï

juhtimise süsteem iga. Puurkaevu 10 m sanitaarkaitsetsoon on tagatud, piirdeaed on olemas.  

Veetöötlusseadmena on puurkaevpumplas kasutusel täisautomaatsed aereeritavad paarissurvefiltrid 
Kemic PDA -502  raua -  ja mangaaniühendite eraldamiseks . Filtrite uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni. 
Lisaks filterseadmetele on väljapoole tehno hoonet paigaldatud statsionaarne degasaator 
(aeratsioonimahuti puurkaevu vees olevate looduslike gaaside eraldamiseks) .  Olemas on ka 
desinfitseerimise võimalus.  Veetöötluse filterseadmed on amortiseerunud ning tuleb lähitulevikus 
välja vahetada.  
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Fotod 4 .17 . Kungla veetöötlusjaam ( Sookolli 14 a, 71901:001:0661 )  
 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  uute 
veetöötlusseadmete paigaldus Kungla veetöötlusjaama . 

Tänassilma külas uute elamualade arendamisel tuleb rajada uus puurkaev , mis arvestab 
detailplaneeringualade veevajadusega (sh Väljataga, Kivinõmme, Otsa, Vainu ja Toomaveski jt DP 
alad) . Käesoleva ÜVK arengukava eelarves nimetatud  kulud ei kajastu. Investeeringuprogrammist 
2024 -2035 väljajäänud piirkondade investeeringuvajadus on kirjeldatud ptk - s 7.3.3 .  

4.6.2.  JOOGIVEE KVALITEET  

Tänassilma  küla  ühisveevärgi puurkaevude toorvett iseloomustab joogivee piirnorme ületav raua 
sisaldus. Mangaani sisaldus jääb üldjuhul normi piiridesse . Joogivesi vastab kõigile kehtestatud 
kvaliteedinõuetele ( Tabel 4 .24 ). Detailsem info on leitav Terviseameti kodulehelt . 

Tabel 4 .24 . Tänassilma  ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsid (AS Saku Maja)  

Toorvesi/Joogivesi  Puurkaevude vesi  Võrku suunatav j oogivesi  

Piirnorm  
Asukoht   

(kuupäev)  
I pk 

(tehno)  

II pk 

(küla)  

III pk 

(Kungla)  

Tehno -

park  

AS 

RIAB  
Kungla  

Näitaja  18.08.22  10.05.22  18.08.22  13.09.22  13.09.22  23.08.22  

Oksüdeeritavus, mgO 2 /l  2 1,2  1,8      1,4  5 

Elektrijuhtivus, ȉS/cm 340  527  519  341  514  547  2500  

Üldkaredus, mmol/l  1,34  1,5  1,8  2,04  2,06  1,57    

pH  8,1  8 7,9  8,1  7,8  7,9  6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  <1,0  2,9  <1,0  <1  <1  <1  
tarbijale 

vastuv . , 

ebaloom . 

muutusteta  

Lõhn, lahjendusaste  4 2 8 2 1 1 

Maitse, lahjendusaste        2 1 1 

Värvus, mgPt/l  4 6 7 7 <2  3 

Raud, µg/l  135  540  250  80  <30  <12  200  

Mangaan, µg/l  35  19  46  33  <10  <3  50  

Coli - laadsed bakterid, 
PMÜ/100ml  

0 0 0   0 0 0 

E. coli,  PMÜ/100ml  0 0 0   0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml  0 0 <3    0 7 
ebaloom. 

muutusteta  

Enterokokid, PMÜ/100ml  0 0 0     0 0 

Alumiinium µg/l            <8   

Ammoonium, mg/l  0,18  0,15  0,24      <0,05  0,5  

Boor, mg/l            0,1   

Fluoriid, mg/l  0,65  0,73  0,6      0,54  1,5  

Kloriid, mg/l  34  54  88      96  250  

Naatrium, mg/l  30,7  40,4  45,5      46,2  200  

Nitraat, mg/l  <0,5  <0,5  1,6      0,86  50  

Nitrit, mg/l  <0,010  <0,010  <0,010      <0,01  0,5  

Sulfaat, mg/l  19  11  31      11  250  

 

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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4.6.3.  ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIKUD  

Tänassilma  piirkonna  ühisveevärgitorustike pikkus on ca 1 5 ,7  km , sh  Tänassilma küla ( sh Kungla 
elamupiirkonna)  torustik ca 9,1  km ja Tänassilma tehnopargi ja lähiümbruse torustik ca 6,6  km.  
Mõlemad torustikud on heas tehnilises seisukorras , ehitatud valdavalt  aastail 2003 -2009 ning  

uuemad arenduspiirkonnad (nt Lepatriinu 6, Valdmäe, Kokasauna, Väljataga, Otsa piirkonnad jms) on 
väljaehitatud aastail 2017 -2021 . Torustike materjaliks on plast (PE), läbimõõduga De32 -160mm.   

Tehnopargi ja Tänassilma küla veevõrgud ei ole ühendatud . Selleks, et  tagada ühe piirkonna 
veevarustuskindlust eriolukorras teise piirkonna pumplast , on tulevikus mõistlik  veevõrgud 
ühendada . Lisaks  oleks tarvis  nii olemasolevate tarbimismahtude kui uute piirkondade liitumise 
valguses tehnopargi veev õrk u kriitilistel lõikudel laiendada (torustike läbilaskevõimet suurendada ) . 

Perspektiivis on mõistlik  ühendada tehnopargi veevõrguga ka Kokatalu, Kodusalu ja Kivinugise tee 
elamupiirkond . Tegu on üldplaneeringu mõistes perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga kaetava 
piirkonnaga . Eeldatakse, et  ÜVK taristu arendamise kulud kannab huvitatud osapool . 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse  ette  veetorustike 
rajamine ja rekonstrueerimine  Tänassilma tehnopargis,  lisaks ühendustorustiku rajamine 

Tänassilma küla ga/Kungla elamupiirkonnaga . 

4.6.4.  TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Tuletõrje vee torustikud , hüdrandid  ja pumpla  

Tuletõrje kustutusvee tagamine on nii Tänassilma tehnopargis kui Tänassilma külas lahendatud 
hüdrantidega , kusjuures Tänassilma tehnopargis on rajatud eraldi tuletõrjevee  torustik (ca 5,3 km).  
Tuletõrjehüdrandid ja - torustik on heas tehnilises seisus, ehitatud viimase 20 a jooksul. Hüdrandid 
on tähistatud nõuetekohaselt ning nende korrashoiu eest vastutab AS Saku Maja.  Tulekustutusvee 

kogus  on  tagatud Kungla veetöötlusjaama veemahutite ja II -astme pumpla baasil , Tänassilma 
tehnopargis on  veekoguse ja surve tagamiseks välja ehitatud eraldi tuletõrjevee pumpla.  

Tänassilma tehnopargi tuletõrjeveepumpla  

Tänassilma tule tõrjevee pumpla on ehitatud 2003. aastal. Vee maht pumpla mahutis on 150 m 3 ja 
pumpla tootlikkus 54 -138 m 3/h. M ahutit täidetakse veevõ rgust. Pumplas on kaks pumpa ï üks 
elektrimootoriga ning teine diiselmootoriga. Diiselmootoriga pumpa on võimalik kasutada vee 

tagamiseks elektrikatkestuse korral. Pumba tootlikkus ja tõstekõrgus on väiksem kui 

elektrimootoriga pumbal, mistõttu ei pruugi v ajalik veekogus olla elektri katkestuse korral tagatud.  
Tuletõrjevee pumpla im itorustik vajab rekonstrueeri mist , metall - läbiviigud tuleks plastikuga 
asendada ning mahutitoru, täitetoru ja im itoru asendada.  Ka pumpla automaatika vajab uuendamist.  

   

Fotod 4 .18 . Tehnopargi tuletõrjevee pumpla  ( Põikmäe tn 7, 71801:001:0305 )  
 

Tuletõrje veevõtukohad  

Saku vabatahtlike päästjate poolt heaks kiidetud tuletõrje veevõtukohtade andmed Tänassilma  
piirkonnas  on toodud alljärgnevas tabelis.  

 

 

6 Kuigi Lepatriinu piirkonna detailplaneeringuala jääb asustusüksuse mõistes Jälgimäe külla, siis kuna piirkond kuulub Tänassilma  

tehnopargi ÜVK võrku , kirjeldatakse seda ka Tänassilma peatüki all.  
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Tabel 4 .25 . Tuletõrje veevõtukohad Tänassilma külas  (Saku valla GIS, 2023)*  

Piirkond  Asukoht  Tüüp  
Ehitus -
aasta  

Maht , m 3  Vastavad nõuetele  

Tänassilma 
tehnopark  

Põikmäe 7  tuletõrjevee 
pumpla (AS Saku Maja)  

veehoidla/mahuti  2003  
150 m 3 

(54 -138 m 3/h)  
JAH 

Pärnu mnt 549  
(AS Mercantile)  

veehoidla/mahuti  a.p  560  a.p  

Erika alajaam  
(DSV Transpo rt AS)  

veehoidla/mahuti  a.p  220  a.p  

Tänassilma 
küla  

Kodusalu tee 6  
(Baltic Management OÜ)  

veehoidla/mahuti  a.p  a.p  a.p  

Vahtra juurdelõige  
(Baltic Malesment OÜ)  

veehoidla/mahuti  a.p  25  a.p  

*Märkus: Saku vabatahtlike päästjate poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud  veevõtukohad, mis on kantud Saku valla GIS süsteemi  

4.6.5.  KANALISATSIOON IVÕRK JA -PUMPLAD 

Tänassilma tehnopargi ja Tänassilma küla kanalisatsioonivalgalad ei ole ühendatud. Mõlemast 
valgalast juhitakse reovesi Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemi : tehnopargist juhitaks e reovesi 

Saue -Tallinn survetorustikku, Tänassilma külast juhitakse reovesi  Männiku -Tallinn survetorustikku . 
Kogu piirkonna reovesi puhastatakse Paljassaare reoveepuhastis.  

Kanalisatsioonit orustikud  

Tänassilma piirkonna  ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on  ca 14,6  km , sh Tänassilma küla 
(sh Kungla elamupiirkonna) torustik ca 8,1 km ja Tänassilma tehnopargi ja lähiümbruse torustik ca 
6, 5 km  (Tabel 4 .26 ) . Mõlemad torustikud on heas tehnilises seisukorras , ehitatud valdavalt  aastail 
2003 -2009 ning uuemad arenduspiirkonnad (nt Lepatriinu 6, Valdmäe, Kokasauna, Väljataga, Otsa 
piirkonnad jms) on väljaehitatud aastail 2017 -2021 . Torustike materjaliks o n plast  ( isevoolne PVC, 
survetoru PE ) . 

Tabel 4 .26 . Tänassilma piirkonna ühiskanalisatsioonitorustikud 1  

Piirkond  
Isevoolne 

kanalisatsioon, km  
Surve kanalisatsioon , 

km  
Kanalisatsiooni -
torud kokku, km  

Tänassilma tehnopark  3,5  3,0  6,5  

Tänassilma küla 2 6,9  1,2  8,1  

Keila jõe RKA kokku  10,4  4,2  14,6  

Märkus 1 : tänava peatorustikud ilma kinnistuühendusteta , pikkused mõõdetud joonistelt;  

Märkus 2: ei sisalda Saku -Tallinn survetorustiku paralleelliini , mis Tänassilma külast läbi jookseb (antud mahud 

on kajastatud Saku aleviku  ÜVK taristu kirjelduses) .  

Reoveepumplad  

Tänassilma piirkonnas  on kokk u 12  ühiskanalisatsiooni pumplat (Tabel 4 .27 ).  Pumplad on 
ehitatud  viimase 20 a jooksul erinevate arendus projektid e käigus . Kuna pumpla tesse on paigaldatud 
erinevate arendajate poolt erinevad  automaatikasüsteemi d, raskendab see nende  haldamist. Samuti 

on pumplate juhtimissüsteemid amortiseerunud . Arenduspiirkondade liitumise tõttu on osade 
pumplate tootlikkus perspektiivsete vooluhulkade juures ebapiisav.  Pumplatel puudub kaugjälgimise 
ja - juhtimise süsteem .  

Tabel 4 .27 . Tänassilma piirkonna ühiskanalisatsioonipumplad (AS Saku Maja)  

Piirkond  Pumpla nimi  
Ehitatud /  
rekonstr  

Q- max (m 3 /h)  H- max (m)  

Tänassilma 
tehnopark  ja 
lähiümbrus  

RP- Tänassilma 
Tehnopark  

a.p/ 2020  36,0  10,0  

RP-Fazer  a.p/ 2016  28,0  10,0  

RP-Tänassilma tee 15  2008  89,0  20,3  

RP-Urda  a.p  a.p  a.p  

RP-Lepatriinu  2022  a.p  a.p  

Tänassilma küla  

RP- Pille -Mäetooma  2009  25,6  a.p  

RP-Arunõmme tee 3  2010  24,3  a.p  

RP-Kungla  2003  53,0  12,0  

RP-Salme  2009  53,0  12,0  

RP-Johannese  2009  10,0  4,5  

RP-Väljataga suur  2021  a.p  a.p  

RP-Väljataga väike  2021  a.p  a.p  
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Tänassilma tehnopargi valgala  peapumplaks on RP-Tänassilma Tehnopark , kust r eovesi 

pumbatakse mööda survetoru Saue ja Tallinna vahelisse survekanalisatsioonitorusse Pärnu 
maanteel.  Reoveepumpla pumbad on vahetatud 2020. aastal . Pumpla maksimaalne tootlikkus on 
saavutatud. Pumpla  kuulub arendajale ja  asub erakinnistul  tänavapinnast madalamal augus, mistõttu 
pumpla teenindamine on komplitseeritud. Pumplas puudub sobilik kontroller kaugjälgimise süsteemi 

paigaldamiseks.    

Tänassilma küla valgala  peapumplaks on RP -Pille -Mäetooma. Reovesi pumbatakse Männiku -
Tallinn survekanalisatsioonitorustikku  Nõlvaku tänaval . 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette Salme , 
Johannese ja Urda reoveepumplatesse kaugjälgimis -  ja - juhtimissüsteemi paigaldamine  
(elektrikilbi vahetuse käigus luuakse ka välise toite võimekus) . 

Liitumispunkt ja ü hendustorustik Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemiga  

Saue - Tallinn survetoru  (2× De315 mm) , kuhu Tänassilma tehnopargi reovesi suunatakse, töötab 
AS Tallinna Vesi sõnul oma maksimumi piiril . Kui sinna juhitavad reoveekogused kasvavad, siis 
tulevikus peab kõigi huvitatud osapooltega koostöös tõenäoliselt ette nägema paralleelliini k õrvale 

kolmanda survetoru  (vt alternatiivide analüüsi ptk 6.4 ) .  

Saue -Tallinn toruliin suundub Nõlvaku tänava kollektorisse  (isevoolne torustik, De500 -600mm) . 
Arengukava koostamise seisuga on AS Tallinna Vesi läbi viimas Nõlvaku tänava kollektori laiendamise 

projekteerimise hanget. Kuna arengukava koostamise seisuga teada investeeringu täpne maht, 
suurus ega AS Saku Maja võimalik osalus investeeringus, siis ÜVK arengukava investeeringute 
programmis ega veehinna arvutuses nimetatud tegevusi ei kajastata . 

Selleks, et ekstreemsete ilmastikuolude ja tippkoormuste ajal tekkivaid piike tasandada , et vooluhulk 
liitumispunktis AS Tallinna Vesi torustikega ei ületaks lepingulist piirkogust , on  tarvis ühtlustada 
reoveekogused enne Tänassilma tehnopargi liitumispunkti . Selleks on tarvis Tänassilma tehnoparki 
rajada ühtlustusmahuti , mis on planeeritud käesoleva ÜVK arengukava investeeringuteprogrammi 

raames . Ühtlustusmahuti on oluline ka selleks, et Saku vald oleks valmis kriisiolukorra s lühiajaliselt 
toime tulema olu korras, kus reovee vastuvõtt Tallinnasse ajutiselt suletakse. Säärane vajadus võib 
tekkida nt Tallinna kanalisatsioonisüsteemide hooldustööde ajal ja/või ekstreemsete 
valingvihmadega sademete perioodil.  

Ühtlustusmahuti on mõistlik  rajada Jälgimäe tee 15 kinnistule (71801:001:1283), mis on üks paarist 

tehnopargi kinnistust, mis ei ole eravalduses , ning asub strateegiliselt heas kohas, et suunata sinna 
muuhulgas  ühe põhilise suurkliendi olemasolevad reoveemahud . Tegu on riigi maaga, kuid 

ühtlustuspargi rajamisel tuleks kinnistu Saku valla poolt vähemalt osaliselt munitsipaalomandisse 
taotleda.  Nimetatud maaüksuse pindala on 1,87 ha, kuid ühtlustusmahuti ga rajamise  ja võimalike 
laienduste ga seotud tegelik maav ajadus on hinnanguliselt max 4  000 m 2 (0,4 ha).  

Kuna tehnopargi peapumpla  on erakinnistul, raskesti hooldatav ning  töötab  juba täna oma 
maksimaalse tootlikkuse lähedal, siis on mõistlik planeeritavasse ühtlustusmahutisse juhitavad 
reoveekogused juhtida ühtlustusmahuti pumplast otse  Tallinna kanalisatsiooniga liitumispunkti . 

Survetorustiku trassivali k on kajastatud alternatiivide analüüsis ( vt ptk 6.4 ).  

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette 
ühtlustusmahuti ja sellega seotud su rvetorustiku rajamine Tänassilma tehnoparki 
piikkoormuste maha võtmiseks enne Tallinna kanalisatsioonivõrku juhtimist . 

4.6.6.  SADEMEVEESÜSTEEMID  

Lahkvool ne sademeveekanalisatsioon on välja ehitatud nii Tänassilma tehnopargis kui Tänassilma 

küla Kungla elamupiirkonnas  ja Väljataga arendusalal . Süsteemid on täiel määral isevoolsed.  
Erinevate arendajate poolt rajatud torustikud , mis on üle antud AS - le Saku Maja , kuuluvad ÜVK 
koosseisu.  

Tabel 4 .28 . Tänassilma piirkonna sademeveetorustikud (AS Saku Maja)  

Piirkond  
Torustikud 

(tüüp)  
Torustiku 

pikkus, km  
Ehitatud  

Tehniline 
seisund  

Eesvoolud, muud 
süsteemid  

Tänassilma 
Tehnopark  

Sademevesi  4,39  2003 -2021  

Uus torustik, 
materjal PP  

kuivenduskraav  
 Drenaaģ 0,41  2022  

Tänassilma küla, 
Kungla -Väljataga  

Sademevesi  0,25  2021  maaparanduskraav 
(Pääsküla jõ gi )   Drenaaģ 3,84  2003 -2021  
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¶ Tehnopargi sademevee eesvool  on kuivenduskraav Tallinn -Saku -Laagri tee ääres  (v.a 

Lepatriinu arendusala , mille kanalisatsioonivõrk on küll tehnopargiga ühendatud, kuid mille 
sademevesi juhitakse  kraavi pidi Vääna jõkke) . 

¶ Kungla - Väljataga  valgala eesvool  on piirkonna kõrval paiknev maaparanduskraav  
(TÄNASSILMA maaparandusehitis e 4109550010080/001 eesvool ) , mis suubub Pääsküla 

jõkke.  

Tänassilma olemasoleva elamupiirkonna sademevee valgala  suurus on 23,9 ha, millest ca 10% 
on kõvakattega pind. Vastavalt EVS 848:2021 ja piirkonna keskmisele sademete hulgale on 
elamupiirkonnast ära juhitav sademeevee kogus keskmiselt ca 103 m 3/d. Aasta päevakeskmine 
maksimum on ligi 2  210  m 3/d ehk ca 0,026 m 3/s. Kirjeldatud valgala ja koguste juures on vajalik 
truubi läbimõõt 600  mm.  

Antud piirkonnas on aga väga palju detailplaneeringualasid ï osades piirkondades on juba ÜVK 

süsteemid, sh sademeveetorustikud välja ehitatud (Väljataga DP), ülejäänud piirkondade puhul on 
samuti ette nähtud sademevete suunamine samasse maaparanduskraavi ( Kivinõmme, Liivakivi, 
Väljataga, Liivanõmme, Vana -Väljataga DP ning Vainu ja Toomavesi DP). Planeeringualade 

perspektiivne sademevee valgala  on hinnanguliselt 39,5 ha, millest ca 10% on kõvakattega pind. 
Vastavalt EVS 848:2021 ja piirkonna keskmisele sadem ete hulgale on elamupiirkonnast ära juhitav 
sademeevee kogus keskmiselt ca 170 m 3/d. Aasta päevakeskmine maksimum planeeringualadelt on 

ligi 3  660  m 3/d ehk ca 0,042 m 3/s. Kirjeldatud valgala ja koguste juures on vajalik truubi läbimõõt 
800  mm.  

Kuna planeeringualade sademeveed lisanduksid olemasoleva piirkonna sademevetele, siis oleks 
Pääsküla peakraavi suunda juhitava sademevee teoreetiline kogus kokku ca 273 m 3/d ning aasta 
päevakeskmine maksimum ligi 5  870  m 3/d ehk ca 0,068 m 3/s. Summeeritud koguste juures on 
vajalik truubi läbimõõt 1000  mm.  

Kungla -Väljataga maaparanduskraavi üks probleeme seisneb selles, et kraavil on põhimõtteliselt 

null - lang. Lisaks, 2023. aasta  lõpus  tekkis elamupiirkonna taguses maaparanduskraavis  ummistunud  
truubi tõttu suurte sulavete perioodil oluline veetaseme tõus, mis uputas osaliselt  lähedalasuvad 
kinnistud . Kuna sula vesi ähvardas uputada ka Kungla veetöötlusjaama, siis o lukord lahendati 
ajutiselt vee -ettevõtja poolt truubipealse tee läbikaevamise  teel.  Tänu läbikaevele on pais utus 
alanenud, kuid vesi on jätkuvalt kõrge ja kõik sademevee väljalasud uputatud  ning olemasolevate 
(ummistunud) truupide diameetrit ei õnnestunud vaatlusel välja selgitada (Joonis 4 .1 ) . 

Üldplaan  Läbikaeve ummistunud truubi kõrval  Paisutus Kungla VTJ juures  

   
Joonis 4 .1 . Tänassilma  maaparanduskraav (Maa - amet /PTA, konsultandi fotod )  

Kuna a ntud maaparanduskraavi valgala on alla 10 km 2, siis  selle hooldamise kohustus lasub 
maaomanikel (MaaParS § 47 ja 49). Saku vald on Põllumajandus -  ja Toiduametit probleemist 
teavitanud ning ametkond on maaomanikega ühendust võtnud. Arengukava koostamise seisuga ei 
ole maaomanikud probleemiga tegelenud, st t ruup on jätkuvalt ummistunud.  

ü Kuna antud maaparandus kr aavi seisund mõjutab tervet piirkonda ja paljusid  arendusalasid, 
siis  käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  uuringu 
tellimine , sh Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registrisse (MATER, http:// 
mater.agri.ee/) spetsialisti kaasamine , et selgitada välja kõi k vajalik ud  tegevus ed 
probleemse maaparanduskraavi rekonstrueerimiseks . 

Ummistunud truup

Uputatud kinnistud



Saku  vall a ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 202 4-203 5 

60  

 

Seal , kus sademeveetorustikke ei ole, on  sademeprobleemid lahendatud eelkõige kraavitusega. 

Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

4.7.  JÄLGIMÄE KÜLA  

Jälgimäe külas  osutab ühisveevärgiteenust AS Saku Maja, teenusega seotud varad kuuluvad vee -
ettevõtjale . Vee-ettevõtja poolt hallatav ühiskanalisatsioon külas puudub . Kinnitatud 
reoveekogumisala puudub.  

Arengukava koostamise seisuga on Jälgimäe külas  ühisveevärgiga liitunud 81  elanikku . 2022. a oli 
piirkonnas müüdud veekogus kokku 3  193  m³/a .  Perspektiiv is on oodata tarbimismahtude kasvu.  

Jälgi mäe külas on väga palju arenduspiirkondi ja planeeringualasid  (nii Lepiku, Mõisavahe kui Kaili 

tee piirkonnas  jm ) . Vastavalt Saku valla üldplaneeringule on Jälgimäe küla suures ulatuses 
perspektiiv selt  ühiskanalisatsiooniga kaetav ala, kus ajutised lokaalsed lahendused ei ole 
arendusaladel lubatud ning  ÜVK välja ehitamise kohustus lasub huvitatud isikul.  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide , sh tuletõrjevee ja sademeveesüsteemide,  

asukohad on esitatud Lisas 2  Joonis el  7 .  

4.7.1.  PUURKAEVPUMPLAD JA VEETÖÖTLUS 

Jälgimäel on kaks  ühisveevär gi piirkonda: nn Jälgimäe küla (korterelamute piirkonna) veevõrk 
baseerub Jälgimäe küla puurkaevul (kat nr 1547) ning  Nurmeniidu asumi ühisveevärk  baseerub 
Lepiku puurkaevul  (kat nr 20672) . 

Puurkaevpumplate, sh veetöötluse ja II -astme pumplate parameetrid on toodud järgnevalt . 

Tabel 4 .29 . Jälgimäe  küla ühisveevärgi puurkaevpumplate parameetrid (Veka, AS Saku Maja)  

PK nimi/  
kat nr  

Sügavus 
(m) / 

veekiht  

PK 
rajatud  

Lubatud 
veevõtt 

(m 3 /d)  

Tegelik 
veevõtt 

2022 
(m 3 /d)  

PK p umba 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Veetöötluse 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Mahutid 
(m 3)  

II -astme 
pumpla 

(m 3 /h)  

Jälgimäe 
küla/1547  

80/O -C 1970  30  3,9  3-12  2,4  -  -  

Lepiku/20672  180/C -V 2008  100  6,7  7 5,7  -  -  

 

Jälgimäe  küla  veetöötlusjaam  

Jälgimäe küla puurkaev pumpla rekonstru eeriti 2013. aastal, mil  pumplasse paigaldat i 
vee töötlus seadmed . Raua ja mangaani ärastamiseks kasutatakse paralleelse tººreģiimiga 
paarissurvefiltr eid Eur -Air 40 Duplex . Filtri pesuvesi immutatakse pumpla lähistel pinnasesse. 

Suruõhusüsteemis rõhu hoidmiseks ja toorvee aereerimiseks on süsteem varustatud tööstusliku  
õlivaba kompressoriga  (100 - l  õhurõhupaak ) . Mahutid ja II -astme pumpla puuduvad.  

Pumpla hoone on rahuldavas  seisukorras, pumpla on varustatud kaugjuhtimis -  
ja - jälgimissüsteemiga. Pumpla elektrivarustus ning puurkaevu päiseosa on halvas seisukorras.  
Pumpla paikneb korruselamute lähistel  haljasalal,  pumplale puudub juurdepääsutee . Puurkaevu 
sanitaarkaitseala 30 m on tagatud, kuid on tähistamata ja aiaga ümbritsemata.  

   

Fotod 4 .19 . Jälgimäe  veetöötlusjaam ( Jälgimäe tee 51a, 71801:001:1937 )  
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Lepiku  veetöötlusjaam  

Lepiku puurkaev rajati Nurmeniidu asumisse AS Saku Maja poolt  2008. aastal , kuid p iirkonna 
põhiarendaja huvi puuduse tõttu jäi pumplahoone koos veetöötlusega toona ehitamata. 2014.  a rajati 
AS Saku Maja poolt puurkaevu asukohta konteinerist pumplahoone, kuhu paigaldati uus 
toruarmatuur, elektri -  ja automaatikaseadmed, membraanhüdrofoor ning veetöötlusseadmed. 

Joogivee kvaliteedi tagamiseks on kasutusel täisautomaatsed aereeritavad pa arissurvefiltrid Kemic 
PDA-502.  Filtripesuvesi immutatakse . Mahutid ja II -astme pu mpla puuduvad.  

Puurkaev u k innistu kuulub eraomanikule, puurkaev kuulub AS - ile Saku Maja. Sanitaarkaitse ala 
raadiusega 50 m on tagatud, kuid tähistamata ja aiaga ümbritsemata. Juurdepääsuks on pinnasetee 
pikkusega ca 80 m.  

Perspektiivselt oleks vajalik  Lepiku veetöötlusjaama rekonstrueerimine, mis on sisuliselt uue 
puurkaevu ja tehnohoone rajamine, sh veetöötluse, II -astme pumpla ja mahutite rajamine koos 

elektri -automaatika tööde jms).  

   

Fotod 4 .20 . Jälgimäe Lepiku  veetöötlusjaam ( Lepiku, 71801:001:1671 )  
 

Alternatiivide analüüs puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks ja/või rajamiseks Jälgimäe  piirkonnas 

on toodud edaspidi ptk 6.4 .  

4.7.2.  JOOGIVEE KVALITEET  

Jälgimäe  piirkonna  ühisveevärgi puurkaevude toorvett iseloomustab joogivee piirnorme ületav raua 
sisaldus. Mangaani sisaldus jääb üldjuhul normi piiridesse . Joogivesi vastab kõigile kehtestatud 
kvaliteedinõuetele ( Tabel 4 .29 ). Detailsem info on leitav Terviseameti kodulehelt . 

Tabel 4 .30 . Jälgimäe  ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsid (AS Saku Maja)  

Toorvesi/Joogivesi  Puurkaevude vesi  Võrku suunatav j oogivesi  

Piirnorm  
Asukoht   

(kuupäev)  
Jälgimäe 
küla pk  

Lepiku pk  
Jälgimäe 

VTJ  
Lepiku 5  

Näitaja  27.10.22  26.01.22  13.04.22  09.02.22  

Oksüdeeritavus, mgO 2 /l  1,6  0,72  1,4    5 

Elektrijuhtivus, ȉS/cm 485  469  507  412  2500  

Üldkaredus, mmol/l  1,62  1,54  1,55  1,55    

pH  7,9  8,1  8 8,1  6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  9,2  19  1,7  4,8  
tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloom . 

muutusteta  

Lõhn, lahjendusaste  2 4 2 2 

Maitse, lahjendusaste      2 2 

Värvus, mgPt/l  7 10  <2  7 

Raud, µg/l  550  1573  20  74  200  

Mangaan, µg/l  25  47  31  <10  50  

Coli - laadsed bakterid, 
PMÜ/100ml  

0 0 0 0 0 

E. coli,  PMÜ/100ml  0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml  0 0 197  <3  
ebaloom. 

muutusteta  

Enterokokid, PMÜ/100ml  0 0 0   0 

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Toorvesi/Joogivesi  Puurkaevude vesi  Võrku suunatav j oogivesi  

Piirnorm  
Asukoht   

(kuupäev)  
Jälgimäe 
küla pk  

Lepiku pk  
Jälgimäe 

VTJ  
Lepiku 5  

Näitaja  27.10.22  26.01.22  13.04.22  09.02.22  

Alumiinium µg/l      <8     

Ammoonium, mg/l  0,22  0,23  0,13    0,5  

Boor, mg/l      0,57     

Fluoriid, mg/l  0,71  0,67  0,85    1,5  

Kloriid, mg/l  56  67  57    250  

Naatrium, mg/l  43  34,3  41,3    200  

Nitraat, mg/l  <0,5  <0,5  <0,5    50  

Nitrit, mg/l  <0,010  <0,010  0,01    0,5  

Sulfaat, mg/l  5 16  15    250  

 

4.7.3.  ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIKUD  

Jälgimäe  küla ühisveevärgitorustike pikkus on  kokku  ca 2,1  km , sh Nurmeniidu asumi torustik 
ca 1,8 km ja Jälgimäe küla (korterelamute piirkonna) torustik ca 0,3 km. Nurmeniidu t orustik ud on 

rajatud aastail 2004 -2008, torum aterjaliks o n plast  (PEH). Jälgimäe küla torustike  kohta täpsem info 
puudub.  

Alternatiivide analüüs ühisveevärgitorustike rajamiseks Jälgimäe piirkonnas on toodud ptk 6.4 .  

4.7.4.  TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Tuletõrje hüdrandid  

Nurmeniidu asumis on teostusjooniste alusel kaks tuletõrje hüdranti , kuid Saku valla GIS süsteemis 
ei ole neid märgitud , kuna n õutav tulekustutusvee vooluhulk ja surve ei ole tagatud  ï Lepiku pumplas 
ei ole välja ehitatud teise astme pumplat ning varumahuteid.  

Jälgimäe külas , korterelamute piirkonnas  hüdrandid puuduvad  ning Jälgimäe puurkaevpumpla s 
puuduvad II -astme mahutid ja pumpla, et tagada vajalik tulekustutusve e kogus ja surve.  

Tuletõrje veevõtukohad  

Saku vabatahtlike päästjate poolt heaks kiidetud tuletõrje veevõtukohtade andmed Jälgimäe  

piirkonnas  on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 4 .31 . Tuletõrje veevõtukohad Jälgimäe piirkonnas  (Saku valla GIS, 2023)*  

Asukoht  Tüüp  Ehitus aasta  Maht , m 3  
Vastavad 
nõuetele  

Jälgimäe tee 24  
(OÜ Timbermeister)  

Veehoidla/mahuti  a.p  50  a.p  

Murimäe tee 22  Veehoidla/mahuti  a.p  20  a.p  
*Märkus: Saku vabatahtlike päästjate poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud  veevõtukohad, mis on kantud Saku valla GIS süsteemi  

Saku valla üldplaneeringus on ära toodud ka Saeveski (Aksa puit) ja Kaili  tee veehoidlad, kuid  
mahutite seisukord on teadmata ja Saku valla GISi neid kantud ei ole.  

4.7.5.  KANALISATSIOON IVÕRK JA -PUMPLAD 

Jälgimäe külas ühiskanalisatsiooni puudub. Nurmeniidu asumis on isevoolsed 
kanalisatsioon itorustikud (PVC) küll 2008. a arendaja poolt välja ehitatud, kuid  kanalisatsioon on  
lahendatud lokaalsete kogumismahutite abil, mille haldamisega tegelevad kohalikud elanikud ise.  
Mahutite seisukorra ja tühjendamise kohta info puudub. Täpsem info olemasolevate torustike 

seisundi kohta puudub.  

Alternatiivide analüüs kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks Jälgimäe piirkonnas on toodud ptk 6.4 . 

4.7.6.  SADEMEVEESÜSTEEMID  

Sademevee ja liigvee ärajuhtimise torustikud on välja ehitatud Nurmeniidu asumis  (ca 300 m 
drenaaģitorusid, rajatud 2008. aastal, materjal PP) . Torustikud on eravalduses ega kuulu ÜVK 

taristusse.  Piirkonnas on kaks sademevee valgala, mille väljalasud on ehitatud vastavalt Kaarna ja 
Kaiu tee tänava lõpus paiknevasse kuivenduskraavi.  
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Mujal on sademeprobleemid lahendatud eelkõige kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, 

et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse . 

4.8.  SAUE KÜLA  

Saue külas ÜVK taristu ja vee -ettevõtja puudub.  Kinnitatud reoveekogumisala puudub.  

4.8.1.  OLEMASOLEVAD LOKAALSED LAHENDUSED  

Joogivesi ja tuletõrjevesi  

Lokaalne veevärk on välja ehitatud  Kanama korteriühistule  (Kanama KÜ m/ü) . Veevarustuse 
süsteemid mitme kinnistu veega varustamiseks on ehitatud ka Lageda, Liisu ning Vahuri 

planeeringualale.  

Tuletõrjehüdrandid piirkonnas puuduvad.  Saku vabatahtlike päästjate poolt üle vaadatud ja heaks 
kiidetud veevõtukohad piirkonnas puuduvad . Kanama KÜ kõrvalkinnistul asuva mahuti  kohta  
andmed  puuduvad.  

Reovesi ja sademevesi  

Üldjuhul on r eovee kogumine on lahendatud kinnistutel paiknevate kogumismahutitega, mille 

korrashoiu eest vastutab ning tühjendamist korraldab ja selle eest tasub iga kinnistuomanik ise.  
Kanalisatsioonitorustikud on välja ehitatud Kanama korteriühistu le, mille  reovesi puhastatakse 
naaberkinnistul (Kanama meistripunkt , 71801:003:0550) paiknevas biopuhastis  (PUH0370840 ) , mis 
kuulub nimetatud kinnistu omanikule. Puhastatud heitvesi juhitakse mööda kraavi Vääna jõkke 
(VEE1094500 ). Andmed puhasti tehnilise seisundi kohta puuduvad.  

Piirkonnas puudub ühtne sademevee kogumise ja ärajuhtimise süsteem. Piirkonna keskosas 
paiknevad mitmed tiigid, mis toimivad loodusliku eesvooluna. Sademevee ärajuhtimine on 

lahendatud kinnistute piires.  

4.8.2.  PERSPEKTIIVNE ÜVK TARISTU  

Üldplaneering näeb ette olulist elamumaade ning äri -  ja tootmismaade mahu kasvu Saue külas. 
Vastavalt Saku valla üldplaneeringule on Saue küla suures ulatuses perspektiivis 

ühiskanalisatsiooniga kaetav ala, kus ajutised lokaalsed lahendused ei ole arendusaladel lubatud  ning  
ÜVK välja ehitamise kohustus lasub huvitatud isikul.  

Alternatiivide analüüs ÜVK taristu rajamiseks Saue külla on toodud edaspidi ptk 6.6 .  

Perspektiivsete ÜVK süsteemide potentsiaalsed asukohad on esitatud Lisas 2  Joonisel  8 .  

4.9.  RAHULA KÜLA  

Rahula külas  osuta s kuni 2022. a augustini  ühisveevärgi teenust  tiheasustusalal  MTÜ Rahula Infra  (vt 

ptk 3.4.3 ) . MTÜ Rahula Infrale kuulunud veeluba on arhiveeritud ning a rengukava koostamise 
seisuga asulas vee -ettevõtja puudub ning suure tõenäosusega tegelevad veevärgisüsteemide 
opereerimisega kohalikud elanikud ise.  Saku vald peab üle 50 tarbijaga külas määrama uue vee -
ettevõtja.  Perspektiivis oleks mõistlik teenuse osutamine üle anda Saku valla peamisele vee -
ettevõtjale AS  Saku Maja.  Ühiskanalisatsioon külas puudub. Kinnitatud reoveekogumisala puudub.  

Rahula külas on hinnanguliselt ühisveevärgi ga liitunud 70  elanikku . Täpne info  piirkonnas 

tarbitavate veekogus te kohta konsultandil puudub, kuid arvestades ühiktarbimisega ca 80 L/in/ööp, 

on aastane tarbimismaht  kokku ca 2  000  m³/a .  

Üldplaneering näeb ette olulist elamumaade ning äri -  ja tootmismaade mahu kasvu Rahula külas. 
Vastavalt üldplaneeringule on Rahula küla suures ulatuses perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetav 
ala, kus ajutised lokaalsed lahendused ei ole arendusaladel lubatud ning  ÜVK välja ehitamise 
kohustus lasub huvitatud isikul.  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide  asukohad on esitatud Lisas 2  Joonis el  9 .  

4.9.1.  PUURKAEVPUMPLA JA VEETÖÖTLUS 

Rahula  küla ühisveevärk  baseerub Rahula farmi puurkaevul (kat nr 1535) , mis paikneb endise lauda 
lähistel  erakinnistul . Puurkaevu halda s varasemalt  MTÜ Rahula Infra.  Arengukava seisuga on MTÜ 
Rahula Infra veeteenuse osutamise lõpetanud, tema veeluba on peatatud ning veevärgisüsteemide 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP8M6RunFxA5mTKNHkAjednD5qylbCYm&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=viewVeekogu&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0.selected.f0
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opereerimisega tegelevad tõenäoliselt kohalikud elanikud ise.  Puurkaevpumpla parameetrid on 

toodud järgnevas tabelis.  

Tabel 4 .32 . Rahula  küla ühisveevärgi puurkaevpumpla parameetrid (Veka)  

PK nimi/  
kat nr  

Sügavus 
(m) / 

veekiht  
Aasta  

Lubatud 
veevõtt 
(m 3 /d)  

Tegelik 
veevõtt 

2022 
(m 3 /d)  

PK p umba 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Veetöötluse 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Mahutid 
(m 3)  

II -astme 
pumpla 
(m 3 /h)  

Rahula/1535  85/O -C 1963  loata  a.p  a.p.  -  -  -  

 

Andmed puurkaevu pumba kohta puuduvad. Pumplas on hüdrofoor ja veemõõtja. 
Veetöötlusseadmed, II -astme pumbad ja mahutid puuduvad.  Pumplahoone katus ja avatäited on 
kesises seisukorras.  Puurkaevul ei ole tagatud 50 m sanitaarkaitseala  (ca 11 m kauguselt läbib ala 
11345 Rahula -Saku tee ) . Sanitaarkaitseala on tähistamata ja aiaga ümbritsemata.  

   

Fotod 4 .21 . Rahula puurkaevpumpla  välisvaade  ( Velastra, 71801:003:0693 )  

Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi mahus vee -ettevõtja AS Saku Maja endale 
Rahula külas rahalisi kohustusi ei võta, kuid perspektiivis on tarvis  Rahula puurkaevpumpla 

rekonstrueerida (tõenäoliselt on mõistlik selle asemel uus puurkaev rajada).  

Puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama projekteerimisel  on otstarbekas  arvestada juba ka 

planeeringualade ja arenduspiirkondadega. Arengukavast väljajäävate piirkondade 
investeeringuvajadus on toodud edaspidi ( ptk 7.3.5 ).  

4.9.2.  JOOGIVEE KVALITEET  

Rahula  küla  puurkaev ule ei ole kehtestatud vee -erikasutusluba  (varem kehtinud luba 

keskkonnakitseluba nr L.VV/325778 on arhiveeritud ). Info puurkaevu st võetava joogivee analüüsid e 
kohta puudu b. 

4.9.3.  ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIKUD  

Rahula  küla ü hisveevärgi tänava torustike pikkus on ca 1,6  km . Torustik  on ca 1,3 km ulatuses uus  
(PEH, rajatud aastail 2009 -2010). Ülejäänud torustik (ca 0,3 km) on  metallist ja  amortiseerunud 

(rajamisaeg teadmata).  

Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi mahus vee -ettevõtja AS Saku Maja endale 
Rahula külas rahalisi kohustusi ei võta, kuid perspektiivis on tarvis  amortiseerunud torustik 

rekonstrueerida  (ca 300 m vähemalt) . 

Tulevikus peab Rahula külas ÜVK arendamisel arvestama ka planeeringualade ja 
arenduspiirkondadega. Arengukavast väljajäävate piirkondade investeeringuvajadus on toodud 
edaspidi ( ptk 7.3.5 ).  

4.9.4.  TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Tuletõrjehüdrandid piirkonnas puuduvad. Rahula küla  tulekustutusvesi on lahendatud  tiikide ja 
tulekustutusvee mahutiga . Saku vabatahtlike päästjate poolt heaks kiidetud tuletõrje 
veevõtukohtade andmed Rahula külas  on toodud alljärgnevas tabelis.  
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Tabel 4 .33 . Tuletõrje veevõtukohad Rahula külas  (Saku valla GIS, 2023)*  

Asukoht  Tüüp  
Ehitus -
aasta  

Maht , 
m 3  

Vastavad nõuetele  

Endine Rahula 
mõisapark  

tiik × 2  a.p  a.p  

EI. Puudub nõuetekohane märgistus ja nõuetekohane 
juurdepääsutee. Ühele tiigile on päästetehnikaga juurdepääs 
tagatud. Tiigid vajavad süvendamist. Talvel esineb 
külmumisoht. Vajalik rajada ka eelkaevusüsteem ja 
nõuetekohane juurdepääsutee.  

Rahula -Saku 
tee ääres  

veehoidla/mahuti  a.p  80  

EI. Mahutil puudub märgistus ja juurdepääs mahutile. Mahutil 
puudub kuivhüdrant veevooliku kinnitamiseks, mahuti maht ei 
vasta IV kasutusviisiga (maneeģ) hoonetele n»utud 
normvooluhulga (20 l/s x 3h) mahule.  

*Märkus: Saku vabatahtlike päästjate poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud  veevõtukohad, mis on kantud Saku valla GIS süsteemi  

4.9.5.  KANALISATSIOON IVÕRK JA -PUMPLAD 

Rahula külas ühiskanalisatsiooni puudub. Reovee kogumine on lahendatud kinnistutel paiknevate 

kogumismahutitega, osade l elamutel on omapuhastid ja toimub kohtkäitlus. Omapuhastite ja 
kogumismahutite  korrashoiu eest vastutab ning opereerimist ja/või tühjendamist korraldab iga 

kinnistuomanik ise.  

Alternatiivide analüüs kanalisatsiooni taristu  rajamiseks Rahula külas on toodud edaspidi ptk 6.6 .  

4.9.6.  SADEMEVEESÜSTEEMID  

Piirkonnas puudub ühtne sademevee kogumise ja ärajuhtimise süsteem. Piirkonna keskosas 
paiknevad mitmed tiigid, mis toimivad loodusliku eesvooluna. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kinnistute piires.  

4.10.  SAUSTINÕMME KÜLA  

Saustinõmme külas  osutab ÜVK teenust AS Saku Maja, teenusega seotud varad kuuluvad vee -
ettevõtjale.  Tegemist on uuselamupiirkonnaga, kus ühisveevärk ja ïkanalisatsioon ning 
drenaaģis¿steem on rajatud arendaja poolt. Kinnitatud reoveekogumisala puudub.  

Arengukava koostamise seisuga on Saustinõmme  ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni ga liitunud 203  

elanikku . 2022. a oli piirkonnas müüdud veekogus kokku 11  078  m³/a . Kanalisatsiooni teenuse 
müügimaht oli 2022. a kokku 10  348  m³ /a .  

Perspektiivis  ÜVK teenuse tarbimine piirkonnas suureneb seoses positiivse rahvastikuprognoosiga.  

Saustinõmme külas on ka mitmeid planeeringualasid, mis  jäävad olemasoleva ÜVK piirkonna 
vahetusse lähedusse.  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide , sh tuletõrjevee ja sademeveesüsteemide,  
asukohad on esitatud Lisas 2  Joonis el 10 .  

4.10.1.  PUURKAEVPUMPLA JA VEETÖÖTLUS 

Saustinõmme  küla ühisveevärk  baseerub Saustinõmme -Õie puurkaevul (kat nr 20692) , mis asub 
elamupiirkonna keskel.  Puurkaevpumpla, sh veetöötluse ja II -astme pumpla parameetrid on toodud 
järgmises tabelis . 

Tabel 4 .34 . Saustinõmme  küla puur kaevpumpla parameetrid (Veka, AS Saku Maja)  

PK nimi/  
kat nr  

Sügavus 
(m) / 

veekiht  

PK 
rajatud  

Lubatud 
veevõtt 
(m 3 /d)  

Tegelik 
veevõtt 

2022 
(m 3 /d)  

PK p umba 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Veetöötluse 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Mahutid 
(m 3)  

II -astme 
pumpla 
(m 3 /h)  

Saustinõmme -
Õie/20692  

95/O -C 2005  44  37,4 *  7 5,5  
20 m 3 

(mobiilses 
mahutis)  

a.p  

*Märkus: Kuigi keskmine tarbimine jääb alla päevase lubatud koguse, siis suviti ületatakse päevanorm tihti  ( kastmisve si).  

Puurkaevpumpla on rajatud 2005. aastal, mille käigus paigaldati uude pumplahoonesse 
veetöötlusseadmed, 0,3 m 3 suurune hüdrofoor, veemõõtja, toruarmatuur ning elektri -  ja 
automaatikaseadmed. Puurkaevu päis asub pumpla hoones.  Pumpla on ühendatud kaugjälgimis -  ja 
- juhtimissüsteemiga. 2022. a ühendati pumplaga mobiilne II -astme mahuti  ja pumpla . 

Veetöötlusseadmena on puurkaevpumplas kasutusel kaaliumpermanganaadi lahusega 
regenereeritav rauaeraldusfilter EURA IRC 30T . Filtermaterjaliks on mangaanliiv , mis  põhjustab vees 
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lahustunud raua oksüdeerumise  ja sade nemise  filtermaterjali le, mis läbipesutsüklis uhutakse 

kanalisatsiooni. Filter regene reeritakse  KMnO 4 lahusega, mis tsükli lõpus samuti kanalisatsiooni 
pestakse.  

Puurkaevpumpla hoone on kehvas  seisukorras.  Hoonel  puudub soojustus , sisu ja katus vajavad 
rekonstrueerimist ï katus on liiga madal ja veetöötluse filtripaak mahub vaevalt hoonesse. 

Teenindusluuk puudub . Puurkaevpumplal on tagatud 30 -meetrine sanitaarkaitse ala  ning pumpla 
territoorium on aiaga piiratud.  

Puurkaevpumpla tehnoloogia on ise rahuldavas seisus, v.a ületarbimisest tingitud lühiajalised 
veekvaliteedi muutused seoses  suvise kastmisvee t arbimisega. Viimaste  aastate 
ilmastikutendentside valguses ja loodusressursside säästmise eesmärgil tasuks kaaluda kastmisvee 
hinna erisus ära kaotada , et mõõdutundetut veevõttu vähendada.  

   
Fotod 4 .22 . Saustinõmme  veetöötlusjaam ( Õie tee 8, 71801:001:0723 )  
 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse  ette Saustinõmme 
puurkaevpumpla hoone katuse rekonstrueerimine ja veemõõdukaevu ( ×2) paigaldamine 
pumplasse . 

4.10.2.  JOOGIVEE KVALITEET  

Saustinõmme -Õie puurkaevu toorve si ja võrku juhitav j oogivesi vasta vad viimaste analüüside 

kohaselt  kõigile kehtestatud kvaliteedinõuetele ( Tabel 4 .35 ). Detailsem info on leitav Terviseameti 
kodulehelt . 

Tabel 4 .35 . Saustinõmme ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsid (AS Saku Maja)  

Toorvesi/Joogivesi  Toorvesi  Võrku suunatav j oogivesi  

Piirnorm  
Asukoht   

(kuupäev)  
Saustinõmme -

Õie pk  
Ristiku tee 

eramu  
Saustinõmme -Õie VTJ  

Näitaja  27.10.22  17.10.22  08.08.22  07.06.22  

Oksüdeeritavus, mgO 2 /l  1,3  1,2      5 

Elektrijuhtivus, ȉS/cm 468  486    481  2500  

Üldkaredus, mmol/l  1,69      1,72    

pH  7,9  7,8    7,9  6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  <1,0  <1    1,2  
tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloom . 

muutusteta  

Lõhn, lahjendusaste  1 1   1 

Maitse, lahjendusaste        1 

Värvus, mgPt/l  3 <2    2 

Raud, µg/l  93  <12    <30  200  

Mangaan, µg/l  27  3,1    <10  50  

Coli - laadsed bakterid, PMÜ/100ml  0 0 0   0 

E. coli,  PMÜ/100ml  0 0 0   0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml  60  10  39    
eba loom.  

muutusteta  

Enterokokid, PMÜ/100ml  0 0     0 

Alumiinium µg/l           

Ammoonium, mg/l  0,25  0,23      0,5  

Boor, mg/l    0,65       

Fluoriid, mg/l  0,65        1,5  

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Toorvesi/Joogivesi  Toorvesi  Võrku suunatav j oogivesi  

Piirnorm  
Asukoht   

(kuupäev)  
Saustinõmme -

Õie pk  
Ristiku tee 

eramu  
Saustinõmme -Õie VTJ  

Näitaja  27.10.22  17.10.22  08.08.22  07.06.22  

Kloriid, mg/l  25        250  

Naatrium, mg/l  40,5        200  

Nitraat, mg/l  <0,5        50  

Nitrit, mg/l  <0,010        0,5  

Sulfaat, mg/l  7       250  

 

Tabel 4 .36 . Saustinõmme  küla joogivee radioloogilised näitajad (AS Saku Maja)  

Asukoht  
(kuupäev)  

Saustinõmme -
Õie VTJ  Piirnorm  

Näitaja  10.05.14  

Ra - 226 efektiivdoos, mSv/a  0,01 0  

Ra - 228 efektiivdoos, mSv/a  0,032   

Efektiivdoos, mSv/a  0,043  0,1  

 

4.10.3.  ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIKUD  

Saustinõmme  küla ühisveevärgi tänavatorustike pikkus on  ca 2,8  km . Torustik ud on rajatud 
2005. a Metsaveere elamurajooni arendustööde käigus. Torumaterjaliks o n plast, läbimõõduga  
De63 -110mm.  Torustike  seisukord on hea . 

4.10.4.  TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Tuletõrje hüdrandid  

Saustinõmme elamupiirkonna  tulekustutusvesi on lahendatud veevõrgule paigaldatud hüdrantide 
ning veetöötlusjaama veemahutite ja II -astme pumpla baasil. Tuletõrjehüdrandid on tähistatud 
nõuetekohaselt ning nende korrashoiu eest vastutab AS Saku Maja.  

Tuletõrje veevõtukohad  

Lisaks asub Saustinõmme reoveepuhasti läheduses maa -alune plastist tuletõrje veevõtumahuti  
(Tabel 4 .37 ) . Täpsemad andmed mahuti kohta puuduvad. Veevõtukohale on tagatud normaalne 

ligipääs, kuid mahuti on tähistamata . 

Tabel 4 .37 . Tuletõrje veevõtukohad Saustinõmme külas  (Saku valla GIS, 2023)*  

Asukoht  Tüüp  Ehitus aasta  Maht , m 3  
Vasta b 

nõuetele  

Nõmme tee 30a, Saustinõmme puhasti 
läheduses  

veehoidla/mahuti  a.p  a.p  EI  

*Märkus: Saku vabatahtlike päästjate poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud  veevõtukohad, mis on kantud Saku valla GIS süsteemi  

4.10.5.  KANALISATSIOON IVÕRK JA -PUMPLAD 

Kanalisatsioonit orustikud  

Saustinõmme  elamupiirkonna  ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on  ca 2,5  km . 

Kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse elamupiirkonna kaguosas reoveepuhasti ees 
asuvasse reoveepumplasse, kust pumbatakse reovesi reoveepuhastisse.  Torustike r ajamisel on 
kasutatud plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. Torustikud on rajatud 2005. aastal ning on 
heas seisukorras.  

Saustinõmme külas pole reoveekogumisala moodustatud. Majapidamistes, kus käesoleval ajal 
puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite 
seisukorra ja nende veepidavuse, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad.  

Reoveepumplad  

Saustinõmme küla elamupiirkonna ühiskanalisatsioon on isevoolne , kuid reovee pumpamiseks 
puhastusprotsessi on reoveepuhasti territooriumil kasutusel kahe pumbaga varustatud pakettpumpla 

(Tabel 4 .38 ).  Kaugjälgimis -  ja - juhtimisüsteem  pumplas puudub.  
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Tabel 4 .38 . Saustinõmme  reoveepumpla (AS Saku Maja)  

Pumpla nimi  Ehitatud  Q- max ( m 3 / h )  H- max (m)  

RP-Saustinõmme  (RVPJ) 20 05  10  3 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse  ette Saustinõmme 
reoveepumpla rekonstrueerimine  (reoveepuhastiga koos , vt järgmist alapeatükki ) . 

4.10.6.  REOVEEPUHASTI 

Saustinõmme küla reovesi puhastatakse  elamupiirkonna kaguosas asu vas reoveepuhastis , mis  on 
rajatud 2005 . aastal . Puhasti juurde kuuluvad eelsetiti, kamber muda kogumiseks ja tihendamiseks, 

aeratsioonimahuti bioloogiliseks töötluseks ning järelsetiti. Tegu on algselt EKOL 50 biorootor tüüpi 
mehaanilis -bioloogilise väikepuhasti ga, mi s on vee -ettevõtja poolt 2015. a ümberehitatud tavaliseks 
aktiivmudapuhastiks  (kaheliinilise puhasti mahutitest on biorootorid eemaldatud ning paigaldatud on  
uued õhutorustikud ja aeratsioonielemendid ) . Samuti paigaldati puhasti juurde vajaliku õhukoguse 
tagamiseks uus puhur  ning j ärelsetitisse mudatagastuspump . Reoveepuhastile on hilisema 
ekspluatatsiooni käigus täiendavalt lisatud fosfori keemiliseks ärastuseks raudsulfaadi lahuse mahuti 
ning kemikaali dosaatorpump.  Mudamahutis tihenenud liigmuda veetakse välja tavaliselt 2-3 korda  

aastas . Puhasti territoorium on aiaga ümbritsetud ning puhastile on tagatud normaalne ligipääs.  

Reoveepuhasti esialgne projekteeritud reostuskoormus on 330  ie ja hüdrauliline koormus 50  m 3/ööp.  

   
Fotod 4 .23 . Saustinõmme reoveepuhasti  ( Nõmme tee 30, 71801:001:0673 )  
 

Puhasti on amortiseerunud, olemasolev kompressor ei aga piisavat hapnikusisaldust kahe liiniga 
paralleelselt töötades, puhasti tehnoloogiline lahendus ei ole optimaalne ei lämmastikuärastuse ega 
liigmuda eemaldamise seisukohast, ning r eoveepuhastil puudub kaugjälgimis -  ja -

juhtimissüsteem .Heitvee suublaks on Saustinõmme kraav (VEE1094512) , mille suublaks omakorda 
on Vääna jõgi . Heitvee väljavool ei vasta 2022. andmetel nõuetele ( Tabel 4 .39 ).  

Tabel 4 .39 . Saustinõmme reoveepuhasti heitvee analüüsid (VEKA aruanne  2022 )  

Parameeter  Ühik  Piirmäär  I kvartal  II kvartal  III kvartal  IV kvartal  Koormus 
suublale 

(t/a)  Vooluhulk  m 3/kv   -  2 363  2 835  2 678  2 472  

BHT7  mg/l  40  130  80  48  3 0,670  

KHT mg/l  150  250  160  130  17  1,435  

Heljum mg/l  35  100  92  80  20  0,761  

Püld  mg/l  -  5,4  12  6,3  0,7  0,065  

Nüld  mg/l  -  97  85  82  69  0,860  

 

Arengukava koostamisele eelnenud aasta jooksul olnud probleeme naftasaadustega sisendis, mis 
aktiivmudaprotsessi ära rikuvad. Kuna tegu on elamurajooniga, kus tööstusettevõtted puuduvad, siis 

ei ole vee -ettevõtja eramajade hulgast siiani saastajat leidnud.  

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse  ette Saustinõmme 
reoveepuhasti  (sh reoveepumpla) rekonstrueerimine . Alternatiivide analüüs Saustinõmme 
amortiseerunud reoveepuhasti asendamiseks on toodud edaspidi ptk 6.7 .  
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4.10.7.  SADEMEVEESÜSTEEMID  

Koos ÜVK rajamisega 2005. aastal on elamupiirkonda rajatud ka drenaaģitorustikud. 
Drenaaģitorustiku kogupikkus on ligikaudu 1,9 km. Torustikud on üle antud vee -ettevõtjale ja 
kuuluvad ÜVK koosseisu. Sademeveest tingitud probleemsed alad Saustinõmme elamupiirkonnas 

teadaolevalt puuduvad.  Drenaaģitorustiku kaudu juhitakse liigvesi elamupiirkonna kaguosas 
asuvasse Saustinõmme kraavi , kuhu suubub ka reoveepuhasti heit vesi . Saustinõmme kraav  on 
ühtlasi  ka maaparandusehitise Lokuti (4109450020080/001) eesvool val galaga alla 10 km², mille 
eesvooluks on Vääna jõgi (4109450020000/001) . Saustinõmme kraav on heas korras  ja 
sademeveest tingitud probleeme esinenud ei ole.  

Saustinõmme elamupiirkonna valgala suurus on 17,7 ha , millest ca 10% on kõvakattega pind . 

Vastavalt EVS 848:2021 ja piirkonna keskmisele sademete hulgale on elamupiirkonnast  ära juhitav 
sademeeve e kogus keskmiselt ca 76 m 3/d  (koos heitveega on keskmine koormus suublale ca 114 
m 3/d). Aasta päevakeskmi ne maksimum on ligi 1  700  m 3/d  ehk ca 0,02 m 3/s . Kirjeldatud valgala ja 
koguste juures  on  vajalik truubi läbimõõt 400 mm.  Saustinõmme kraavil on enne Vääna jõge kaks 
truupi, üks plastikust 600 mm truup ja sellele järgneb 1000 mm betoontruup.   

Väljaspool elamupiirkonda  on sademeprobleemid lahendatud eelkõige kraavitusega. Lisaks 
kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

4.11.  LOKUTI KÜLA  

Lokuti külas  osutab ÜVK teenust AS Saku Maja, teenusega seotud varad kuuluvad vee -ettevõtjale.  
Kinnitatud reoveekogumisala Lokutis puudub  (kaotati ära) . 

Arengukava koostamise seisuga on Lokuti  ühisveevärgi ga liitunud hinnanguliselt 83  ning 

ühiskanalisatsiooniga 74 elanikku . 2022. a oli piirkonnas müüdud veekogus kokku 1  811  m³/a . 
Kanalisatsiooni teenuse müügimaht oli 2022. a kokku 438  m³  (kuna Lokuti reoveepuhasti rajati ja 
käivitati 2022. aastal, siis ei iseloomusta antud number tegelikku aastast tarbimist piirkonnas) . 

Lokuti  külas o lemasoleva elamupiirkonna läheduses on suur detailplaneeringuala (Tõdva DP) , mi lle 
elluviimi sel tuleks olemasolevaid ÜVK süsteeme oluliselt täiendada . Vastavalt üldplaneeringule on 
planeeringuala ka perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetav ala, kus ajutised lokaalsed lahendused 
ei ole lubatud ning  ÜVK välja ehitamise kohustus lasub huvitatud isikul. Alternatiivide analüüs Lokuti 

ÜVK taristu laiendamiseks on toodud ptk 6.8 .  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide , sh tuletõrjevee ja sademeveesüsteemide,  
asukohad on esitatud Lisas 2  Joonis el  11 .  

4.11.1.  PUURKAEVPUMPLA JA VEETÖÖTLUS 

Lokuti  küla ühisveevärk  baseerub  Lokuti puurkaevul (kat nr 1610), mis asub küla keskuses Lokuti 

farmi läheduses.  Lokuti p uurkaevpumpla  ja  veetöötluse parameetrid on toodud  järgmises tabelis . 

Tabel 4 .40 . Lokuti  küla puurkaevpumpla parameetrid (Veka, AS Saku Maja)  

PK nimi/  
kat nr  

Sügavus 
(m) / 

veekiht  

PK 
rajatud  

Lubatud 
veevõtt 
(m 3 /d)  

Tegelik 
veevõtt 

2022 
(m 3 /d)  

PK p umba 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Veetöötluse 
tootlikkus 

(m 3 /h)  

Mahutid 
(m 3)  

II -astme 
pumpla 
(m 3 /h)  

Lokuti/1610  110/O -C 1968  30  5,0  a.p.  3,5  -  -  

Märkus: O -C ï Ordoviitsium -Kambrium  

Puurkaevu päis asub pumpla hoones. Puurkaevpumplasse on paigaldatud 0,2 m 3 suurune hüdrofoor 
ja veemõõtjad. Puurkaevpumpla on osaliselt rekonstrueeritud 2002. aastal, mille käigus paigaldati 
pumplasse veetöötlusseadmed.  Joogiveest raua eemaldamiseks on kasutusel täisautomaatne 

paarissurvefilter Kemic PDA -302 rõhualuse aereerimisega. Vee aereerimiseks vajalik õhk antakse 
kompressoriga.  Filtripesuvesi juhitakse imbkaevu.  

Pumplahoones ning osaliselt muldes paikneb ka vana kasutusest väljas olev hüdrofoor.  
Puurkaevpumpla on tehnohoone on amortiseerunud ning elektri -  ja automaatika lahendus vajab 
uuendamist . S amuti puudub kaugjuhtimise võimalus  (kaugjälgimine on võimaldatud) . 
Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid pumpla territoorium pole aiaga 

piiratud  ning kattega juurdepääsutee puudub . 
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Fotod 4 .24 . Lokuti  veetöötlusjaam ( Lokuti tee 18, 71801:001:1940 )  
 

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  
puurkaevpumpla elektri -  ja automaatikasüsteemi rekonstrueerimine.  

4.11.2.  JOOGIVEE KVALITEET  

Lokuti  küla  ühisveevärgi puurkaevuvett iseloomustab joogivee piirnorme ületav raua sisaldus. 

Mangaani sisaldus jääb üldjuhul normi piiridesse.  Joogivesi vastab kõigile kehtestatud 
kvaliteedinõuetele ( Tabel 4 .41 ). Detailsem info on leitav Terviseameti kodulehelt . 

Tabel 4 .41 . Lokuti  küla ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsid (AS Saku Maja)  

Toorvesi/Joogivesi  Toorvesi  Joogivesi  

Piirnorm  
Asukoht   

(kuupäev)  
Lokuti pk  Lokuti VTJ  

Näitaja  27.10.22  07.06.22  

Oksüdeeritavus, mgO 2 /l  1,3    5 

Elektrijuhtivus, ȉS/cm 430  433  2500  

Üldkaredus, mmol/l  1,13  1,68    

pH  8 8 6,5 -9,5  

Hägusus, NTU  1,1  <1  

tarbijale vastuvõetav, 

ebaloom . muutusteta  

Lõhn, lahjendusaste  1 1 

Maitse, lahjendusaste    1 

Värvus, mgPt/l  5 <2  

Raud, µg/l  320  <30  200  

Mangaan, µg/l  21  <10  50  

Coli - laadsed bakterid, 

PMÜ/100ml  
0 0 0 

E. coli,  PMÜ/100ml  0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml  23  0 ebaloom. muutusteta  

Enterokokid, PMÜ/100ml  0   0 

Ammoonium, mg/l  0,2    0,5  

Fluoriid, mg/l  0,73    1,5  

Kloriid, mg/l  31    250  

Naatrium, mg/l  40,2    200  

Nitraat, mg/l  <0,5    50  

Nitrit, mg/l  <0,010    0,5  

Sulfaat, mg/l  18    250  

 

http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Tabel 4 .42 . Lokuti  küla joogivee radioloogilised näitajad (AS Saku Maja)  

Asukoht  
(kuupäev)  

Lokuti VTJ  
Pii rn orm  

Näitaja  25.08.20  

Ra - 226, mBq/l  65   

Ra - 228, mBq/l  62   

Ra - 226 efektiivdoos, mSv/a  0,013   

Ra - 228 efektiivdoos, mSv/a  0,031   

Efektiivdoos, mSv/a  0,044  0,1  

 

4.11.3.  ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIKUD  

Lokuti  küla ü hisveevärgi tänava torustik u pikkus on ca 490  m , millest ca 240 m on plastikust (PE), 

rekonstrueeritud 2022. aastal . Rekonstrueerimata jäänud osas on tegu vanema teras -  ja 
malmtorustikuga.  

ü Käesoleva ÜVK arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette  Lokuti külas 
veetorustike rekonstrueerimine.  

4.11.4.  TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Tuletõrjehüdrandid Lokutis puuduvad. Tuletõrjevett saab võtta võtta Lokuti tee 2 kortermaja juures 
asuvast veevõtumahutist. Maa -aluse mahu ti maht on 50 m 3. Mahuti on hiljuti rekonstrueeritud, 
tähistatud ning veevõtukohale on hea juurdepääs.   

Tabel 4 .43 . Tuletõrje veevõtukohad  Lokuti külas  ( Saku valla üldplaneering , 202 3 )  

Asukoht  Tüüp  
Ehitus -
aasta  

Maht , 
m 3  

Vasta b  nõuetele  

Lokuti tee 2  veehoidla/mahuti  -  50  Jah 

 

Lisaks on Lokuti farmi juures lahtine veevõtukoht (tiik) , mis ei vasta nõuetele . Tiigi kaldad on 
sillutatud betoonplaatidega. Puudub nõuetekohane märgistus. Veevõtukoht vajab mudast ning 
veetaimestikust puhastamist ja plaatidevaheliste vuukide tihendamist.  

4.11.5.  KANALISATSIOON IVÕRK JA -PUMPLAD 

Kanalisatsioonit orustikud  

Lokuti küla  ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on  ca 690  m , sh ca  215  m isevoolset 
torustikku  (PVC, De160mm ) ja  ca  475  m survetorustikk u  (PE, De63mm ). Kõik torustikud on 
uued, rajatud 2022. aastal . Survetorustik on ehitatud heitvee suublasse juhtimiseks, 
kanalisatsioonivõrk ise on isevoolne.  

Reoveepumplad  

Lokuti  ühiskanalisatsioonivõrk on isevoolne ja pumplad puuduvad, kuid piirkonna s on kok ku 2  

pumplat , mis kuuluvad Lokuti reoveepuhasti juurde . Reovesi juhitakse isevoolselt puhasti ette 
rajatud reoveepumplasse (RP-Lokuti 1), sealt puhastile  ning peale puhastamis t  pumbatakse reovesi 
heiveepumpla (RP -Lokuti 2) abil suublasse ligi 475 m kaugusele . Mõlemad  pumplad on uued, ehitatud 
2022. aastal . Pumplad ja puhasti on ühendatud kaugjälgimis -  ja - juhtimisüsteemiga.  

Tabel 4 .44 . Lokuti reovee -  ja heitveepumpla (AS Saku Maja)  

Pumpla nimi  Ehitatud  Q- max ( m 3 /h )  H- max (m)  

RP-Lokuti 1  (reoveepumpla)  2022  14,6  6,1  

RP-Lokuti 2  (heitveepumpla)  2022  9,0  5,0  

4.11.6.  REOVEEPUHASTI 

Lokuti küla reovesi puhastatakse Lokuti reoveepuhastis , mis  on rajatud 2022 . aastal. Tegu on maa -
aluste mahuti tena  paigaldatud kompaktpuhastiga  GRAF Klaro XL , millega ühte komplekti  
reoveepumpla , eelsetiti/mudamahuti, biopuhasti  protsessimahuti ja heitveepumpla.  
Aktiivmudaprotsess  toimub annuspuhasti (SBR) põhimõttel.  Fosforiärastus toimub keemilise 

sadestamise teel. Mudamahutis tihenenud liigmuda viiakse välja kord kvartalis . 

Puhasti projekteeritud reostuskoormus on 47  ie  ja hüdrauliline koormus 5, 9  m 3 /ööp . 
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Fotod 4 .25 . Lokuti  reoveepuhasti ( Lokuti tee 3, 71801:001:1737 )  
 

Heitvee suublaks on Järve oja  (VEE1095100) , mille suublaks omakorda on Vääna jõgi.  Heitvee 

väljavool u viimased analüüsid (2023. a II kvartal) vastavad nõuetele ( Tabel 4 .45 ).  

Tabel 4 .45 . Lokuti küla reoveepuhasti heitvee analüüsid 2022 - 2023 *  (AS Saku Maja)  

Parameeter  Ühik  Piirmäär  III kv 2022  I kv 2023  II kv 2023  

BHT7 mg/l  40  25  27  18  

KHT mg/l  150  95  100  80  

Heljum  mg/l  35  76  54  34  

Püld  mg/l  -  0,91  12  7,3  

Nüld  mg/l  -  93  93  63  

*Märkus:  Puhasti rajati ja käivitati 2022. aastal .  

 

4.11.7.  SADEMEVEESÜSTEEMID  

Sademeveekanalisatsioon Lokuti k¿las puudub. Samuti pole teada ¦VK piirkonnas drenaaģitorustike 
olemasolu.  Sademeprobleemid on lahendatud eelkõige kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on 
arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

4.12.  KAJAMAA JA TÕDVA KÜLA  

Kajamaa ja Tõdva piirkonnas (Kajama -Tõdva reoveekogumisalal) osutab ühisveevärgiteenust AS 
Saku Maja, teenusega seotud varad kuuluvad vee -ettevõtjale.  Vee-ettevõtja poolt hallatav 
ühiskanalisatsioon külas puud ub. Piirkond asub Kajama -Tõdva reoveekogumisalal. Perspektiivis on 
planeeritud piirkonda rajada ka ühiskanalisatsioonisüsteemid , mida haldaks ja opereeriks AS Saku 
Maja . 

Arengukava koostamise seisuga on Kajamaa ja Tõdva piirkonnas  ühisveevärgiga liitunud 108  

elanikku . Lisaks kasutavad ühisveevärgi vett ka Kajamaa Kool ja Timbeco Woodhouse OÜ.  2022. a 
oli piirkonnas müüdud veekogus kokku 3  044  m³/a .  Perspektiivis ÜVK teenuse tarbimine piirkonnas 
suureneb.  

Piirkonnas  on mitmeid planeeringualasid, mis jäävad vee -ettevõtja olemasoleva teenusepiirkonna 
ning kinnitatud reoveekogumisala vahetusse lähedusse. Tegu ei ole küll üldplaneeringu mõistes 
perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, kuid alternatiivide analüüsis arvest atakse ka 

nende piirkondadega. Juhul, kui planeeringualad soovivad liituda, viiakse investeeringud tulevikus 
läbi huvitatud isikute poolt ja/või kaetakse liitumistasudest.  

Olemasoleva te ja perspektiivsete  ÜVK süsteemide  asukohad ja reoveekogumisala  piirid on esitatud 
Lisas 2  Joonis el 12 .  

4.12.1.  PUURKAEVPUMPLA JA VEETÖÖTLUS 

Kajamaa ja Tõdva ühisveevärk  Tõdva puurkaevul (kat nr 1488), mis asub Saku -Tõdva tee läheduses . 

Puurkaevpumpla ja veetöötluse parameetrid on toodud järgmises tabelis.  






















































































